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Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt rekonstrukce 
Víceúčelového zařízení v obci Slavice. V práci je zpracována kompletní studie realizace 
včetně časového a finančního plánu. Práce také obsahuje technologický předpis pro 
hlavní objekt, kontrolní a zkušební plán kvality a návrh hlavních stavebních stojů a 
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This thesis handles the construction and technological project of reconstruction of the 
Multipurpose Facility Construction in the village Slavice. The work is handled by a 
complete studies realization, including execution time and financial plan. Work also 
includes technological specification for the main building, inspection and test quality plan 
and a proposal for major construction machines and mechanisms. It is also a proposal of 
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Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt rekonstrukce 
Víceúčelového zařízení v obci Slavice. Objekt je navržen jako lesní rekreační středisko a 
splňuje požadavky CHKO Železné hory. Na stavbě jsou použity krajově a historicky 
typické pohledové tvary, prvky a materiály. Práce je členěna do kapitol, které podrobněji 
rozebírají jednotlivé části stavebně technologického projektu. Koordinační situace stavby 
se širšími vztahy dopravních tras poukazují na komplikovanou dopravu na staveniště. 
Vypracovaná studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
poukazuje na veškeré rozhodující činnosti, které musí být provedeny pro kvalitní 
výsledek stavby. Časové a finanční plány se snaží vymodelovat předpokládaný průběh 
celého projektu od předání a převzetí staveniště, až do předání stavby. V rámci mé práce 
jsem navrhl hlavní stavební stroje a mechanismy, provedl rozbor potřebných materiálů a 
pracovníku a to vše rovněž v čase. Navržené zařízení staveniště zhodnocuje potřeby 
stavby v různých fázích výstavby. Technologický předpis a kontrolní zkušební plán 
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A1.1 Základní identifikační údaje stavby 
  
  
Místo stavby:                                    Pardubický kraj 
                                                           Obec Slavice 
Parcela KN č. st. 83 (č.p. 56) a 820/4 
Katastrální území Licibořice 683167 
  
  
Charakter stavby:                            Rekonstrukce objektu 
  
  
Investor:                                            Lesy České republiky, s.p. 
LS Nasavrky 
Náměstí 13 
538 25 Nasavrky 
IČ: 42196451; DIČ: CZ42196451 
lesní správce: Ing. František Neznaj 
  
Projektant:                                       Ing. Josef Jůn 
REAL servis Hlinsko 
                                                           Wilsonova 590 
539 01 Hlinsko v Čechách 
                                                           info@rshlinsko.cz 
  
  
Zodpovědný projektant:                 Ing. Jiří Svoboda 
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
Vydal: ČKAIT pod číslem AO – 1003058 
  
  
Zhotovitel:                                         ……………………………………………. 
  
  
Základní údaje o stavbě:                 Předpokládané náklady: 16 mil. Bez DPH 
Předpokládaná doba výstavby: 3/2016 – 12/2016 
Zastavěná ploch: 210 m2 




A1.2 Dodavatelský systém a termíny výstavby 
  
Stavba bude realizována hlavním zhotovitelem, který bude zvolen na základě výběrového 
řízení. Práce, které nebude zhotovitel schopen realizovat sám, budou řešeny pomocí 
specializovaných firem (subdodavatelů). 
  
Přesné termíny výstavby- zahájení, dokončení určí investor po skončení výběrového 
řízení na hlavního dodavatele stavby. 
  





A1.3.1 Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází na odlehlém pozemku obce Slavice. Jedná se o celou parcelu st. 83 
a přilehlou část parcely 820/4 v k.ú. Licibořice. Plocha parcely je 4876 m2 (st. 83) a 1252 
m2 (820/4). Stavební pozemek není nijak oplocen. Poloha staveniště se nachází v mírně 
svažitém terénu k severovýchodu s průměrným převýšením cca 1,9 m/ 22 m a bez 
zjištěných výjimečných závad a nedostatků nutných speciálního řešení. Stavba je 
realizována na pozemku určeného k výstavbě. V její lokalitě se nenachází žádná ochranná 
pásma ani chráněné rostliny či zvěř. Staveniště neleží v chráněné památkové obci, avšak 
nachází se zde působnost CHKO Železné hory. Hladina podzemní vody leží pod úrovní 
základů. Objekt se nenachází v záplavovém území. Přístup na staveniště je z jeho severní 
strany z komunikace 3. třídy. Stávající příjezdová komunikace po parcele KN č. 889 a 
následně 820/4 je zpevněná o šířce 6 m. Staveniště sousedí s nezastavěnými pozemky. 
Pozemek je porostlý drobnými dřevinami a keři.  
 
A1.3.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště se bude měnit v rámci jednotlivých etap výstavby. Etapy výstavby 
objektu jsou: demoliční práce původního stavebního objektu, hrubá stavba, dokončovací 
práce. Koncepce zařízení staveniště je patrná z výkresové dokumentace zařízení 





A1.4 Členění stavby na hlavní stavební objekty 
  
A1.4.1 stavební objekty 
  








SO05 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 
  
SO06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
  
SO07 PŘÍPOJKA- VODOVOD, STUDNA 
  
SO08 PŘÍPOJKA- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, JÍMKA 
  
SO09 PŘÍPOJKA- EL. ENERGIE 
  
SO10 PŘÍPOJKA- KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
  
SO11 TEPELNÉ ČERPADLO- VRTY A VEDENÍ 
  
SO12 OSTATNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY- OHNIŠTĚ, VÝUKA 
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 A1.5 Obecná charakteristika stavebních objektů 
  
SO01 Výceúčelové zařízení 
  
Jedná se o objekt pro rekreaci zaměstnanců společnosti Lesy České republiky. Účel 
užívání stavby tedy je: školící a rekreační středisko společnosti Lesy ČR, s.p. - výukové 
a zábavně naučné aktivity lesní pedagogiky (nejedná se však o školské zařízení). Jako 
sekundární využití představuje středisko možnost ubytování (10 lůžek). Původní objekt 
bude zdemolován až po základové konstrukce. Nový objekt je navržen jako 
dvoupodlažní. Rozměry objektu jsou 25x10 m. Výška objektu je 9 m. Podrobnější popis 
konstrukčního řešení objektu bude v dalších bodech technické zprávy. V objektu se 
nachází: 
  
1NP: přízemí objektu lze rozdělit na školící část a zázemí s kanceláří. Přes hlavní vstup 
je zpřístupněna velká společenská místnost – učebna. Ze společenské místnosti je dále 
přes centrální chodbu přístup k výdejně jídel, hygienickým zařízením a k administrativní 
místnosti. Tato centrální chodba je rovněž napojena na vedlejší vchod, vstup do 2NP a do 
zmíněné kanceláře. Projektovaný počet osob v 1NP: 30 dětí, 2 osoby jako pedagogický 
dozor, 3 osoby jako personál (výdejna jídel, úklid)- včetně požadavků pro 2NP, 2 osoby 
v administrativě. 
  
2NP – v druhém nadzemním podlaží se nachází 1 kancelář, 3 dvoulůžkové pokoje vždy 
se samostatným hygienickým zařízením a 1 apartmán (studio) pro 4 lůžka a se 
samostatným hygienickým zařízením. Z centrální chodby je taktéž přístup do úklidové 
místnosti, skladovací komory a do podstřeší. Podstřeší nevyužíváno. Projektovaný počet 
osob v 2NP: 10 ubytovaných ve 3 dvoulůžkových pokojích a v 1 čtyřlůžkovém 
apartmánu, 2 osoby v administrativě. 
  
SO02 Stodola 
Stodola je stávající a bude se pouze rekonstruovat. Objekt je obdélníkového půdorysu a 
je řešen jako nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a bez podkroví (viditelný 
krov). Zastřešením je provedeno pomocí sedlové střechy. Základové konstrukce jsou 
stávající – neuvažuje se jejich oprava. Svislé zdivo je provedeno jako kamenné režné – 
taktéž se uvažuje ponechat bez úprav (stávající). Mezi svislými nosnými kamennými 
pilíři jsou provedeny dřevěné výdřevy, které budou částečně obměněny (popř. chybějící 
nahrazeny) a na všech svislých výdřevách bude provedena nová lazura z obou stran. Dále 
budou nově provedeny všechny tři výplně vstupních otvorů (vrata) vč. souvisejících 
prvků a konstrukcí. Krov zůstává stávající a je řešen jako dřevěný, vaznicový, bez 
zateplení s plnoplošným zaklopením provedeným z prken. V některých místech, je záklop 
již degradován a bude vyměněn. Stávající zastřešení pomocí eternitových šablon bude 
kompletně demontováno a bude nahrazenou novou plechovou profilovanou krytinou 
imitující betonové tašky vč. laťování. Stávající hliněná podlaha bude nahrazena novým 






Chodníky budou z betonové dlažby. Chodníky budou spojovat parkoviště a 
SO01 Víceúčelové zařízení (vstup č.1 a 2). Skladby jsou upřesněny v projektové 
dokumentaci. Odvodnění chodníků bude řešeno vyspádováním. Ohraničení bude 
provedeno pomocí obrubníků. Šířky chodníku budou 1,5 a 1 m. Chodník mezi SO1 a SO2 




Nová zpevněná parkovací plocha bude pro 7 osobních automobilů a jedno vyhrazené 
parkovací stání bude provedeno z vegetační perforované betonové dlažby umožňující 
však dešťových vod. Na nové parkoviště navazuje chodník z betonové dlažby. Příjezd na 
parkoviště je z příjezdové asfaltové cesty. Skladby parkoviště jsou upřesněny 
v projektové dokumentaci. Ohraničení bude provedeno pomocí obrubníků. 
  
SO05 Příjezdová komunikace 
  
Na parcele č. 820/4 bude provedena nová povrchová úprava stávající komunikace (cesty). 
Nová povrchová vrstva bude provedena jako asfaltová. Příjezdová komunikace slouží pro 
přístup na nové parkoviště. Na hranici parcel 820/4 a 889 bude osazena nová závora. 
  
SO06 Venkovní osvětlení 
  
Nové venkovní osvětlení představuje 5 nových stojanových uličních lamp, které jsou 
rozmístěny podél chodníku spojující parkoviště a hlavní stavební objekt. Další venkovní 
osvětlení představují také zapuštěná drobná svítidla v chodníku z betonové dlažby. 
 
SO07 Přípojka- vodovod, studna 
 
Zdrojem pitné vody bude nově budovaná vrtaná studna na pozemku stavebníka. Z vrtané 
studny bude vedeno potrubí do hlavního stavebního objektu (materiál HDPE), kde se 
osadí domácí vodárna s případnou úpravnou vody (hloubka studny bude přesně určena 
po provedení zkušebního vrtu, rovněž specifikace úpravny vody bude zřejmá po odebrání 
a vyhodnocení vzorku vody v laboratoři). 
  
SO08 Přípojka- kanalizace splašková, jímka 
 
Veškeré splaškové vody z objektu stavebníka budou svedeny novou kanalizací (materiál 






Výpočet jímky dle ČSN 75 6081: Počet osob v objektu: 10 lidí ubytování 
(45L/osoba/den), 30 dětí škola v přírodě. Výdej jídel bez vaření s mytím nádobí: 40 
snídaní, obědů, večeří ( 3L/jídlo) Předpokládané využití objektu v roce: 120 dní - 
vyvážení 4x ročně 
 
V= n x q x t 
V= 810 l/den x 30 
V= 24,3 m3 
 
V – objem akumulační nádrže ( jímky) 
n – počet obyvatel objektu 
q – specifická průměrná spotřeba vody v litrech na obyvatele 
t – časový interval vyvážení jímky ve dnech 
 
SO09 Přípojka- el. energie 
 
Objekt je nyní připojen pomocí nadzemního vedení k sítí NN 230/400 V. Stavebník již 
zažádal o zrušení nadzemního připojení z důvodu plánovaného připojení pomocí 
podzemního vedení. Správce sítě již provádí přípravu pro vlastní technické provedení 
potřebných komponentů na stávajícím sloupu elektrického vedení NN umístěného na 
parcele st. 83. Od toho sloupu bude poté v rámci tohoto projektu provedeno podzemní 
připojení NN (230/400V) do hlavního stavebního objektu. 
  
SO10 Přípojka- kanalizace dešťová 
 
Likvidace dešťových vod ze střech objektu investora bude realizována z velké většiny na 
jeho pozemku pomocí dvojice drenážního zasakovacího potrubí s tím, že při 
exponovaných dešťových srážkách bude část vod odvedena do stávající odvodňovací 
rýhy při obecní komunikaci v lokalitě lesní obory. Tímto řešením se nijak neovlivní 
odtokové stávající poměry v daném prostoru. 
 
 SO11 Tepelné čerpadlo- vrty a vedení 
 
Tepelné čerpadlo bude o max. výkonu 22kW. Systém bude využívat zemní vrty, které 
jsou zakresleny společně s vedením v koordinační situaci. Regulace v objektu bude 
ekvitermní (v závislosti na venkovní teplotě). Celý systém bude teplovodní nízkoteplotní. 
Předávání tepla do prostoru bude řešeno pomocí otopných těles a podlahového vytápění. 
Více samostatný projekt. 
 
SO12 Ostatní zpevněné plochy- ohniště, výuka  
 
SO12 bude zahrnovat veškeré další venkovní úpravy, jako jsou například zbudování 
ohniště se sezením, nebo vybudování výukové plochy pro děti. Skladby povrchů jsou 




A1.6 Řešení hlavního stavebního objektu 
 
A1.6.1 Urbanistické a architektonické řešení 
 
Hlavní objekt respektuje územně-plánovací dokumentaci. Stavba respektuje charakter 
dotčeného území a požadavky na architektonické řešení vyplývají zejména z hlediska 
limitů CHKO Železné hory. Hlavní stavební objekt je členitějšího půdorysu a je řešen 
dvěma nadzemními podlažími a se zastřešením pomocí sedlových střech se sedlovými 
vikýři. Příjezd ke stavbě je stávají po obecní komunikaci na parcele 889 a následně 820/4. 
Tato cesta je součástí lesní obory, sloužící výhradně pro její provoz a účel. Nově se také 
zbuduje parkovací (zpevněná) plocha pro 7 osobních automobilů a 1 vyhrazené parkovací 
stání. Charakteristika a podrobnosti stavebního řešení jsou uvedeny dále. 
 
A1.6.2 Konstrukční řešení 
 
Hlavní stavební objekt je založen na základových pasech z prostého betonu prokládaného 
lomovým kamenivem a to v místech rozšíření, jinak budou použity stávající základové 
pasy, na které se vyzdí ztracené bednění a provede násyp s novou základovou deskou. 
Obvodové stěny objektu jsou navrženy z pórobetonového zdiva, vnitřní nosné stěny jsou 
pórobetonové a vápenopískové. Stropy jsou prefabrikované panelové ze železobetonu a 
na části objektu dřevěné. Střecha je sedlová. Krov je řešen jako pohledový (zateplení nad 




Před provedením základových prací si prováděcí subjekt zajistí vytyčení všech 
případných dotčených inženýrských sítí, v případě kolize postupovat dle platné 
legislativy a případně dle požadavků správců jednotlivých sítí. Před vlastním započetím 
zemních prací je nutné vytyčení nové části objektu od ÚOZI. Rovněž bude provedena 
skrývka travního drnu a humózní vrstvy v celém prostoru mezi SO1 a SO2 a dále pak ve 
vzdálenosti min. 6 m od SO1 na všechny strany. Skrývka bude uložena parcele st. 83. Dle 
výkresu základů budou provedeny výkopové práce (základové rýhy a jámy) a případné 
hutnění zemního tělesa pod podkladní betonovou deskou. Případný prostor pod podkladní 
betonovou deskou – bude dosypán zeminou a zhutněn. Zásyp bude prováděn ve vrstvách 
tl. max. 150 mm a každá vrstva bude hutněna na hodnotu 95% Proctor-standard. Zásyp 
možno také provést např. z kameniva frakce 0-32 mm. Podkladní betonová deska je 
navržena v tl. 100 mm. Deska není navržena jako nosná, ale jako podkladní na zhutněném 
podloží (95% PS) a bude vyztužena sítí dle PD s patřičným krytím výztuže dle platných 
norem. Taktéž budou provedeny zemní práce pro jednotlivé instalace a potřeby 
hromosvodu – dle samostatných projektových částí. Průzkumy (zejména geologický) 








Založení nových svislých konstrukcí objektu je navrženo na základových pasech o šířce 
dle PD. Základová spára pod obvodovými konstrukce se musí nacházet vždy min 800 
mm pod úrovní upraveného terénu a na rostlém terénu (nikoliv na navážce apod.). Nové 
základové pasy budou ukončeny pomocí betonových tvarovek ztraceného bednění s 
výplňovým betonem C 16/20. Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20. 
Na základové pasy bude proveden podkladní betonová deska o tloušťce desky 100 mm. 
Provedená z betonu C 16/20 a vyztužena sítí dle PD. Na podkladní desce bude realizována 
asfaltová hydroizolace (předtím opatřeno penetrací). Její řešení je podrobně popsáno v 
samostatné kapitole. Před betonáží bude nutné do prostoru základových konstrukcí osadit 




Nové svislé konstrukce jsou navrženy z bílého autoklávovaného (pórobetonového) 
kusového staviva, nebo vápenopískových tvárnic v tloušťkách dle PD. Tvar zdiva, otvory 
a použité tvarovky určují platné výkresy stavební části. V obvodových zděných 
konstrukcích nesmějí být prováděny žádné drážky a kapsy, pakliže není v projektu 
stanoveno jinak. V místech, kde není zděná konstrukce v modulu 250 mm, budou použity 
prvky dle výkresové části, popř. tvarovky upraveny řezáním. Zdivo bude v místě napojení 
a v rozích vzájemně provázáno. Nad otvory dveří a nad okny budou ve stěnách použity 
systémové překlady, popř. dle výkresové části dokumentace. Při stavebních pracích je 
nutné dodržet veškeré technické požadavky výrobce jednotlivých prvků. 
 
Nové komínově těleso je řešeno jako dvouvrstvý systém (tenkostěnná keramická vložka, 
broušená cihelná komínová tvarovka). Exteriérové, nerezové – Schiedel Kerastar. Typ a 




Nová stropní konstrukce nad 1NP je provedena z prefabrikovaných železobetonových 
předpnutých stropních panelů. Specifikaci, kladení a provedení zpracuje v rámci 
prováděcí dokumentace výrobní subjekt stropních prvků. Nad místností č. 102 bude 
proveden pohledový samonosný trámový dřevěný strop. Nad nosnými stěnami bude dle 
PD proveden ztužující pozední věnec. Složení armokoše, kvalita betonu a zpracování 





Jedná se o střechu hmotově řešenou jako sedlová se sedlovými vikýři. Nová střešní 
krytina bude provedena z betonových tašek. Blíže dle Specifikace. Krytina bude 
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prováděna dle technologického předpisu výrobce. V případě nejasností správný postup 
rozhodne technický dozor investora. Krov je podrobně popsán níže. 
 
Úpravy povrchů- Vnitřní omítky, malby a obklady 
 
V 1NP a 2NP jsou omítky provedeny jako tenkovrstvé s výztužnou tkaninou opatřené 
finální štukovou vrstvou. V rámci provádění budou do omítek pevně zabudované kovové 
skryté nárožní lišty. Omítky tedy budou dvouvrstvé, bez dutin, trhlin a prasklin. Omítky 
budou točené. Vyztužení omítky (armovací vrstva) bude provedeno při přechodu mezi 
dvěma materiály (např. zdivo - beton) nebo mezi různě založenými konstrukcemi. Aby 
se zabránilo popraskání omítky, je možno, než povrchová vrstva zatvrdne, ji zpevnit 
nastříkáním vhodného zpevňujícího výrobku, nebo lze použít malty obsahující jemnou 
vápennou moučku (čistá, inertní a jemně namletá moučka). Musí být zajištěna 
kompatibilita s použitými malbami. 
 
Obklady budou keramické (renomovaného výrobce). Jako i v jiných případech, kde není 
podrobná specifikace, dodavatel předloží technickému dozoru investora vzorník či 
nabídkový list uvedeného výrobce (či jiného výrobce nebo dodavatele materiálů a prvků 
stejných vlastností) s uvedenými cenami a ten rozhodne o přesně použitém prvku. 
Keramické glazované obklady musí být v 1. kvalitativní třídě (max. odchylky 0.5% v 
rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.7%, 
pevnost v ohybu min. 30 MPa, tvrdost 7-8, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s 
odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin). Spárovací hmota bude v barevném tónu 
obkladu. Obklad bude proveden do výšky dle PD. V rozích budou osazeny systémové 
kovové obkladové rohové lišty. Obklad bude na horní hraně taktéž ukončen stejnou lištou. 
Spáry v obkladu budou vyspárovány spárovací hmotou nebo bude použita koutová, 
nárožní nebo dilatační lišta. Definitivní návrh a výběr keramického obkladu a konkrétní 
typ lišt určí investor před započetím stavebních prací na základě předložených vzorků. 
 
Barevné řešení omítek se uvažuje v m.č. 101, 102, 103, 109, 110, 111, 201, 202. Ostatní 
místnosti budou opatřeny bílou výmalbou. Případné barevné řešení výmalby pokojů v 
2NP určí před vlastním provedením zadavatel, zde se uvažuje řešení barevné na 40% 
svislých ploch, ostatní plochy bílé. V m.č. 102 bude na 35% svislých ploch užito 
strukturované omítky SP2, ostatní uvedená omítka štuková. 
 
Vnější omítky a obklady 
 
Celá fasáda bude řešena jako tenkovrstvá omítka s výztužnou tkaninou a s finální 
silikonovou omítkou zatíranou. Vše provádět dle technologických předpisů výrobce 
(penetrace,..). Provedení designového řešení (barevnost) dle PD, popř. upřesněno TDI. 
Nový sokl bude zateplen pomocí XPS v režimu KZS (ETICS) a opatřen finální 
omyvatelnou, odolnou strukturovanou omítkou, popř. dle zadavatele. Na všech rozích 
fasády budou osazeny systémové rohové lišty. Omítka nadpraží a ostění bude zesílena 
vložením dvojité armovací sítě a použitím systémových prvků (rohová lišta, ukončovací 
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profil s okapničkou). Na zdivo ve štítech a vikýřích bude přes laťování SM30/50 
provedeno dřevěné bednění z prken SM se spárami překrytými latěmi SM20/50. Nátěr 




Jednotlivé skladby jsou řešeny také ve výkresové části projektové dokumentace. Přesné 
užití jednotlivých nášlapných vrstev určí, případně potvrdí, technický dozor investora. 
Dilatace podlah budou provedeny v souladu s platnými normami, předpisy a 
technologickými požadavky. Na vhodných místech budou použity systémové kovové 
dilatační prvky -lišty. Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy 
jednotlivých materiálů, včetně technologických pozastávek. Keramická dlažba - slinuté 
dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě, max. odchylky 0.5% v rozměrech, přímosti, 
pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.5%, pevnost v ohybu min. 40 
MPa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností proti vzniku 
vlasových trhlin. Nášlapná vrstva podlah, zejména dlažeb, musí splňovat požadavek 
normy a vyhlášky 268/2009 Sb. na protiskluznost - součinitel smykového tření min. 0,5. 
Tento parametr musí být doložen atestem pro Českou republiku. Dlažby rozměru cca 300 
x 300 mm (není-li uvedeno jinak), tl. 8-10 mm budou lepené do tmelu, spárované 
barevnou hmotou v tónu dlažby. Po obvodu všech podlah budou vždy použity lemové 
lišty. V místě keramické dlažby bude proveden lem z keramických dlaždic. Tam kde na 
dlažby navazuje keramický obklad, nebudou prováděny lemy, ale přímo obklady. V 
místech změny materiálů podlah budou osazeny systémové kovové přechodové lišty. 
Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, 
budou vždy provedeny pod dveřními křídly. U stěn budou v podlaze vždy použity 





Výplně vnějších otvorů jsou navrženy dřevěné ve standardu EURO. Rastrování výplní 
otvorů bude provedeno členěním křídel a tudíž i rozdělením okenních tabulí. Všechny 
výplně otvorů budou v provedení s mikroventilací, s celoobvodovým kováním, dvojitým 
těsněním a budou opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce, popř. dorovnávací 
profily v barvě a provedení výplní, .. ). Zasklení vnějších výplní otvorů je navrženo 
izolačním trojsklem. Požadovaná maximální výsledná hodnota celé výplně, tzn. profilu a 
skla je stanovena na Uw(d) = 1,0 W/m2K. Vnitřní parapety: dřevěné v barvě výplní 
vnějších otvorů opatřené transparentním lakem. Vnější parapety: dle ostatních 
klempířských prvků. Provedení vnějších i vnitřních parapetů musí obsahovat všechny 
související prvky (doplňky, ukončení na bocích, včele, ... ). 
 
Dveře budou osazeny větracími mřížkami dle požadavku projektu vzduchotechniky. 
Přesná specifikace dle TDI. Vstupní dveře opatřeny bezpečnostním zámkem a kováním. 
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Dveře obecně: Přesné rozměry (výška, šířka, nadsvětlíky) a systém otevírání dveří 
(otočné, posuvné, skládací, kyvné; jedno nebo dvoukřídlé) budou provedeny dle výkresů 
stavební části. Obecně je standardní výška dveří 1,97 m. Zárubně budou obložkové v 
barvě, materiálu a povrchové úpravě dle dveřního křídla. Osazení zárubně do zdiva a 





Schodiště 1NP/2NP je nové železobetonové prefabrikované. Dodavatel je subjekt 
dodávající stropní železobetonové prvky v konstrukci stropu nad 1NP. Specifikace, návrh 
a způsob provádění dle výrobce. Rovněž se jedná o nezateplené skládací dřevěné 
schodiště do podstřeší – v režimu PBŘ. 
 
Izolace proti vodě 
 
Izolace je provedena na vodorovných a svislých plochách přitavením asfaltového SBS 
modifikovaného pásu. Izolace bude provedena na předem napenetrovaný podklad. Izolaci 
je nutné provádět dle technologických předpisů výrobce a v 1. kategorii těsnosti. Všechna 
proražení izolační bariéry během prováděných prací musí být opraveny stejným 
materiálem s přesahy od místa porušení dle návodu výrobce. Zvýšenou pozornost je třeba 
věnovat provedení prostupů instalačních vedení. Všechny prostupy musí být realizovány 




Jedná se zejména o zateplení podlahových konstrukcí (EPS-Z a PIR), zateplení soklu 
pomocí XPS, zateplení věnců a překladů (PUR) a zateplení střešní konstrukce nad krokve 




Nové tesařské konstrukce jsou všechny navrženy jako pohledové z řeziva KVH – Si. 
Jednotlivé rozměry dřevěných prvků jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Veškeré 
míry je nutné překontrolovat na stavbě. Jakékoli odchylky od projektu je nutné předem 
konzultovat se statikem. Veškeré práce se budou provádět podle platných předpisů. V 




Veškeré klempířské prvky, pokud není uvedeno jinak ve výkresové části, jsou provedeny 
ze slitiny hliníku s barevnou povrchovou úpravou (barvený legovaný hliník, slitina 
hliníku). Pozor ale také na „snášenlivost“ jednotlivých kovových materiálů s rozdílným 
potenciálem. Dešťový svod bude opatřen plastovým geigrem – lapač střešních nečistot. 
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Ten bude obetonován tak, že vrchní líc geigru bude v úrovni nového terénu včetně 
obetonávky. Dále je nutné dodržovat veškeré technologické postupy výrobce, dbát na 
bezpečnost práce a dodržet platné technické předpisy. Před zahájením výroby je nezbytné 
přesně zaměřit stavební konstrukce v místě osazení klempířského výrobku a následně 
zahájit výrobu. 
 
A1.7 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 
 
A1.7.1 Systém řízení jakosti 
 
Hlavní dodavatel je povinen vypracovat Kontrolní a zkušební plán pro všechny činnosti 
probíhající na stavbě. Zahrne zde všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN. Hlavní 
dodavatel je povinen při předání stavby investorovi předložit všechny atesty a doklady 
od zabudovaných konstrukcí a materiálů včetně záručních listů, dokumentaci skutečného 
provedení, předepsané revizní zprávy a skutečné zaměření vedení všech sítí. 
 
A1.7.2 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Podle zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a 
instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při 
provádění stavebních prací. V průběhu realizace stavby je hlavní dodavatel povinen 
zamezit škodlivým důsledkům na životní prostředí. Řídit by se měl hlavně těmito 
opatřeními: 
 
- Omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě na místních komunikacích 
- Používat stavební stroje v dobrém technickém stavu 
- Zamezit nasazení strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech 
- V době přestávek vypínat motory stavebních strojů 
- Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit očištění kol a podvozků vozidel 
- Udržovat pořádek na staveništi 
- Zamezit znečištění vod 
 
Staveniště neleží v chráněné památkové obci, avšak nachází se zde působnost CHKO 
Železné hory. Na staveništi jsou stávající objekty určené k rekonstrukci. Stavba svým 
charakterem odpovídá požadavkům územně plánovací dokumentaci a to zejména 
požadavkům CHKO Železné hory. Stavba nenarušuje svým charakterem okolní přírodu 
a nevyžaduje speciální ochranu. Stavba se nachází v odlehlé části obce Slavice. Stavba 
nesousedí s okolními stavbami. Provoz objektu nenarušuje venkovní území. Nedochází k 
zvýšení hluku. Projekt ve všech částech respektuje hygienické normy a předpisy. Odvoz 






A1.7.3 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 
 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 
 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, vyhláška 
o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
 
vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu 
 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
 
Odpady likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Povinností 
zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou 
kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením 
spalitelného odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. 
Kód,  druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 06 Směs obalových materiálů O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Spálení 
10 13 14 Beton O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace 
03 01 04 Palety O Vrácení do 
stavebnin 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod 12 01 20 
O Skládka 
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje 
N Skládka 
15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 
O Spalovna 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O Reciklace 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběr 
17 04 07 Směs kovů O Sběr 




A1.7.4 zdraví při práci 
 
Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly 
platný certifikát. Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a 
technologickými předpisy, ustanoveními ČSN. S těmito předpisy musí být seznámeni 
všichni odpovědní pracovníci zhotovitele. Práce mohou být provedeny pouze 
kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou 
kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří nebudou proškoleni, 
nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností pracovníků dodržovat bezpečnostní 
předpisy a používat ochranné pracovní pomůcky. Veškeré stavební práce se musí řídit 
těmito zákony a nařízeními vlády: 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
 
Nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
 
Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
 
Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
O Skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O Skládka 
17 06 02 ostatní izolační materiály O Skládka 
17 01 03 Plasty O Skládka 
29 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 
Mimo zmíněných je nutno věnovat zvýšenou pozornost vypsaným kapitolám: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Příloha č. 1 
- I. Požadavky nezajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energii 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
-II. Stroje pro zemní práce 
-III. Míchačky 
-V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
-VI. Čerpadla směsi a strojní omítání 
-VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
-IX. Vibrátory 
-X. Beranidla a vibrační beranidla strojní 
-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
-XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 
-I. Skladování a manipulace s materiálem 
-II. Příprava před zahájením zemních prací 
-III. Zajištění výkopových prací 
-IV. Provádění výkopových prací 
-V. Zajištění stability stěn výkopů 
-VI. Svahování výkopů 
-VIII. Ruční přeprava zemin 
-IX.1. Bednění 
-IX.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
-IX.3. Odbedňování 
-IX.4. Předpínání výztuže 
-X. Zednické práce 
-XI. Montážní práce 
-XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
-XIV. Lepení krytina na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
-XV. Malířské a natěračské práce 
-XVI. Sklenářské práce 
-XIX. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 
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Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Pro zajištění bezpečnosti budou všechny konstrukce opatřeny zábradlím ve výšce 1,1m. 
Dále pak bude v poloviční výšce umístěna druhá tyč zábradlí. U podlážky bude navazovat 
10cm vysoká zarážka proti pádu předmětů z konstrukcí. Takto budou zajištěny všechny 
montážní plošiny a okraje u otvorů a volných konců. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Při některých montážních úpravách budou pracovníci chráněni osobními sedáky a lany. 
Dále jako osobní ochranné pracovní pomůcky budou použity přilby, rukavice, ochranné 
brýle, svářečské kukly, reflexní vesty, pracovní oděvy, pracovní boty. 
 
III. Používání žebříků 
Je nutné dodržet minimální a maximální sklon od svislice (30-45°). Je nutné žebřík stavět 
na pevném povrchu a výstup žebříku mít pevně opřený o nosnou konstrukci. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
U podlážky bude navazovat 10cm vysoká zarážka proti pádu předmětů z konstrukcí. 
Takto budou zajištěny všechny montážní plošiny a okraje u otvorů a volných konců. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
V místě práce ve výškách a v bezpečné zóně 1,5 m se nesmí pohybovat žádné fyzické 
osoby. Toto bude označeno výstražnými cedulemi a bezpečnostní páskou. 
 
VI. Práce na střeše 
Pracovníci budou na střeše chráněni obvodovým bedněním během provádění prací, nebo 
osobními ochrannými pomůckami. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Je dovoleno za předpokladu vyznačení a ohraničení dopadové plochy. Jeden pracovník 
kontroluje a hlídá dopadový prostor. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečné práci ve výškách budou práce okamžitě 
přerušeny. Bude se tak dít zejména při nesplnění bodu 3 - pracovní podmínky. 
 
X. Krátkodobé práce na střechách 






A1.8 Stručný popis řešených částí stavebně technologického 
projektu 
 
A2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
 
Koordinační situace stavby znázorňuje situaci stavby v širších souvislostech. Na 
koordinační situaci stavby jsou vyznačeny hranice pozemků a jejich parcelní čísla, je 
zakresleno umístění stavby s vyznačením vzdáleností od hranice sousedních pozemků. 
Jsou zde navrhované pozemní a inženýrské objekty, přípojky na technickou infrastrukturu 
s řešením dopravní dostupnosti. Situace širších vztahů pak zpracovává možné příjezdové 
cesty pro návozy stavebních materiálů, strojů a zařízení. Dále také zobrazuje nejbližší 
možné stavebniny. Projekt koordinační situací je zpracován v programu Archicad. Mapy 
jsou z veřejného portálu www.mapy.cz. 
 
Přílohy: 
B.A2.01…  Koordinační situace 
B.A2.02 … Situace širších vztahů 
 
A3 Časový a finanční plán stavby - objektový 
 
Časový a finanční plán objektový uvádí délku trvání a finanční náklady jednotlivých 
stavebních objektů v čase na základě propočtu dle THU. Je zpracován ve formě 
řádkového harmonogramu s vyznačením kritické cesty. Dále orientačně navrhuje plán 
nasazení pracovních sil během provádění projektu. Tento plán je vyhotoven v měsíčním 
časovém měřítku. Plány byly vyhotoveny v Programech Ms Excel a Project. Propočet dle 
THU byl vyhotoven v programu Build Power S. 
 
Přílohy: 
B.A3.01… Propočet stavby dle THU 
B.A3.02… Časový plán objektový 
B.A3.03… Finanční plán objektový 
 
A4 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
 
Tato část popisuje hlavní technologické etapy výstavby hlavního stavebního objektu, 
postup prací, složení pracovníků, výpis hlavních materiálů, potřebné mechanismy a 
hlavní zásady pro provádění jednotlivých technologií. Součástí je časová rozvaha. 
 
Přílohy: 







A5 Projekt zařízení staveniště 
 
Projekt zařízení staveniště se stává z technické zprávy zařízení staveniště a výkresových 
příloh. V technické zprávě se popisují základní informace o stavbě a zařízení staveniště, 
jeho koncepce, zařízení a objekty zařízení staveniště. Technická zpráva obsahuje výpočty 
přípojek a potřebných obytných kapacit pro pracovníky. Technická zpráva je nedílnou 
součástí výkresové dokumentace. Projekt zařízení staveniště také obsahuje rozpočet 
zařízení stavby založený na položkách dohledatelných v programu Build power S. Dále 
je součástí také harmonogram budování a likvidace zařízení staveniště a bilance 




B.A5.01… Zařízení staveniště – Bourací práce 
B.A5.02… Zařízení staveniště – Hrubá stavba 
B.A5.03… Zařízení staveniště – Dokončovací práce 
B.A5.04… Plán budování a likvidace zařízení staveniště 
B.A5.05… Bilance pracovníků v čase 
B.A5.06… Rozpočet zařízení staveniště 
 
A6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 
Návrh předkládá seznam hlavních stavebních strojů a mechanismů pro jednotlivé etapy 
s technickými údaji a informacemi na jaké práce, a proč budou nasazeny. V příloze je 




B.A6.01… Plán nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 
A7 Časový plán hlavního stavebního objektu SO01 
 
V této části je zpracován časový plán ve formě řádkového harmonogramu s vyznačením 
kritické cesty a základními informacemi k průběhu stavebních prací. Přílohy zpracovány 
v programu MS Project. 
 
Přílohy 
B.A7.01… Časový plán hlavního stavebního objektu 







A8 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt 
SO01 
 
Plán popisuje hlavní materiály potřebné pro výstavbu celého objektu. Plán je zpracován 
v podobě výpisů nároků v čase v textové tabulce a v grafu. Přílohy jsou zpracovány v 
programech MS Excel a Project. 
 
Přílohy: 
B.A8.01… Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt- Excel 
B.A8.02… Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt- Project 
 
A9 Technologický předpis pro zdění 
 
Tento předpis pojednává o zhotovení zděných konstrukcí. Podrobně popisuje potřebné 
materiály, stroje, pracovní čety a chronologické pracovní postupy. Je pojednáno i o 
požadavcích na připravenost stavby a pracoviště. V předpisu je popsána kontrola kvality 
provádění, požadavky z hlediska BOZP a životního prostředí. Na předpis byl zhotoven 
kontrolní a zkušební plán kvality viz. A10. 
 
A10 Kontrolní a zkušební plán kvality pro zdění 
 
Plán je zpracován v tabulkové formě, jak je obvyklé, a rovněž v textové podobě. Obsahuje 
jednotlivé body kontrol a zkoušek. K bodům jsou uvedeny předpisy, podle kterých se 
dané kontroly a zkoušky provádějí, a jejich četnost. Součástí tabulky jsou i informace o 
tom, kdo kontrolu a zkoušku provádí. 
 
Přílohy: 
B.A10.01… Kontrolní a zkušební plán kvality pro zdění 
 
A11 Jiné zadání: Technologický předpis pro zastřešení 
 
Tento předpis pojednává o zhotovení střešní konstrukce- krovu, klempířských a 
pokrývačských prací. Podrobně popisuje potřebné materiály, stroje, pracovní čety a 
chronologické pracovní postupy. Je pojednáno i o požadavcích na připravenost stavby a 
pracoviště. V předpisu je popsána kontrola kvality provádění, požadavky z hlediska 
BOZP a životního prostředí.  
 
A12 Jiné zadání: Smlouva o dílo 
 
Tato smlouva o dílo má sloužit jako vzor, který předkládá stavebník případnému 
zhotoviteli díla. Smlouva je navrhnuta dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 





A13 Jiné zadání: Zkoušky vodotěsnosti nádrže 
 
Do jiného zadání mé diplomové práce jsem zařadil zkoušky vodotěsnosti nádrže. 
Důvodem byla přítomnost jedné bezodtokové jímky v projektu, na který zhotovuji 
stavebně technologický projekt. Pro vypracování jsem použil ČSN 75 0905 Zkoušky 
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A3.1 Propočet stavby…………………………………………………….... 39  
A3.2 Časový plán – objektový ……………………………………………. 39 
A3.3 Finanční plán – objektový…………………………………………… 39 
 
PŘÍLOHY 
B.A3.01 Propočet stavby dle THU 
B.A3.02 Časový plán objektový 




A3.1 Propočet stavby 
 
Propočet stavby je vytvořený v programu Build-power S a vyexportovaný PDF. Jedná se 
zde o stanovení ceny na základě aktuálních ceníků THU dle zatřízení stavebních objektů 





B.A3.01… Propočet stavby dle THU 
 
A3.2 Časový plán – objektový 
 
Objektový časový plán zachycuje celkovou dobu trvání výstavby a návaznost 
jednotlivých stavebních objektů při výstavbě. Červeně je vyznačena kritická cesta. Doba 




B.A3.02… Časový plán - objektový 
 
A3.3 Finanční plán – objektový 
 
Finanční plán zachycuje předpokládané měsíční finanční náklady na výstavbu. Zachycuje 




B.A3.02… Finanční plán – objektový 
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A4 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO 
OBJEKTU 
OBSAH: 
Demolice původního objektu………………………………………………… 42 
0. Demolice…………………………………………………………… 42 
Nový stavební objekt SO01 Víceúčelové zařízení…………………………… 47  
Hrubá spodní stavba………………………………………………………….. 47 
1. Zemní práce……………………………………………………...... 47 
2. Základové konstrukce…………………………………………….. 55  
Hrubá vrchní stavba…………………………………………………………. 60 
3. Svislé nosné konstrukce…………………………………………... 60 
4. Vodorovné nosné konstrukce……………………………………... 65 
5. Zastřešení…………………………………………………………. 71 
6. Příčky……………………………………………………………... 76 
7. Dokončovací práce……………………………………………………….. 80 
 
PŘÍLOHY 




Demolice původního objektu 
 
Demolice 
0.1. Technologický postup a řešení BOZP  
0.1.1. Vlastní provádění demoličních prací  
 
Demolice objektu bude zahájena po dokončení přípravných prací v obvodu stavby. Jedná 
se o demolici původního hlavního stavebního objektu. Demolice objektu bude úplná až 
na základové konstrukce a bude probíhat po jednotlivých etapách. Práce představují 
kompletní odstranění konstrukce zastřešení, konstrukcí 2NP, stropní konstrukce a 
svislých konstrukcí 1NP a konstrukcí vstupního závětří, včetně příčkových konstrukcí. 
Demolice bude prováděna ručně rozebíráním za pomocí strojů. Důležité je dodržení všech 
předpisů pojednávajících o bezpečnosti práce na staveništi. Postup demolice je 
následující: 
 
Odpojení objektu od sítí: před započetím demolice objektu musí být objekt odpojen od 
inženýrských sítí, v součinnosti s jednotlivými správci dotčených sítí. Jedná se především 
o vzdušnou přípojku el. energie. Odpojení provedou pracovníci vlastníka inženýrské sítě. 
Dokud nebude odpojení provedeno, nelze započít demolici. 
 
Ohraničení nebezpečného prostoru: celý obvod objektu bude ohraničen pásmem 3 m. 
Ohraničení bude provedeno pomocí pásky s nápisem zákaz vstupu, která bude připevněna 
na ocelové tyče zaražené do země. Výška ohraničení je 1,1 m. V době demolice objektu 
je již celé staveniště ohraničeno plotem a vstup na staveniště je pouze přes uzamykatelnou 
bránu. 
 
Vyklizení objektu: součástí demolice je i vyklizení objektu. Investor ponechal vyklizení 
objektu na zhotovitelské firmě. Jedná se o vyklizení původního nábytku a vybavení 
objektu. Vyklizení bude prováděno ručně a jednotlivé věci budou tříděny do předem 
přistavených kontejnerů a odvezeny. 
 
Demontáž zařizovacích předmětů: po dokončení vyklizení objektu nastává demontáž 
zařizovacích předmětů. Jedná se především o demontáž otopných těles, kotle, umyvadel, 
záchodů, van. Demontáž provedou pracovníci ručně. 
  
Demontáž střešní krytiny: střešní krytinu tvoří plechové šablony. Součástí jsou i 
související klempířské prvky a okapní systém. Plechová krytina (hliníkové šablony) bude 
odstraňována směrem od hřebene k okapu. Odstranění klempířských prvků a podkladní 
lepenky bude dle potřeby probíhat paralelně. Poté bude odstraněn okapní systém. 
Demontáž bude prováděna ručně a jednotlivé materiály budou tříděny a odvezeny do 




Demontáž krovu: konstrukce krovu bude rozebrána postupně s tím, že před započetím 
prací bude zabezpečena statika zbývající konstrukce takovým způsobem, aby tato nebyla 
bouracími pracemi narušena - např. dodatečné zavětrování koncové vazby pomocnými 
prvky. Demontáž bude prováděna ručně a jednotlivé prvky krovu budou tříděny do 
předem přistavených kontejnerů a odvezeny. 
 
Bourání zdiva 2.NP: bourání zdiva bude prováděno převážně strojně, ale i ručně. Strojní 
bourání bude prováděno rypadlem s bouracím kladivem a drapákem. Ruční a strojní 
bourání nosných i nenosných konstrukcí je nutno provádět zásadně vertikálně směrem 
shora dolů. Bourání konstrukčních prvků může být při ručním bourání zahájeno až tehdy, 
když konstrukce nejsou zatíženy. Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají 
vždy z vnější strany objektu. Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním. Před bouráním 
příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou funkci. 
Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě 
potřeby zvyšuje podpěrami. U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je 
zakázáno používat jednoduchých žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části 
konstrukce. Stavební suť bude rypadlem naložena na nákladní automobil a odvezena na 
skládku. 
 
Demontáž stropu nad 1.NP: stropní konstrukce je tvořena trámovými stropy a při jejich 
demolici musí být dbáno velké opatrnosti a bezpečnosti práce. Pracovník, který bude tyto 
práce provádět, bude řádně zabezpečen proti případnému pádu do přízemí a bude se 
pohybovat pouze po pomocné konstrukci! Bourání stropní konstrukce nad 1NP bude 
prováděno postupným ručním rozebíráním. Zdemontované prvky budou kolovým 
rypadlem odvezeny a tříděny do předem přistavených kontejnerů. 
 
Bourání zdiva 1.NP: bourání bude probíhat obdobně jako bourání zdiva vyššího patra. 
 
Bourání základové desky: základová deska je tvořena betonovou mazaninou. Její 
bourání bude provedeno strojně za pomocí rypadla s bouracím kladivem. Pod základovou 
deskou se nachází násyp, který bude rovněž odstraněn. Stavební suť bude rypadlem 
naložena na nákladní automobil a odvezena na skládku. 
 
Bourání soklu: sokl je kamenný, v místech značně narušený. Jeho demolice bude 
provedena ručně i pomocí rypadla. Bourání bude provedeno až po základovou konstrukci. 
Stavební suť- kameny ze soklu budou rypadlem naloženy na nákladní automobil a 
odvezeny na jinou stavbu. 
 
0.1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Před zahájením demoličních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
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bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na demoličních pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
0.2. Výpis strojů včetně technických parametrů  
0.2.1. Stroje použité při demolici 
 
RYPADLO + NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  
 
NÁZEV: Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage IIIB s hydraulickými nástavci na 
bourání (kladivo, nůžky, drapák, lopata) 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Max. hloubkový dosah/ max. dosah: 5,75 m/ 9,03 m 
Objem lopaty:    0,18- 0,92 m3 
Provozní hmotnost:   14,0- 16,2 t 
Výkon motoru:   95 kW 
 
NÁZEV: Nákladní automobil Tatra 815 S1  
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Výkon motoru:   208 kW 
Objem korby:    10,7 m³ 
Maximální rychlost:   80 km/h     
 











Obr. 1 Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage IIIB  Obr. 2 Nákladní automobil 
Tatra 815 S1 
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0.3. Návrh pracovní čety 
0.3.1. Bourací práce 
 
-  vedoucí čety (zedník) 
-  strojník kolového rypadla Caterpillar M313D 
-  řidič nákladního automobilu Tatra 815 S1 
- 5x pomocný pracovník pro bourání 
 
0.4. Výkaz výměr 
0.4.1. Výpočet objemu bouraných konstrukcí 
 
Demontáž zařizovacích prvků: 25 ks 
Demontáž střešní krytiny: 397 m2 
Demontáž krovu: 397 m2 
Bourání zdiva 2.NP: 230 m2 
Demontáž stropu nad 1.NP: 201 m2 
Bourání zdiva 1.NP: 340 m2 
Bourání základové desky: 210 m2 
Bourání soklu: 50 m3 
 
0.5. Jakost a kontrola prací 
0.5.1. Vstupní kontrola 
 
1. Příprava staveniště: staveniště musí být připraveno dle výkresu zařízení staveniště 
pro demolici. Souvislé oplocení na hranici staveniště musí být do výšky nejméně 1,8 m, 
musí být provedena kontrola, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 
staveniště a komunikacích k nim vedoucích. Kontroluje se zabezpečení dodávky vody. 
Kontroluje se vytyčení stávajících inženýrských sítí- nutné jejich přesné vyznačení před 
zahájením. 
 
2. Projektová dokumentace: kontrola úplnosti projektové dokumentace, její platnost, 
kompletnost a aktuálnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech 
potřebných povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
3. Stroje a zařízení: způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontroluje se technický 
stav jako je hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, 
celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná 
mechanická poškození. Kontrola platných dokladů a osvědčení o technické způsobilosti. 
Kontrola servisních knih, počtu strojů a jejich pracovních pomůcek (nástavce- lopaty,..). 
 
5. Kontrola OOPP: kontrola stavu, stáří, čistoty osobních ochranných pomůcek. Počet 




6. Způsobilost pracovníků: kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola 
řidičských, průkazů. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním postupem, 
kontrolním a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto seznámení bude 
proveden zápis do stavebního deníku.¨ 
 
0.5.2. Mezioperační kontrola 
 
1. Klimatické podmínky: klimatické podmínky se kontrolují při příchodu na staveniště 
a případně i před zahájením prací. Při bouracích pracích nesmí soustavně pršet. 
 
2. Bourání: kontroluje se provádění bouracích prací. Kontroluje se, zda nebyly 
nalezeny nepředvídané věci, nebo materiály oproti PD. Kontroluje se bezpečnost práce 
na staveništi. Kontroluje se nakládání s materiály- třízení, odvoz. 
 
0.5.3. Výstupní kontrola 
 
1. Ukončení bouracích prací: kontroluje se jejich úplnost, začištění stávajících základů, 
odvoz veškerého zdemolovaného materiálu.  
  
0.6. Časová rozvaha 
0.6.1. Přibližná doba potřebná k realizaci demoličních prací 
 
Přibližná doba trvání pro demoliční práce se předpokládá na 23 pracovních dnů. 
 
0.6.2. Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  
 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je každý den mezi 8-10ti 




Nový stavební objekt SO01 Víceúčelové zařízení 
 
Hrubá spodní stavba 
1. Zemní práce 
1.1. Technologický postup a řešení BOZP  
1.1.1. Vlastní provádění zemních prací  
  
Před zahájení zemních prací musí být dokončeny veškeré demoliční práce. Původní 
kamenný sokl bude rozebrán a odstraněn. Pro nový objekt bude použito stávajících 
základů, na které bude proveden nový sokl. Nové základové konstrukce se musí provést 
pod nově plánovanou přístavbou hlavního vstupu a pod vnitřní nosnou zdí. Se 
zhotovováním hlavní budovy budou prováděny následující zemní práce: sejmutí ornice, 
výkopy stavebních rýh pro inženýrské sítě, výkopové práce pro základovou konstrukci a 
případné násypy. Před provedením základových prací si prováděcí subjekt zajistí 
vytyčení všech případných dotčených inženýrských sítí. Před vlastním započetím 
zemních prací je nutné vytyčení nové části objektu od geodeta. Úroveň dna jednotlivých 
procesů bude pravidelně kontrolována pověřeným pracovníkem za použití nivelačního 
přístroje. 
 
Sejmutí ornice: sejmutí travního drnu a humózní vrstvy bude provedena v celém prostoru 
mezi SO1 a SO2 a dále pak ve vzdálenosti min. 6 m od SO1 na všechny strany. Skrývka 
bude uložena parcele st. 83. Sejmutí ornice se bude provádět pouze strojně za použití 
dozeru, nakladače a nákladního automobilu. Ornice určena pro uložení na staveništi bude 
uložena do figur max. výšky 1,5m. Sejmutí ornice proběhne v etapě přípravné práce 
v obvodu stavby. 
  
Výkop základových rýh: zaměření základových rýh provede geodet pomocí nivelačního 
přístroje, vytyček a olovnice. Hloubení základových rýh bude prováděno strojně pomocí 
kolového rypadlo-nakladače. Vytěžená zemina bude nakládaná rypadlo-nakladačem na 
nákladní automobil Tatra. Zemina se ponechá pro pozdější dokončovací zemní práce. 
Začištění dna rýhy bude provedeno ručně. Hloubka a šířka základových rýh je patrná 
z výkresové dokumentace. 
 
Násyp pod základovou desku: po vyzdění soklu bude nutno provést násyp pod 
základovou desku. Pro zhotovení násypu pod základovou desku bude použita vytěžená 
zemina. Kolové rypadlo-nakladač bude nakládat na nákladní automobil zásypovou 
zeminu z deponie a tato zemina bude dovážena na místo stanoviště rypadlo-nakladače, 
které bude podsypávat základovou desku. Tyto zásypy se budou provádět po vrstvách 
tak, aby za pomoci vibrační desky bylo zabezpečeno důkladné zhutnění. Poslední vrstva 




Výkop rýh pro inženýrské sítě: před započetím výkopu rýh je nutné zaměření 
geodetem. Dále je nutné zjistit si a vytyčit stávající inženýrské sítě. Při zhotovování rýhy 
pro inženýrské sítě bude výkopek ukládán vedle této rýhy na pozdější zásyp, který se 
bude provádět bezprostředně po uložení a obsypání potrubí pískem. Trasy inženýrských 
sítí a jejich hloubky jsou uvedené v projektové dokumentaci. 
 
1.1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
1.2. Výpis strojů včetně technických parametrů  
1.2.1. Sejmutí ornice a odstranění křovin 
 
DOZER + RYPADLO-NAKLADAČ + NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  
 
NÁZEV: Kolový dozer Caterpillar 814 F II  
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Výkon motoru:   189 kW 
Objem radlice:   2,66 m³ 
Rozměry radlice:   3600x1110 mm 








NÁZEV: Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:   70 kW 
Objem nakládací lopaty:  1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty:  0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,6 m 
Provozní hmotnost:   7,5 t  
 
NÁZEV: Nákladní automobil Tatra 815 S1  
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Výkon motoru:   208 kW 
Objem korby:    10,7 m³ 
Maximální rychlost:   80 km/h     
 
1.2.2. Výkop stavebních rýh pro základovou konstrukci  
 
RYPADLO-NAKLADAČ + NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  
 
NÁZEV: Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:   70 kW 
Objem nakládací lopaty:  1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty:  0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,6 m 
Provozní hmotnost:   7,5 t 
 
NÁZEV: Nákladní automobil Tatra 815 S1  
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Výkon motoru:   208 kW 
Objem korby:    10,7 m³ 
Maximální rychlost:   80 km/h 
 
1.2.3. Zásyp pod základovou desku po vyzdění soklu 
 
RYPADLO-NAKLADAČ + NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  
 
NÁZEV: Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:   70 kW 
Objem nakládací lopaty:  1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty:  0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,6 m 





NÁZEV: Nákladní automobil Tatra 815 S1  
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Výkon motoru:   208 kW 
Objem korby:    10,7 m³ 
Maximální rychlost:   80 km/h 
 




NÁZEV: Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:   70 kW 
Objem nakládací lopaty:  1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty:  0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,6 m 
Provozní hmotnost:   7,5 t 
 
 
Přehled použitých strojů 
 
    
 














1.3. Návrh pracovní čety 
1.3.1. Sejmutí ornice a odstranění křovin 
 
-  vedoucí čety (zedník) 
- strojník kolového dozeru Caterpillar 814 F II 
-  strojník kolového rypadlo-nakladače Caterpillar 428F 
-  řidič nákladního automobilu Tatra 815 S1 
- 2x pomocný pracovník pro kácení křovin 
 
1.3.2. Výkop stavebních rýh pro základovou konstrukci  
 
-  vedoucí čety (zedník) 
-  strojník kolového rypadlo-nakladače Caterpillar 428F 
-  řidič nákladního automobilu Tatra 815 S1 
-  2x pomocný pracovník pro dočišťování 
 
1.3.3. Zásyp pod základovou desku po vyzdění soklu 
 
-  vedoucí čety (zedník) 
-  strojník kolového rypadlo-nakladače Caterpillar 428F 
-  řidič nákladního automobilu Tatra 815 S1 
-  2x pomocný pracovník pro hutnění a rozprostírání 
 
1.3.4. Výkop stavebních rýh pro inženýrské sítě 
 
-  vedoucí čety (zedník) 
-  strojník kolového rypadlo-nakladače Caterpillar 444F 
-  2x pomocný pracovník pro dočišťování 
 
1.4. Výkaz výměr 
1.4.1. Výpočet objemu vytěžené zeminy - skrývka ornice 
 
450x0,150= 67,5 m3     
Celkový objem vytěžené zeminy – 67,5 m³ 
 
1.4.2. Výpočet vytěžené zeminy při zhotovování stavebních rýh pro 
základovou konstrukci 
 
0,8x0,6x(4,5+4+4)= 6 m3     
0,8x0,4x5,8= 2 m3 
0,8x0,4x(4+1,6+4+2)= 4 m3 
Nakypření: 12x1,035= 12,42 m3 
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Celkový objem vytěžené zeminy – 12,42 m³ 
 
1.4.3. Výpočet objemu zásypů zeminou a štěrkem pod základovou 
desku 
 
7,3x6x0,3= 13,14 m3 
2x3,6x0,3= 2,16 m3 
Celkový objem zásypové zeminy – 16 m³ 
7,3x6x0,1= 4,4 m3 
2x3,6x0,1= 0,7 m3 
Celkový objem štěrkopísku– 5,1 m³ 
 
1.4.4. Výpočet objemu zásypů stavebních rýh inženýrských sítí 
 
110x0,6x1= 66 m3 
Celkový objem zásypové zeminy- 66 m3 
 
1.5. Jakost a kontrola prací 
1.5.1. Vstupní kontrola 
 
1. Příprava staveniště: staveniště musí být připraveno dle výkresu zařízení staveniště 
pro zemní práce. Souvislé oplocení je na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m, bude 
provedena kontrola, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na staveniště a 
komunikacích k nim vedoucích. Kontroluje se zabezpečení dodávky vody. Kontroluje se 
vytyčení stávajících inženýrských sítí- nutné jejich přesné vyznačení před zahájením 
prací. 
 
2. Projektová dokumentace: kontrola úplnosti projektové dokumentace, její platnost, 
kompletnost a aktuálnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech 
potřebných povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
3. Stroje a zařízení: způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický stav 
jako je hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost 
ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná mechanická 
poškození. Kontrola platných dokladů a osvědčení o technické způsobilosti.  
 
4. Kontrola geologického průzkumu: kontrolují shodu geologického průzkumu v 
terénu s údaji v geologickém průzkumu. 
 
5. Kontrola OOPP: kontrola stavu, stáří, čistoty osobních ochranných pomůcek. Počet 




6. Způsobilost pracovníků: kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola 
řidičských, průkazů. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním postupem, 
kontrolním a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto seznámení bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
1.5.2. Mezioperační kontrola 
 
1. Klimatické podmínky: klimatické podmínky se kontrolují při příchodu na staveniště 
a případně i před zahájením prací. Při zemních pracích nesmí soustavně pršet. 
 
2. Sejmutí ornice: Mistr kontroluje sejmutí ornice, tj. zda byla odebrána pouze ornice a 
v celé své tloušťce, která je uvedena v geologickém průzkumu sejmutí ornice v tl. 0,15 
m. 
 
3.  Kontrola rovinatosti deponie: pro uložení ornice postačí dodržení tolerance 50 mm 
prohloubení pod 3m latí. Kontrolujeme polohu deponie na staveništi dle projektové 
dokumentace. Kontroluje výšku uložení deponie ornice, která je maximálně 1,5 m. 
 
4. Kontrola strojního a ručního výkopu: kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany 
výkopu, tak aby nedošlo k sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením, minimálně 0,5 m. 
Kontroluje se hloubka výkopu a svislost stěn. Kontroluje se výkop před nadměrným 
přítokem vody, který by způsobil rozbřednutí výkopů a nesoudržnost. 
 
5. Kontrola hutnění násypu - dodržení tloušťky vrstev a použitého materiálu, dodržení 
míry a způsobu hutnění, záznamy ve stavebním deníku o hutnění násypu. 
 
1.5.3. Výstupní kontrola 
 
1. Ukončení zemních prací - Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu 
provedení výkopů s projektovou dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních 
celků stanovených normou. Kontrolují se i rozměry jednotlivých výkopů, jejich vzájemná 
poloha a umístění na staveništi dle projektové dokumentace. Kontrola se provádí za 
pomocí pásma. Svislost stěn výkopu se měří pomocí olovnice. Provádíme kontrolu 
hloubky základové spáry, která musí být v nezámrzné hloubce, tj. minimálně 0,8 m. U 
rýh pro inženýrské sítě kontrolujeme krom hloubky výkopu také jeho spád- kanalizace. 
 
2. Kontrola základové spáry - stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda 
základová spára neobsahuje velké kameny, hroudy hlíny, nesmí být blátivá, prašná a 







1.6. Časová rozvaha 
1.6.1. Přibližná doba potřebná k realizaci zemních prací 
 
Přibližná doba trvání pro zhotovení zemních prací se předpokládá na 4 pracovní dny. 
 
1.6.2. Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  
 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je každý den mezi 8-10ti 




2. Základové konstrukce 
2.1. Technologický postup a řešení BOZP  
2.1.1. Vlastní provádění základových prací  
 
Založení nových svislých konstrukcí objektu je navrženo na základových pasech 
z prostého betonu prokládaným kamenivem o šířce dle PD- u nově dostavované části. 
V místech zdí předchozího objektu zbyli po demolici základy, které využije nový objekt. 
Nové i původní základové pasy budou ukončeny pomocí betonových tvarovek ztraceného 
bednění s výplňovým betonem C 16/20. Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu 
C16/20. Základová spára pod obvodovými konstrukce se musí nacházet vždy min 800 
mm pod úrovní upraveného terénu a na rostlém terénu (nikoliv na navážce apod.) Na 
ztracené bednění bude provedena podkladní betonová deska o tloušťce 100 mm 
provedená z betonu C 16/20 a vyztužena sítí dle PD. Na podkladní desce bude realizována 
povlaková hydroizolace (předtím opatřeno penetrací). Před betonáží bude nutné do 
prostoru základových konstrukcí osadit případné prvky inženýrských sítí. 
 
Začištění dna: před započetím betonáže základové konstrukce musí dojít k začištění dna 
výkopu, tj. odstranění spadlé zeminy a kamenů z přilehlých stěn výkopů. 
 
Uzemnění: dále před provedením betonáže musí být provedeno uzemnění stavby. Na 
očištěné dno výkopu u obvodových stěn se bude pokládat uzemňovací drát. K tomuto 
drátu budou pomocí svorek připevněny vodící tyče, které budou vytaženy ze základové 
rýhy ven pro pozdější napojení. 
 
Betonáž základových pasů: výroba betonu bude probíhat na staveništi a to pomocí 
kolového rypadlo-nakladače s míchací lopatou. Rypadlo si nabere naskladněný písek a 
kamenivo. Příslušný podíl vody a složku cementu dodá do lopaty pomocný dělník. Stroj 
si namíchá betonovou směs a dopraví jí přímo do základových rýh. Při ukládání betonové 
směsi je nutné, aby výška shozu betonu nebyla větší jak 1,5m. Betonáž se děje po 
jednotlivých vrstvách. Do každé vrstvy se ukládá očištěné kamenivo. Základové pasy se 
zabetonují do výšky terénu. Pro nové inženýrské sítě je nutné v základových konstrukcích 
ponechat prostupy, které nebudou zabetonovány. 
 
Zakládací tvárnice: na základové pasy se vyzdí betonové tvarovky ztraceného bednění 
dle výkresů PD. Tyto tvarovky se postupně zalévají betonem, který byl namíchán ve 
spádové míchačce. Tvarovky jsou vyztuženy vodorovně výztužnými pruty z betonářské 
ocele. Uložený beton je nutné hutnit po vrstvách.  
  
Zásypy pod základovou desku: před zásypem dochází k instalaci rozvodů kanalizační 
a vodovodní sítě. Poté se do prostoru objektu naváží zásypy z původní zeminy, které jsou 
důkladně hutněny po vrstvách. Posledních 100 mm pod spodní okraj desky se naveze a 




Betonáž základové desky: výroba betonu probíhá v přistaveném mixokretu. Transport 
betonu je zajištěn pomocí hadic, které jsou na konci opatřeny trojnožkou. Bednění a horní 
hranu tvoří předem vybetonované tvarovky. Nejprve se vybetonuje podkladní vrstva, do 
které se osadí výztužná kari síť dle PD. Je nutné dbát na přesahy jednotlivých sítí o dvě 
oka. Po osazení sítí následuje jejich zabetonování do úrovně horní hrany tvarovek. 
Strhávání a hutnění betonu se provádí pomocí latě. Strhávání se provádí pomocí krajních 
hran tvarovek a středového zavadlého pasu v požadované výšce. Po zabetonování 
základové desky je nutné konstrukci ošetřovat kropením vodou. 
 
2.1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Před zahájením základových prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na základových pracích. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
2.2. Výpis strojů včetně technických parametrů  
2.2.1. Betonáž základových pasů  
 
NÁZEV: Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F s míchací lopatou 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:   70 kW 
Objem nakládací lopaty:  1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty:  0,29 m³ 
Objem míchací lopaty  0,80 m3 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,6 m 




2.2.2. Betonáž desky 
 
NÁZEV: Dopravník betonových směsí MIXOKRET M-501 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Přepravené množství materiálu: 3 m3/h 
Objem tlakové nádoby:  500 l 
Výkon motoru:   17,5 KW 
Průměr potrubí:   125 mm 
Maximální vertikální dosah:  40,0 m 
Maximální horizontální dosah: 100,0 m 
Provozní hmotnost:   1,120 t 
 




Obr. 5 Mixokret M-501  Obr. 4 Kolové rypadlo nakladač Caterpillar 428F 







Obr. 6 Míchací lopata na Caterpillar 428F 
 
2.3. Návrh pracovní čety 
2.3.1. Betonáž základových pasů  
 
- vedoucí čety zedník 
-  strojník kolového rypadlo-nakladače Caterpillar 428F 
-  1x betonář (zedník) 
-  1x pomocný pracovník 
2.3.2. Zdění a betonáž ztraceného bednění 
 
- vedoucí čety zedník 
- 3x betonář (zedník) 
-  1x pomocný pracovník 
58 
 
2.3.3. Zhotovení desky 
 
- vedoucí čety zedník 
-  obsluha čerpadla Mixokret M-501 
- 3x betonář (zedník) 
-  1x pomocný pracovník 
 
2.4. Výkaz výměr 




0,8x0,4x(4+1,6+4+2)= 4 m3 
 
Celkový objem základových pasů – 12m³ 
 
2.4.2. Výpočet ztraceného bednění 
 
4 řady….(3,75+4)x1x0,3= 2,4 m3 
3 řady….(10,7+7+15,8)x0,75x0,3= 75,4 m3 
2 řady….(3,75)x0,5x0,3= 0,6 m3 
Celkový objem betonu ve ztraceném bednění- 78,5m3 
 
2.4.3. Výpočet desky 
 
210x0,100= 21 m3 
Celkový objem desky – 21m³ 
 
2.5. Jakost a kontrola prací 
2.5.1. Vstupní kontrola 
 
Při vstupní kontrole se zkontroluje připravenost pracoviště a to stavbyvedoucím, 
technickým dozorem, investorem a případně geodetickým dozorem investora. 
Zkontroluje se úplnost projektové dokumentace. Zemní práce byly dokončeny a 
zkontrolovány. Vstupní kontrola se provede v souladu s dokumentovým postupem. 
Základová spára byla převzata s potvrzením do stavebního deníku. Tvar a plocha výkopů 
musí odpovídat projektu. Zkontroluje se veškerý materiál na stavbě. Zejména jestli se 







2.5.2. Mezioperační kontrola 
 
Mezioperační kontrolu provádí průběžně vedoucí čety a příslušný mistr. Namátkově 
stavbyvedoucí. Kontrolují se veškeré práce, které se vykonávají během procesu. Tvar a 
plocha základů musí odpovídat projektu. Zkontroluje se správné:  
 
- kontrola betonové směsi 
- kontrola hutnění betonové směsi 
- kontrola správného provedení krabiček na prostupy 
- kontrola výšky shozu a ukládání betonové směsi 
- kontrola ukládání výztuže do betonových tvárnic 
- vodorovnost a svislost a vazba betonových tvárnic 
- kontrola dodržení technologických pauz  
 
2.5.3. Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola bude provedena za účasti stavbyvedoucího, stavebního dozoru, 
vedoucího čety, a investora. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku včetně 
nedostatků a návrhů na odstranění do určitého data. Kontrola spočívá v kontrolování 
výsledného produktu, který při procesu vznikl. Kontroluje se: 
- Kontrola geometrické přesnosti: zkontroluje se výsledná výška základů a základové 
desky, kolmost, svislost bednících tvárnic a jejich vazba. Zkontroluje se vodorovnost 
základové desky. 
- Kontrola povrchu betonu: zkontroluje se, zda beton vykazuje dostatečnou pevnost. Zda 
není poškozen prasklinami a trhlinami. Provede se kontrola možného odlomení rohů. 
 
2.6. Časová rozvaha 
2.6.1. Přibližná doba potřebná k realizaci základových konstrukcí 
 
Pro zhotovení základových konstrukcí bude potřeba přibližně 5 pracovních dní. 
 
2.6.2. Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  
 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je každý den mezi 8-10ti 






Hrubá vrchní stavba 
3. Svislé nosné konstrukce 
3.1. Technologický postup a řešení BOZP  
3.1.1. Vlastní provádění svislých konstrukcí 
 
Nové svislé konstrukce jsou navrženy z bílého pórobetonového a vápenopískového 
kusového staviva. Přícky jsou z porobetonových tvárnic. Jejich provedení následuje až 
po provedení stropní konstrukce. Tvárnice jsou  v tl. dle PD. Tvar zdiva, otvory a použité 
tvarovky určují platné výkresy stavební části. V obvodových zděných konstrukcích 
nesmějí být prováděny žádné drážky a kapsy, pakliže není v projektu stanoveno jinak. V 
místech, kde není zděná konstrukce v modulu 250 mm, budou použity prvky dle 
výkresové části, popř. tvarovky upraveny řezáním. Doprava materiálu pro zdění 2NP 
bude pomocí staveništního výtahu. Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré 
technické požadavky výrobce jednotlivých prvků. Při zdění je nutné vynechat kapsy pro 
uložení trámového stropu. Postup zdění: 
 
Položení hydroizolace: na suchou základovou desku se nanese štětcem nebo válečkem 
penetrace, která se musí nechat dostatečně zaschnout. Doba schnutí je alespoň 12 hodin. 
Po zaschnutí se na napenetrovanou základovou desku navaří hydroizolace proti zemní 
vlhkosti pomocí hořáku. Jako plyn pro natavení se použije butan v tlakových lahvích. 
Hydroizolace se navaří pouze v místech pod zdmi. Přesah hydroizolace přes zeď je min. 
150 mm. Přesah slouží pro pozdější napojení ostatní izolace. 
 
Vyměření zdí: vytyčení zdí se provede pomocí teodolitu, provázku, olovnice.  Nad jednu 
lavičku se umístí a vycentruje teodolit tak, aby byl přesně nad hřebíkem, který označuje 
hranu stavby. Teodolit zaměříme na hřebík na protější lavičce. Spojnice těchto hřebíků je 
hrana zdi, z této osy určíme polohu budoucí zdi a dále naznačíme budoucí dveřní otvory. 
Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci. 
 
Založení zdiva: k místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. 
Zdivo založíme na očištěný a zvlhčený podklad tak, že do rozprostřené zakládací malty 
(tl. malty dle rovinnosti podkladu) položíme jednu vrstvu tvárnic v předepsané vazbě. 
Dbáme přitom na dokonalou směrovou a horizontální rovinnost. Nejprve si založíme 
rohy.  
 
Zdění první výšky: na založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem „do šňůry“. Na 
plných úsecích zdiva vyzdíme nejdříve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Přitom kontrolujeme 
svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výšku 
jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Poté napneme v první spáře mezi oběma 
kraji úseků zednickou šňůru a podle ní klademe a vyrovnáme další část zdiva. Po dosažení 
výšky parapetu oken tj. 1000 mm, vyznačíme otvory a zdíme další vrstvy. Takto bude 
probíhat zdění první výšky a to do 1,5m. Zdíme zároveň obvodové nosné zdivo i nosné 
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vnitřní zdivo.  Jakmile zedníci již nemohou zdít z úrovně podlahy, musíme přistoupit ke 
stavbě lešení.  
 
Lešení: před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti kozového lešení se 
dopraví na určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 1500 mm široké a to 
do výšky 1,2m. Musí mít odpovídající nosnost. Ochranné hrazení z vnější strany se 
používá při zdění výšky větší jak 1,5 m nad podlahou. Kozové lešení: 2x kozy + pracovní 
podlážka ve výšce 1,2m. 
 
Zdění druhé výšky: na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je 
stále stejný jako při provádění první výšky zdiva, nesmíme však zapomenout na 
vynechání otvoru s vyšší výškou parapetu. Navíc zde přibývá osazování i nadokenních 
případně nadedveřních překladů do výšky 2100 a 2200 mm s uložením na každé straně 
125,250mm. Při zdění druhé výšky musíme vynechat kapsy ve zdivu pro trámový strop. 
 
Osazení překladu: provedeme osazení překladů, každý překlad musí mít odpovídající 
délku podle světlosti otvoru. U každého překladu musí být zajištěno dostatečné uložení 
na každé straně otvoru tj.: 125 a 250 mm, skladba překladu se liší podle toho, zda jde o 
obvodovou zeď tl. 440 mm nebo zeď tl. 300 mm, 200 mm  Překlady na vnitřním nosném 
zdivu budou bez izolace. Překlady se po osazení musí zajistit svázáním vazačským 
drátem proto, aby nedošlo k vypadení vložené izolace, nebo k překlopení překladu a jeho 
pádu. Nutné je též podmaltování překladu na jeho úložné ploše. 
  
3.1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Před zahájením zdicích prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zdicích pracích. Školení 
bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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3.2. Výpis strojů včetně technických parametrů  
3.2.1. Stroj pro výrobu maltové směsi 
 
NÁZEV: Míchačka Lescha S230HR 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Hmotnost:     126,5 kg 
Užitný obsah bubnu:    230 l 
Otáčky:     2635 ot./min 
Napětí:     230 V 
 
3.2.2. Přesun stavebních hmot 
 
NÁZEV: Staveništní výtah Geda 500 Z/ZP 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Rozměr plošiny (Š x D):    1,4 x 1,6 m  
Nosnost (osoby/materiál):    500/850 kg  
Výška zdvihu:     100 m  
 
3.2.3. Řezání stavebních hmot- zdiva 
 
NÁZEV: Pásová pila na porobeton Scheppach Basa 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Hmotnost     125 kg 
Výška:      175 cm 
Napětí:     230 V 
 























    
    Obr. 9 Pásová pila na porobeton 
 
3.3. Návrh pracovní čety 
3.3.1. Vyzdění nosného zdiva včetně osazení překladů 
 
- vedoucí čety zedník 
-  3x zedník 
-  2x přidavač 
 
3.4. Výkaz výměr 
3.4.1. Výpočet plochy nosného zdiva včetně osazených překladů a 
izolace mezi překlady 
 
Celková plocha obvodového nosného porobetonového zdiva tl. 450 mm – 362m2 
Celková plocha vnitřního nosného porobetonového zdiva tl. 300 mm- 9,4 m2 
Celková plocha vnitřního nosného porobetonového zdiva tl. 250 mm- 26 m2 
Celková plocha vnitřního nosného vápenopískového zdiva tl. 200 mm- 187 m2  
 
Překlady pórobetonové nenosné dl. 1250mm- 11 Ks 
Překlady pórobetonové nosné dl. 1990mm- 42 Ks 
Překlady pórobetonové nosné dl. 1490mm- 23 Ks 
 
Izolace mezi překlady tl. 50mm- 53m 
 
3.5. Jakost a kontrola prací 
3.5.1. Vstupní kontrola 
 
Bude spočívat v kontrole dodaného materiálu a zkontrolování předchozích prací. Na 
provádění zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Ten bude osobně kontrolovat technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Vše 
bude zaznamenáno do stavebního deníku. Body vstupní kontroly jsou: 
 
- Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
- Přejímka pracoviště po dokončení základových prací- kontrola geometrické přesnosti. 
64 
 
- Kontrola kvality a převzetí materiálu, kontrola skladování materiálu. 
- Musí se také překontrolovat malta, její třída pevnosti a množství.  
 
3.5.2. Mezioperační kontrola 
 
Kontroluje se: 
- Správnost vytyčení zdí 
- Kontrola položené hydroizolace- její přitavení a dostatečné přesahy, neporušenost 
- Kontrola založení první vrstvy zdiva- rovinnost zdiva 
- Kontrola provedení spár a vazeb zdiva- správná převazba zdiva, tloušťky spar 
- Kontrola svislosti a rovinnosti zdiva, celková výška patra 
- Kontrola vytyčení otvorů a osazení překladů- výška a šířka otvorů, velikost uložení 
překladů 
3.5.3. Výstupní kontrola 
 
Zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický dozor, který 
prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Kontroluje se: 
 
- Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení 
certifikáty o shodě od dodavatelů.  
- Po dokončení prací se provede kontrola správného uložení překladů  
- Kontroluje geometrie zdiva: svislost zdiva, vodorovnost spár, tloušťka zdiva a 
provázání. Dále se přeměří celá výška patra. Poslední vrstva musí vykazovat předepsanou 
rovinu pro kladení prvků pro stropní konstrukci a musí být zakryta igelitem, aby na ní 
nepršelo. 
 
3.6. Časová rozvaha 
3.6.1. Přibližná doba potřebná k realizaci svislých konstrukcí 
 
Pro vyzdění 1.NP bude potřeba přibližně 12 pracovních dní. Pro vyzdění 2.NP bude 
potřeba přibližně 10 pracovních dní. 
 
3.6.2. Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  
 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je každý den mezi 8-10ti 







4. Vodorovné nosné konstrukce 
4.1. Technologický postup a řešení BOZP  
4.1.1. Vlastní provádění vodorovných konstrukcí 
 
Nová stropní konstrukce nad 1NP je provedena z prefabrikovaných železobetonových 
předpnutých stropních panelů. Nad místností č. 102 bude proveden pohledový samonosný 
trámový dřevěný strop. Nad nosnými stěnami bude dle PD proveden ztužující pozední 
věnec. Složení armokoše, kvalita betonu a zpracování bude provedeno dle PD. 
Konstrukce a její provedení musí odpovídat platným normám a předpisům. Před 
zahájením montážních prací musí být dokončeny všechny svislé nosné konstrukce a to v 
požadované kvalitě i rozsahu. Postup prací na stropní konstrukci je: 
 
Osazování dřevěného stropu: před započetím osazování dřevěných trámů musí být ve 
zdivu překontrolovány kapsy pro uložení. Dřevěné trámy budou na požadované místo 
dopravovány pomocí autojeřábu Grove GMK 2035. Autojeřáb nejprve zdvihne nosník do 
výšky asi 20 cm, aby mohl vazač překontrolovat stabilitu a upevnění přepravovaného 
břemene. Poté je možné trám zvednou a přepravit na místo uložení. Na místě zabudování 
do konstrukce se postaví hliníkové mobilní lešení (jedno lešení na každé straně) odkud 
budou pracovníci osazovat přepravovaný trám. Prvek se přepraví 30 cm nad místo 
uložení. Poté je nutné prvek stabilizovat a provést jeho osazení do předem připravených 
kapes ve zdivu. Po osazení všech trámů se provede nad celou plochou místnosti záklop 
z prken. Prkna budou kladena na sraz a kotvena vruty do trámů.  
 
Vytvoření roznášecí vrstvy: stropní železobetonové prefabrikáty a válcované nosníky 
budou ukládány na předem vyzrálou roznášecí desku. Roznášecí deska bude provedena 
šířky 300 mm tj. od vnitřního líce zdiva po tepelný izolant a bude zhotovena z betonu 
C20/25 s vloženou konstrukční výztuží 2xR8 mm. Po obvodu konstrukce se připraví 
bednění z OSB desek stažené ocelovými sponami. Do bednění se uloží konstrukční 
výztuž a roznášecí vrstva se zabetonuje. Beton se vyrobí v míchačce a dopraví se pomocí 
lešení do úrovně roznášecí vrstvy. Následuje jeho rozprostření a hutnění hladítkem. Je 
nutné dbát na rovinnost roznášecí vrstvy. 
 
Osazování válcovaných profilů: ocelové válcované profily HEB jsou přepravovány ze 
staveništní skládky na místo zabudování do konstrukce autojeřábem Grove GMK 2035. 
Autojeřáb nejprve zdvihne nosník do výšky asi 20 cm, aby mohl vazač překontrolovat 
stabilitu a upevnění přepravovaného břemene. Poté je možné nosník zvednou a přepravit 
na místo uložení. Na místě zabudování do konstrukce se postaví hliníkové mobilní lešení 
(jedno lešení na každé straně) odkud budou pracovníci osazovat přepravovaný nosník. 
Prvek se přepraví 30 cm nad místo uložení. Poté je nutné prvek stabilizovat a provést jeho 
osazení do maltového lože tloušťky 10 mm. Nosníky se ukládají tak, aby jejich uložení 
nebylo menší než 200 mm. Jednotlivé nosníky k sobě musí průvlaky těsně přiléhat z 




Svařování nosníků: jednotlivé nosníky, osazené vedle sebe se vzájemně spojí 
příložkami, které budou přivařeny z obou stran jejich stojen. Svářecí práce provádí osoba 
s platným průkazem svářeče a s použitím všech předepsaných osobních ochranných 
pomůcek. 
 
Montáž předpjatých stropních panelů: panely jsou přepravovány ze staveništní 
skládky na místo zabudování do konstrukce autojeřábem Grove GMK 2035. Na místě 
skládky provede vazač nastavení háků vazadla do požadované rozteče a zaháknutí dílce. 
Poté bude panel zdvižen na místo zabudování do konstrukce. Na místě uložení prvního 
dílce pracovníci smontují pracovní lešení a odtud budou dílec osazovat na požadované 
místo. Panel se nejprve ustálí asi 30 cm nad místem uložení a poté se položí do maltového 
lože. Případný posun panelů se provede pomocí pozdvižením panelu jeřábem a za pomoci 
ručního použití páčidel se dílec posune na požadované místo.  Je nutné dodržovat uložení 
panelů 100 mm na každou stranu. Další panely budou osazovány z již uložených dílců. 
 
Věnec: po montáži stropních panelů následuje osazení věncovek. K obezdění věnců 
obvodového zdiva budou použity pórobetonové věncovky. Věncovky se zdí k vnějšímu 
líci obvodového zdiva na maltu. Z vnitřní strany se věncovky opatří tepelnou izolací. Poté 
následuje osazení železného věnce na obvodové a vnitřní nosné stěny. Věnce byly 
svázány na stavbě dle PD. Mezi prefabrikovanými stropními panely vznikají spáry, do 
kterých musí být vložena tzv. zálivková výztuž. Po osazení se provede její provaření s 
výztuží pozedních věnců. Posléze dojde i k provaření HEB nosníků s věncem. 
 
Betonáž: Po dokončení věnců následuje jejich zabetonování včetně spár mezi panely. 
Beton se namíchá na staveništi pomocí mixokretu a dopraví se do betonových věnců 
pomocí dopravních hadic, zakončených trojnožkovou vyústkou. Výška shozu betonové 
směsi do věnce nesmí být větší než 1,5 m. Při betonáži je potřebné dodržet krytí výztuže. 
Je nutné dbát na opatrnost při dopravě betonové směsi, aby nedošlo k poškození 
věncovek. 
 
Osazení prefabrikovaného schodiště: Po vybetonování věnců následuje osazení 
vnitřního prefabrikovaného schodiště. Schodiště bude osazeno pomocí kolového jeřábu 
Grove GMK 2035. Nejdříve se osadí mezipodesta a poté následuje osazení nástupního a 
výstupního ramene. Práce musí provádět osoby s platným vazačským průkazem. 
 
4.1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena 
odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne bezpečnostní 
školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na vodorovných pracích. Školení bude 
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obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce 
č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
4.2. Výpis strojů včetně technických parametrů  
4.2.1. Stroj pro výrobu betonové směsi  
 
NÁZEV: Míchačka Lescha S230HR 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Hmotnost:    126,5 kg 
Užitný obsah bubnu:   230 l 
Otáčky:    2635 ot./min 
Napětí:    230 V 
 
4.2.2. Přesun stavebních hmot 
 
NÁZEV: Kolový jeřáb Grove GMK 2035 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Maximální nosnost:   35 t 
Výložník:     8,9-29 m 
Počet os/ pohon:    2/ 4x4x4 
Příjezdová hmotnost:   24 t  
 
4.2.3. Betonáž věnců  
 
NÁZEV: Dopravník betonových směsí MIXOKRET M-501 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Přepravené množství materiálu: 3 m3/h 
Objem tlakové nádoby:  500 l 
Výkon motoru:   17,5 KW 
Průměr potrubí:   125 mm 
Maximální vertikální dosah:  40,0 m 
Maximální horizontální dosah: 100,0 m 
























    Obr. 10 jeřáb Grove GMK 2035 
 
4.3. Návrh pracovní čety 
4.3.1. Osazení dřevěného stropu 
 
- vedoucí čety (mistr) tesař 
-  2x tesař 
-  1x pomocný dělník 
 
4.3.2. Vytvoření roznášecí vrstvy 
 
- vedoucí čety zedník 
-  2x zedník 
-  1x pomocný dělník (míchání betonu) 
 
4.3.3. Osazování stropních nosníků a panelů 
 
- vedoucí čety zedník 
-  2x zedník (usazování prvků) 
-  2x pomocný dělník (míchání malty, vazačské práce) 




4.3.4. Provádění věnce, betonáž 
 
- vedoucí čety zedník 
-  2x zedník (zdění věncovek, usazování izolace) 
-  2x pomocný dělník (míchání malty, železářské práce, přidavač mixokretu) 
- 1x svářeč (svářečský průkaz, navařování prvků k věnci) 
-  obsluha čerpadla Mixokret M-501 
 
4.3.5. Osazení prefabrikovaného schodiště 
 
- vedoucí čety zedník 
-  2x zedník (usazování prvků, nutný vazačský průkaz) 
 
4.4. Výkaz výměr 
4.4.1. Výpočet materiálů trámového stropu 
 
Dřevěné trámy profilu 160x250x6570mm- 10ks 
Dřevěná smrková prkna š. 250mm, tl. 25mm- 70m2 
 
4.4.2. Výpočet panelů a nosníků 
 
Ocelové nosníky HEB dl. 6670mm- 6ks 
Ocelové nosníky HEB dl. 5400mm- 1ks 
Ocelové nosníky HEB dl. 2975mm- 1ks 
 
Prefabrikované železobetonové panely nad 1NP, tl. 250mm- 198m2  
Prefabrikované železobetonové schodiště- 2x rameno, 1x mezipodesta 
 
4.4.3. Výpočet věnců 
 
Betonářská ocel 10505-  2,05t 
Ztužující věnce z betonu železového, C 20/25-XC1-  10,14 m3 
Izolace věnce polystyren EPS 70-F tl.70mm, v. 250mm- 85m 
 
4.5. Jakost a kontrola prací 
4.5.1. Vstupní kontrola 
 
Bude spočívat v kontrole dodaného materiálu a zkontrolování předchozích prací. Na 
provádění stropních konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Ten bude osobně kontrolovat technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Vše 





- Kontrola úplnosti projektové dokumentace- zejména její úplnosti a správnosti 
- Přejímka pracoviště po dokončení svislých konstrukcí- Kontrola geometrické přesnosti  
- Kontrola kvality a převzetí materiálu, kontrola skladování materiálu. Kontrola dodacího 
listu.  
 
4.5.2. Mezioperační kontrola 
 
Kontroluje se: 
- Kontrola klimatických podmínek: viditelnost, teplota, vítr 
- Kontrola zaháknutí a osazení ocelových průvlaků a železobetonových panelů 
- Kontrola svarů- vizuálně i měřením 
- Kontrola obezdívání věnců- osazení izolace a věncovek 
- Kontrola uložení výztuže- krytí, správnost dle PD 
- Kontrola betonáže a ošetřování betonu- výška shozu, doprava čerpadlem 
- Kontrola správného osazení stropních panelů- uložení, vodorovnost 
 
4.5.3. Výstupní kontrola 
 
Zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický dozor, který 
prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Kontroluje se: 
- Kontrola geometrie ucelené konstrukce- kontrolují se především půdorysné rozměry, poloha 
a velikost prostupů v konstrukci, vodorovnost konstrukce. 
- Kontrola pevnosti betonu. 
 
4.6. Časová rozvaha 
4.6.1. Přibližná doba potřebná k realizaci vodorovných konstrukcí 
 
Pro zhotovení stropní konstrukce bude potřeba přibližně 9 pracovních dní. 
  
4.6.2. Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  
 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je každý den mezi 8-10ti 





5.1. Technologický postup a řešení BOZP  
5.1.1. Vlastní provádění krovu a souvisejících prací: 
 
Jedná se o střechu hmotově řešenou jako sedlová se sedlovými vikýři. Sklon střešní 
roviny je 420.  Nová střešní krytina bude provedena z betonových tašek. Konstrukce krovu 
je dřevěná vaznicová- pohledová. Klempířské prvky jsou měděné. 
 
Tesařské konstrukce: nové tesařské konstrukce jsou všechny navrženy jako pohledové 
z řeziva KVH – Si. Jednotlivé rozměry dřevěných prvků jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci. Veškeré míry je nutné překontrolovat na stavbě. Jakékoli odchylky od 
projektu je nutné předem konzultovat se statikem. Veškeré práce se budou provádět podle 
platných předpisů. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta. Postup 
provádění: 
 
Pozednice: osazení pozednice na nadezdívky: Pozednice budou ukotveny do 
pozednicového věnce. Pozednice je nutné osadit podle výkresové dokumentace. 
 
Vaznice: zvednutí středních a vrcholových vaznic, jejich osazení na zdivo. 
 
Krokve: osazení krokví na vaznice osedláním, vyrovnáním a podložením dle potřeby  
 
Kleštiny: osazení kleštin pod vaznice, spojení s krokvemi- vytvoření vazeb.  
 
Bednění: montáž bednění z palubek 
 
Detailnější postup prací na krovu bude popsán v technologickém předpisu. 
 
Klempířské konstrukce: veškeré klempířské prvky, pokud není uvedeno jinak ve 
výkresové části, jsou provedeny ze slitiny hliníku s barevnou povrchovou úpravou 
(barvený legovaný hliník, slitina hliníku). Dešťový svod bude opatřen plastovým geigrem 
– lapač střešních nečistot. Ten bude obetonován tak, že vrchní líc geigru bude v úrovni 
nového terénu včetně obetonávky. Dále je nutné dodržovat veškeré technologické 
postupy výrobce, dbát na bezpečnost práce a dodržet platné technické předpisy. Před 
zahájením výroby je nezbytné přesně zaměřit stavební konstrukce v místě osazení 
klempířského výrobku a následně zahájit výrobu. Okapní systém renomovaného výrobce 
- Okapní žlaby budou podstřešní, RŠ 330 mm. Žlabové háky budou zpevněné 330/23/7. 
Kotlík kulatý 330/ Ø120. Svod kruhový Ø120 mm s ochranou fólií z barveného 
legovaného hliníku. Včetně ostatních doplňků (zděře, kolena, ..). Veškeré klempířské 
prvky prováděny na místě atypicky - z legované slitiny hliníku barvené tmavě hnědě, 
plech 0,7 v kvalitě pro falcování. 
 




Pokrývačské práce: pokrývačské práce budou probíhat následovně: 
1) provedení hydroizolační vrstvy 
2) provedení tepelně izolační vrstvy s pojistnou hydroizolací 
3) laťování- kontralatě a latě 
4) pokládka střešní krytiny 
Kladení tašek- krytina se klade v řadách rovnoběžných s okapem směrem od okapu ke 
hřebenu. Šíře řady pokládané na jeden záběr je taková, aby pokrývač pohodlně dosáhl na 
všechny tašky v záběru a nemusel šlapat po hotové krytině. Na každou lať se zavěšují dvě 
vrstvy tašek na vazbu tak, aby vrchní vrstva kryla styčné spáry tašek vrstvy spodní. Přesah 
tašek je 80 mm. Na okrajích střešní roviny se zabezpečí proti větru příchytkami.  
V průběhu kladení tašek se záraz s obyčejnýma kladou tašky protisněhové. V místech kde 
budou vyúsťovat ventilační potrubí se klade taška s větrací hlavicí. U komínů je přesah 
tašek přes horní oplechování 100 mm a přesah dolního oplechování 100 mm přes tašky. 
Kladení hřebenáčů- hřebenáče se kladou nakonec na hřebenovou lať a jsou uchyceny 
pomocí příchytek. Přesah jednotlivých hřebenáčů činí 50 mm, přičemž jejich hlava je 
odvrácena od strany převládajících větrů a dešťů.  
Podrobný postup pokrývačských prací bude popsán v technologickém předpisu. 
 
5.1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena 
odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne bezpečnostní 
školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zastřešovacích pracích. Školení bude 
obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce 
č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 




5.2. Výpis strojů včetně technických parametrů  
5.2.1. Přesun stavebních hmot 
 
NÁZEV: Kolový jeřáb Grove GMK 2035 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Maximální nosnost:  35 t 
Výložník:    8,9-29 m 
Počet os/ pohon:   2/ 4x4x4 
Příjezdová hmotnost:  24 t  
 
5.2.2. Stroje pro úpravu dřeva 
 
NÁZEV: Motorová pila STIHL MS 181 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Délka lišty:   35 cm 
Výkon:   1,5 kW 
Objem nádrže:  0,27 l 
Hmotnost:   4,3 kg 
Zdvihový objem:  31,8 cm3 
Hladina ak. Tlaku:  98 dB(A)  
 
NÁZEV: Stolová pila SCHEEPACH KE 70 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Průměr kotouče:  700 mm 
Otáčky:   1 400 ot/minl 
Příkon:   5 000 Kw 
Výkon:   4 000 kW 
Napětí:   230 V 
Hmotnost:   184 kg  
 







    











5.3. Návrh pracovní čety 
5.3.1. Tesařské konstrukce krovu 
 
- vedoucí čety tesař 
-  3x tesař 
-  1x pomocný dělník 
 
5.3.2. Klempířské práce 
 
- vedoucí čety klempíř 
-  2x klempíř 
-  1x pomocný dělník 
 
5.3.3. Pokrývačské práce 
- vedoucí čety pokrývač 
-  2x pokrývač 
-  1x pomocný dělník 
 
5.4. Výkaz výměr 




5.5. Jakost a kontrola prací 
5.5.1. Vstupní kontrola 
 
Bude spočívat v kontrole dodaného materiálu a zkontrolování předchozích prací. Na 
provádění střešních konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Ten bude osobně kontrolovat technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Vše 
bude zaznamenáno do stavebního deníku. Body vstupní kontroly jsou: 
- Kontrola úplnosti projektové dokumentace- zejména její úplnosti a správnosti 
- Přejímka pracoviště po dokončení svislých konstrukcí- Kontrola geometrické přesnosti. 
Zkontroluje se vodorovnost a svislost zdiva. Vyzrálost pozedního věnce a jeho rovinnost. 
- Kontrola kvality a převzetí materiálu, kontrola skladování materiálu. kontrolu dodacího 
listu. Zkontroluje se vizuálně kvalita dřeva, správnost prvků dle objednávky, jeho vlhkost 
a přeměří se jeho rozměry. Kontroluje se jakosti dřeva a impregnace dřeva. 
5.5.2. Mezioperační kontrola 
 
Provádí se průběžná kontrola prováděných prací. Kontrolu provádí vedoucí čety. Dohlíží 
se na dodržení předpisů týkajících se provedení krovu. Kontroluje se: správné osazení a 
uchycení pozednice, provedení tesařských spojů, rovnost hřebenů. Dále se kontroluje také 
krytí krokví ve vrcholu. Průběžně se provede kontrola sklonu střešní roviny. Dále se 
provádí kontrola klimatických podmínek: viditelnost, teplota, vítr. Vše bude 
zaznamenáno do stavebního deníku. 
 
5.5.3. Výstupní kontrola 
 
Zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický dozor, který 
prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Kontroluje se: 
- Kontrola geometrie ucelené konstrukce- Po dokončení zalaťování se provede 
namátková kontrola rozteče latí a jejich směrová správnost. Dále stavbyvedoucí 
zkontroluje jakost latí (kroucení a praskliny). Po skončení provede stavbyvedoucí s 
vedoucím pracovní čety závěrečnou kontrolu kompletnosti krovu. Kontroluje se: 
provedení a dotažení všech spojů, kontrola vzdáleností všech prvků, kontrola sklonu 
střešní roviny (dostatečný sklon kvůli řešení podstřeší). Výsledek se zapíše do stavebního 
deníku. 
 
5.6. Časová rozvaha 
5.6.1. Přibližná doba potřebná k realizaci zastřešení 
 
Potřebná doba pro provedení zastřešení bude přibližně 15 pracovních dní. 
 
5.6.2. Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je každý den mezi 8-10ti 




6.1. Technologický postup a řešení BOZP  
6.1.1. Vlastní provádění příček 
 
Nové příčky jsou navrženy z bílého pórobetonového a vápenopískového kusového 
staviva. Jejich provedení následuje až po provedení stropní konstrukce. Tvárnice jsou  v 
tloušťkách dle PD. Tvar zdiva, otvory a použité tvarovky určují platné výkresy stavební 
části. V příčkách nesmějí být prováděny žádné drážky a kapsy, pakliže není v projektu 
stanoveno jinak. V místech, kde není zděná konstrukce v modulu 250 mm, budou použity 
prvky dle výkresové části, popř. tvarovky upraveny řezáním. Doprava materiálu pro zdění 
2NP bude pomocí staveništního výtahu. Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré 
technické požadavky výrobce jednotlivých prvků. Postup zdění: 
 
Položení hydroizolace: na suchou základovou desku se nanese štětcem nebo válečkem 
penetrace, která se musí nechat dostatečně zaschnout. Doba schnutí je alspoň 12 hodin. 
Po zaschnutí se na napenetrovanou základovou desku navaří hydroizolace proti zemní 
vlhkosti pomocí hořáku. Jako plyn pro natavení se použije butan v tlakových lahvích. 
Hydroizolace se navaří pouze v místech pod zdmi. Přesah hydroizolace přes zeď je min. 
150 mm. Přesah slouží pro pozdější napojení ostatní izolace. 
 
Vyměření zdí: vytyčení zdí se provede metru, provázku, olovnice. Dle projektové 
dokumentace vyzačíme tužkou na podklad hrany zdí, z této osy určíme polohu budoucí 
zdi a dále naznačíme budoucí dveřní otvory. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat 
projektové dokumentaci. 
 
Založení zdiva: k místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. 
Zdivo založíme na očištěný a zvlhčený podklad tak, že do rozprostřené zakládací malty ( 
tl. dle rovinnosti podkladu) položíme jednu vrstvu tvárnic v předepsané vazbě. Dbáme 
přitom na dokonalou směrovou a horizontální rovinnost.  
 
Zdění první výšky: na založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem „do šňůry“. Na 
plných úsecích zdiva vyzdíme nejdříve rohy (pokud je zeď obsahuje) na výšku 3 až 5 
vrstev. Přitom kontrolujeme svislost pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí 
vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Poté napneme v první 
spáře mezi oběma kraji úseků zednickou šňůru a podle ní klademe a vyrovnáme další část 
zdiva. Takto bude probíhat zdění první výšky a to do 1,5m. Jakmile zedníci již nemohou 
zdít z úrovně podlahy, musíme přistoupit ke stavbě lešení.  
 
Lešení: před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti kozového lešení se 
dopraví na určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 1500 mm široké a to 
do výšky 1,2m. Musí mít odpovídající nosnost. Ochranné hrazení z vnější strany se 
používá při zdění výšky větší jak 1,5 m nad podlahou. Kozové lešení: 2x kozy + pracovní 




Zdění druhé výšky: na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je 
stále stejný jako při provádění první výšky zdiva, nesmíme však zapomenout na 
osazování nadedveřních překladů do výšky 2100 a 2200 mm s uložením na každé straně 
125 mm. 
 
Osazení překladu: provedeme osazení překladů, každý překlad musí mít odpovídající 
délku podle světlosti otvoru. U každého překladu musí být zajištěno dostatečné uložení 
na každé straně otvoru tj.: 125 mm, skladba překladu se liší dle tloušťky zdi. Překlady se 
po osazení musí zajistit svázáním vazačským drátem proto, k překlopení překladu a jeho 
pádu. Nutné je též podmaltování překladu. 
 
6.1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena 
odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne bezpečnostní 
školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zdění příček. Školení bude obsahovat 
seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
6.2. Výpis strojů včetně technických parametrů  
6.2.1. Stroj pro výrobu maltové směsi 
 
NÁZEV: Míchačka Lescha S230HR 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Hmotnost:   126,5 kg 
Užitný obsah bubnu:  230 l 




6.2.2. Přesun stavebních hmot 
 
NÁZEV: Staveništní výtah GEDA 500 Z/ZP 
Technické údaje: 
Nosnost:   500 kg osoby, 850 kg náklad 
Rychlost zdvihu:  12m/min- osoby, 24m/min- náklad 
Max. výška:   100 m 
Napájení:   400V/2,8/5,5 Kw 
Rozměr klece:   160/140/110 cm 
Zastavěná plocha:  2x2,5 m  
 









Obr. 8 Staveništní výtah GEDA 500 Z/ZP  Obr. 7 Míchačka Lescha S230HR 
 
6.3. Návrh pracovní čety 
6.3.1. Vyzdění příčkového zdiva včetně osazení překladů 
 
- vedoucí čety zedník 
-  obsluha míchačky Lescha S230HR 
-  3x zedník 
-  1x přidavač 
 
6.4. Výkaz výměr 
6.4.1. Výpočet plochy příček včetně osazených překladů  
 
příčky z příčkovek pórobetonových tl. 50 mm- 8,98 m2 
příčky z příčkovek pórobetonových tl. 75 mm- 151 m2 
příčky z příčkovek pórobetonových tl. 100 mm- 9,25 m2 
příčky z příčkovek pórobetonových tl. 150 mm- 34,4 m2 
příčky z cihel vápenopískových tl. 150 mm- 15,8 m2 
 
Překlady pórobetonové délky 1250 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm, kusů 11 
Překlady pórobetonové délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm, kusů 25 
Překlady pórobetonové délky 1240, šířky 150 mm, výšky 249 mm, kusů 13 
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6.5. Jakost a kontrola prací 
6.5.1. Vstupní kontrola 
 
Bude spočívat v kontrole dodaného materiálu a zkontrolování předchozích prací. Na 
provádění zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Ten bude osobně kontrolovat technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Vše 
bude zaznamenáno do stavebního deníku. Body vstupní kontroly jsou: 
- Kontrola úplnosti projektové dokumentace. 
- Přejímka pracoviště po dokončení stropních konstrukcí- kontrola geometrické přesnosti. 
- Kontrola kvality a převzetí materiálu, kontrola skladování materiálu. 
6.5.2. Mezioperační kontrola 
 
Kontroluje se: 
- Správnost vytyčení zdí 
- Kontrola položené hydroizolace- její přitavení a dostatečné přesahy, neporušenost 
- Kontrola založení první vrstvy zdiva- rovinnost zdiva 
- Kontrola provedení spár a vazeb zdiva- správná převazba zdiva, tloušťky spar 
- Kontrola vytyčení otvorů a osazení překladů- výška a šířka otvorů, velikost uložení 
překladů 
6.5.3. Výstupní kontrola 
 
Zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický dozor, který 
prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Kontroluje se: 
- Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení 
certifikáty o shodě od dodavatelů.  
- Po dokončení prací se provede kontrola správného uložení překladů  
- Kontroluje geometrie zdiva: svislost zdiva, vodorovnost spár, tloušťka zdiva a 
provázání.  
 
6.6. Časová rozvaha 
6.6.1. Přibližná doba potřebná k realizaci příček 
 
Potřebný čas pro vyzdění příček v 1.NP se předpokládá na 5 pracovních dní. V 2.NP na 
7 pracovních dní. 
 
6.6.2. Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  
 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je každý den mezi 8-10ti 
hodinami a to od 6:00 do 15-17:00. Práce po 18:00 nejsou povoleny. 
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7. Dokončovací práce 
7.1. Technologický postup a řešení BOZP  
7.1.1.1 Vnitřní omítky, obklady a malby 
 
Vnitřní omítky: v 1NP a 2NP jsou omítky provedeny jako tenkovrstvé s výztužnou 
tkaninou opatřené finální štukovou vrstvou. V rámci provádění budou do omítek pevně 
zabudované kovové skryté nárožní lišty. Omítky tedy budou dvouvrstvé, bez dutin, trhlin 
a prasklin. Výztužná tkanina bude umístěna v první vrstvě.  Štukové omítky budou 
točené.  
 
Obklady: budou keramické (renomovaného výrobce). Jako i v jiných případech, kde není 
podrobná specifikace, dodavatel předloží technickému dozoru investora vzorník či 
nabídkový list uvedeného výrobce (či jiného výrobce nebo dodavatele materiálů a prvků 
stejných vlastností) s uvedenými cenami a ten rozhodne o přesně použitém prvku. 
Keramické glazované obklady musí být v 1. kvalitativní třídě (max. odchylky 0.5% v 
rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.7%, 
pevnost v ohybu min. 30 MPa, tvrdost 7-8, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s 
odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin). Spárovací hmota bude v barevném tónu 
obkladu. Obklad bude proveden do výšky dle PD. V rozích budou osazeny systémové 
kovové obkladové rohové lišty. Obklad bude na horní hraně taktéž ukončen stejnou 
lištou. Spáry v obkladu budou vyspárovány spárovací hmotou nebo bude použita koutová, 
nárožní nebo dilatační lišta. V m.č. 102 bude na 35% svislých ploch užito strukturované 
omítky SP2, ostatní uvedená omítka štuková. 
 
Malby: barevné řešení omítek se uvažuje v m.č. 101, 102, 103, 109, 110, 111, 201, 202. 
Ostatní místnosti budou opatřeny bílou výmalbou. Případné barevné řešení výmalby 
pokojů. V 2NP určí před vlastním provedením zadavatel, zde se uvažuje řešení barevné 
na 40% svislých ploch, ostatní plochy bílé.  
 
7.1.1.2 Vnější omítky a obklady 
 
Celá fasáda bude řešena jako tenkovrstvá omítka s výztužnou tkaninou a s finální 
silikonovou omítkou zatíranou. Vše provádět dle technologických předpisů výrobce 
(penetrace,..). Provedení designového řešení (barevnost) dle PD, popř. upřesněno TDI. 
Nový sokl bude zateplen pomocí XPS v režimu KZS (ETICS) a opatřen finální 
omyvatelnou, odolnou strukturovanou omítkou, popř. dle zadavatele. Na všech rozích 
fasády budou osazeny systémové rohové lišty. Omítka nadpraží a ostění bude zesílena 
vložením dvojité armovací sítě a použitím systémových prvků (rohová lišta, ukončovací 
profil s okapničkou). Na zdivo ve štítech a vikýřích bude přes laťování SM30/50 







Jednotlivé skladby jsou řešeny také ve výkresové části projektové dokumentace. Přesné 
užití jednotlivých nášlapných vrstev určí, případně potvrdí, technický dozor investora. 
V objektu budou použity převážně keramické dlažby a povlakové podlahy. Dilatace 
podlah budou provedeny v souladu s platnými normami, předpisy a technologickými 
požadavky. Na vhodných místech budou použity systémové kovové dilatační prvky -lišty. 
Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů, 
včetně technologických pozastávek. 
 
Keramická dlažba - slinuté dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě, max. odchylky 0.5% 
v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.5%, 
pevnost v ohybu min. 40 MPa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s 
odolností proti vzniku vlasových trhlin. Dlažby rozměru cca 300 x 300 mm (není-li 
uvedeno jinak), tl. 8-10 mm budou lepené do tmelu, spárované barevnou hmotou v tónu 
dlažby. Po obvodu všech podlah budou vždy použity lemové lišty. V místě keramické 
dlažby bude proveden lem z keramických dlaždic. Tam kde na dlažby navazuje 
keramický obklad, nebudou prováděny lemy, ale přímo obklady. V místech změny 
materiálů podlah budou osazeny systémové kovové přechodové lišty. Přechody, které 
nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy 
provedeny pod dveřními křídly. U stěn budou v podlaze vždy použity podlahové pásky, 
které zajistí pružné oddělení konstrukce podlahy od svislých konstrukcí. Při provádění 
skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů. 
 
7.1.1.4 Výplně otvorů 
 
Osazení výplní otvorů proběhne před prováděním omítek. Výplně vnějších otvorů jsou 
navrženy dřevěné ve standardu EURO. Rastrování výplní otvorů bude provedeno 
členěním křídel a tudíž i rozdělením okenních tabulí. Všechny výplně otvorů budou v 
provedení s mikroventilací, s celo obvodovým kováním, dvojitým těsněním a budou 
opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce, popř. dorovnávací profily v barvě a 
provedení výplní, .. ). Zasklení vnějších výplní otvorů je navrženo izolačním trojsklem. 
Požadovaná maximální výsledná hodnota celé výplně, tzn. profilu a skla je stanovena na  
Uw(d) = 1,0 W/m2K. Vnitřní parapety: dřevěné v barvě výplní vnějších otvorů opatřené 
transparentním lakem. Vnější parapety: dle ostatních klempířských prvků. Provedení 
vnějších i vnitřních parapetů musí obsahovat všechny související prvky (doplňky, 




Elektro: objekt je nyní připojen pomocí nadzemního vedení k sítí NN 230/400 V. 
Stavebník již zažádal o zrušení nadzemního připojení z důvodu plánovaného připojení 
pomocí podzemního vedení. Správce sítě již provádí přípravu pro vlastní technické 
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provedení potřebných komponent na stávajícím sloupu elektrického vedení NN 
umístěného na parcele st. 83. Od toho sloupu bude poté v rámci tohoto projektu 
provedeno podzemní připojení NN (230/400 V). Z rozvodové skříně budou vyvedeny 
kabely do jednotlivých menších rozvodových skříní v celém objektu. Rozvody budou 
vedeny pod stropem a budou kryté sádrokartonem nebo budou vedeny v oceloplechových 
kabelových žlabech s víkem. Nejprve se zhotoví žlaby, které budou pod podhledem a v 
instalačních šachtách. Poté se zhotoví rozvody kabelů podle projektové dokumentace. 
 
Vodovod: zdrojem pitné vody bude nově budovaná vrtaná studna na pozemku 
stavebníka. Z vrtané studny bude vedeno potrubí do 1.NP, kde se osadí domácí vodárna 
s případnou úpravnou vody (hloubka studny bude přesně určena po provedení 
zkušebního vrtu, rovněž specifikace úpravny vody bude zřejmá po odebrání a 
vyhodnocení vzorku vody v laboratoři). Za vodoměrem jsou hlavní ležaté rozvody 
vedeny k jednotlivým stoupačkám. Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny v podlaze a 
stoupací potrubí jsou vedena v jádrech společně s kanalizačním potrubím. Připojovací 
potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je vedeno ve stavební drážce. Nejprve se 
zhotoví svislé rozvody a budou uchyceny konstrukci pomocí objímek. Poté se zhotoví 
jednotlivé přípojky k zařizovacím předmětům. Umístění zařizovacích  předmětů a 
dimenze potrubí viz. projektová dokumentace. 
 
Kanalizace- splašková: veškeré splaškové vody z objektu stavebníka budou svedeny 
novou kanalizací do nově budované bezodtokové jímky na vyvážení, která bude osazena 
na pozemku investora. Na tuto přípojku navazuje vnitrní kanalizace. Ležaté potrubí je 
vedeno v podlaze a svislé potrubí je vedeno v jádrech společně s vodovodním potrubím. 
Na stoupačkách, před převedením do ležatého rozvodu a na vytipovaných místech, budou 
osazeny čistící kusy 1,0 m nad čistou podlahou. Všechny stoupačky budou vyvedeny nad 
střechu a ukončeny ventilační hlavicí. Stoupačky, které nebudou přecházet přes všechna 
podlaží, budou opatřeny přivzdušňovací hlavicí. Nejprve se zhotoví stoupačky, které 
budou umístěny v instalačních šachtách a budou kotveny do konstrukce pomocí 
ocelových objímek s gumou. Ze stoupaček se následně zhotoví přípojky k jednotlivým 
zařizovacím předmětům a vpustím. Umístění zařizovacích předmětů a dimenze potrubí 
viz. projektová dokumentace. 
 
Kanalizace- děšťová: likvidace dešťových vod ze střech objektu investora bude 
realizována z velké většiny na jeho pozemku pomocí dvojice drenážního zasakovacího 
potrubí s tím, že při exponovaných dešťových srážkách bude část vod odvedena do 
stávající odvodňovací rýhy při obecní komunikaci v lokalitě lesní obory. Tímto řešením 
se nijak neovlivní odtokové stávající poměry v daném prostoru. Dešťové vody ze střech 
budou svedeny přes lapače střešních splavenin do potrubí a následně přes revizní dešťové 
šachty (osazeny filtrem) do vsakovacích rýh poté přepad do drenážního potrubí s 





Vytápění: budou vytápěny obě nadzemní podlaží, vytápění bude zajištěno pomocí 
tepelného čerpadla o max.výkonu 22kW. Systém bude využívat zemní vrty. Regulace v 
objektu bude ekvitermní (v závislosti na venkovní teplotě). Celý systém bude teplovodní 
nízkoteplotní. Předávání tepla do prostoru řešeno pomocí otopných těles a podlahového 
vytápění. Více samostatný projekt. Sekundární zdroj tepla pro společenskou místnost je 
uvažován uzavřený krb na tuhá paliva a výkonu do 18kW. Tento bude využíván spíše 
sporadicky a v celkovém řešení tepelné pohody je jeho vliv spíše zanedbatelný. 
 
7.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena 
odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne bezpečnostní 
školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na dokončovacích pracích. Školení bude 
obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce 
č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
7.2. Výpis strojů včetně technických parametrů  
 
Při dokončovacích pracích se nepředpokládají těžké strojní mechanismy. 
 
7.3. Návrh pracovní čety 
 
7.3.1. Vnitřní omítky a obklady 
 
- vedoucí čety zedník 
-  10x zedník  





7.3.2. Vnější omítky a obklady 
 
- vedoucí čety zedník 
-  10x zedník (omítkáři, obkladači) 




- vedoucí čety podlahář 
-  3x dlaždič, podlahář 
-  2x pomocný dělník 
 
7.3.4. Výplně otvorů 
 
- vedoucí čety montér 




- Dle jednotlivých profesí 
 
7.4. Jakost a kontrola prací 
7.4.1. Omítky a obklady: 
 
Vstupní kontrola: bude spočívat v kontrole dodaného materiálu a zkontrolování 
předchozích prací. Zkontroluje dodaný materiál. Pytle omítkových směsí na paletách 
nemají být roztržené, navlhčené nebo jinak poškozené. Zkontroluje se počet pytlů, zda 
souhlasí s objednávkou, zkontroluje se správnost dodané objednávky, zda souhlasí 
s projektovou dokumentací. Důležitá je kontrola předchozích prací. Zkontroluje se zda 
jsou hotové veškeré rozvody instalací vodovodu, kanalizace, vytápění, el. energie. 
Zkontroluje se, zda podklad pro omítky je suchý, zbaven prachu, mastnoty a ostatních 
nečistot a zda není zmrzlý. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá. Zdivo musí být již 
dotvarované. Zkontroluje se teplota interiéru, která musí být minimálně 5 °C. Na 
provádění omítek bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude 
osobně kontrolovat technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Vše bude 
zaznamenáno do stavebního deníku. 
 
Mezioperační: provádí se průběžná kontrola prováděných prací. Kontrolu provádí 
vedoucí čety. Dohlíží se na dodržení předpisů týkajících se provedení omítek. Kontroluje 
se: správná konzistence omítek při nanášení, jejich tloušťka, strhávání, zarovnání, 
rovinnost, a před další vrstvou omítky jejich vyzrálost. Ta se kontroluje zatlačením palce 
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do omítky, když palez neudělá v omítce důlek je omítka dostatečně vyzrálá pro nanášení 
dalších vrstev Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
 
Výstupní: zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický 
dozor, který prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke 
kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od dodavatelů. Zkontroluje se především 
rovinnost konstrukcí. Požadované maximální odchylky jsou 2 mm na měření 2 m latí. 
Provedeme kontrolu vizuální, zda na povrchu omítek nevznikají nežádoucí mapy od 




Vstupní: bude spočívat v kontrole dodaného materiálu a zkontrolování předchozích 
prací. Zkontroluje dodaný materiál. Tepelně izolační materiál nesmí být poškozen. 
Dodaná dlažba nesmí být olámaná. Dřevěná prkna nesmí být pokroucená, omlácená. 
Zkontrolují se pytle cementu, palety dlažby, kari sítě, prkna, tepelná izolace, separační 
folie a další materiál zda souhlasí s objednávkou (typ materiálu a množství), zkontroluje 
se správnost dodané objednávky, zda souhlasí s projektovou dokumentací. Důležitá je 
kontrola předchozích prací. Zkontroluje se zda jsou hotové veškeré rozvody instalací 
vodovodu, kanalizace, vytápění, el. energie. Veškeré rozvody musí být před prováděním 
podlah prozkoušené. Zkontroluje se, zda není nijak poškozená hydroizolace. Zkontroluje 
se teplota interiéru, která musí být minimálně 5 °C. Před pokládkou finálních vrstev je 
důležitá kontrola vlhkosti v objektu. Maximální vlhkost betonové mazaniny při pokladu 
keramické dlažby musí být 5,0 %. Při pokladu povlakové podlahy je maximální vlhkost 
podkladního betonu 2,5 %. Podklad pro finální vrstvu podlahy musí být rovný- rovinnost 
2mm na 2m lati, zbaven prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být nijak jinak 
poškozený. Hydroizolační stěrka musí být dostatečně vyzrálá. Na provádění podlah bude 
osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude osobně kontrolovat 
technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Vše bude zaznamenáno do stavebního 
deníku. 
 
Mezioperační: provádí se průběžná kontrola prováděných prací. Kontrolu provádí 
vedoucí čety. Dohlíží se na dodržení předpisů týkajících se provedení podlah. Kontroluje 
se: správné položení izolací, správné překrytí separačních folii, správná tloušťka, 
strhávání, zarovnání, rovinnost betonové mazaniny, správné překrytí kari sítí. Při 
pokládce finálních vrstev se kontroluje u dlažby rovinost, provádění spar, vazba. U 
provádění dřevěné podlahy se kontroluje rovinnost, zda nevznikají mezi prkny mezery, 
dilatace u stěn, zda jsou spoje správně zaklapnuté atd. Vše bude do zaznamenáno do 
stavebního deníku. 
 
Výstupní: zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický 
dozor, který prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke 
86 
 
kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od dodavatelů. Zkontroluje se především 
rovinnost konstrukcí. Požadované maximální odchylky povrchů podlah jsou 2 mm na 
měření 2 m latí. Provedeme kontrolu vizuální, zda na povrchu dlažeb nejsou odštípané 
kousky, zda jsou stejné spáry, zda jsou správně zaspárované. U povlakových podlah se 
zaměříme na kontrolu povrchu, zda není mechanicky poškozen a poškrábán. Zkontroluje 
se správnost provedení soklu. Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
7.5. Časová rozvaha 
7.5.1. Přibližná doba potřebná k realizaci dokončovacích prací 
 
Pro vnitřní omítky a obklady bude potřeba přibližně 25 pracovních dní. Pro provedení 
venkovních omítek a obkladů bude potřeba přibližně 30 pracovních dní. Pro provedení 
podlah bude potřeba přibližně 50 dní včetně technologických pauz. Pro montáž výplní 
otvorů bude potřeba přibližně 7 dní. Pro TZB rozvody a instalace bude potřeba přibližně 
15 dní.  
 
7.5.2. Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  
 
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je každý den mezi 8-10ti 
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A5.1 Základní identifikační údaje stavby 
  
  
Místo stavby:                                    Pardubický kraj 
                                                           Obec Slavice 
Parcela KN č. st. 83 (č.p. 56) a 820/4 
Katastrální území Licibořice 683167 
  
  
Charakter stavby:                            Rekonstrukce objektu 
  
  
Investor:                                            Lesy České republiky, s.p. 
LS Nasavrky 
Náměstí 13 
538 25 Nasavrky 
IČ: 42196451; DIČ: CZ42196451 
lesní správce: Ing. František Neznaj 
  
Projektant:                                       Ing. Josef Jůn 
REAL servis Hlinsko 
                                                           Wilsonova 590 
539 01 Hlinsko v Čechách 
                                                           info@rshlinsko.cz 
  
  
Zodpovědný projektant:                 Ing. Jiří Svoboda 
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
Vydal: ČKAIT pod číslem AO – 1003058 
  
  
Zhotovitel:                                         ……………………………………………. 
  
  
Základní údaje o stavbě:                 Předpokládané náklady: 16 mil. Bez DPH 
Předpokládaná doba výstavby: 3/2016 – 12/2016 
Zastavěná ploch: 210 m2 





A5.2.1 Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází na odlehlém pozemku obce Slavice. Jedná se o celou parcelu st. 83 
a přilehlou část parcely 820/4 v k.ú. Licibořice. Plocha parcely je 4876 m2 (st. 83) a 1252 
m2 (820/4). Stavební pozemek není nijak oplocen. Poloha staveniště se nachází v mírně 
svažitém terénu k severovýchodu s průměrným převýšením cca 1,9 m/ 22 m a bez 
zjištěných výjimečných závad a nedostatků nutných speciálního řešení. Stavba je 
realizována na pozemku určeného k výstavbě. V její lokalitě se nenachází žádná ochranná 
pásma ani chráněné rostliny či zvěř. Staveniště neleží v chráněné památkové obci, avšak 
nachází se zde působnost CHKO Železné hory. Hladina podzemní vody leží pod úrovní 
základů. Objekt se nenachází v záplavovém území. Přístup na staveniště je z jeho severní 
strany z komunikace 3. třídy. Stávající příjezdová komunikace po parcele KN č. 889 a 
následně 820/4 je zpevněná o šířce 6 m. Staveniště sousedí s nezastavěnými pozemky. 
Pozemek je porostlý drobnými dřevinami a keři.  
 
A5.2.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště se bude měnit v rámci jednotlivých etap výstavby. Etapy výstavby 
objektu jsou: demoliční práce původního stavebního objektu, hrubá stavba, dokončovací 





Doba trvání demoličních prací se předpokládá v rozmezí 17.3.2016- 14.4.2016. 
Demoliční práce budou probíhat postupným rozebíráním od zhora dolu- od zastřešení 
(rozebrání střešní krytiny, klempířských prvků a krovu) přes rozebírání vodorovné a 
demolici svislé konstrukce směrem až k základům. Demoliční práce jsou první etapou po 
předání a převzetí staveniště. Před zahájením demolice stavby budou odstraněny keře, 
které se nacházejí na staveništi, a bude sejmuta ornice mezi SO01 a SO02 a ornice ve 
vzdálenosti 6 m od SO01. Veškerá ornice bude uskladněna na vhodném místě. Po 
dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. Tyto práce 
zahrnuje příprava území v obvodu staveniště. Před započetím prací musí být zhotoveno 
nezbytné zařízení staveniště. Zhotovené práce na zařízení staveniště před započetím 
demolice jsou: 
 
- Oplocení pozemku- výška min. 1,8 m 
- Osazení vstupní uzamykatelné brány a dopravního značení 
- Ohraničení nebezpečného prostoru kolem stavby- šířka 3 m, výška 1,1 m 
- Vytvoření zpevněných ploch trvalých- příjezdová komunikace 
- Vytvoření zpevněných ploch dočasných- pro skládky materiálu a kontejnerů 
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- Dovoz stavebních buněk (sklad, hygiena, šatna) 
- Demontáž stávající vzdušné sítě el. energie 
- Zřízení vrtané studny a napojení hygienické buňky na vodovodní rozvod 
- Zřízení bezodtokové jímky a napojení hygienické buňky na kanalizační rozvod 
- Zřízení nové přípojky el. energie a napojení na stavební buňky 
- Dovoz kontejnerů na stavební demoliční odpad 
 
Podrobnější popis jednotlivých částí staveniště (buňky, energie, zpevněné plochy, 




Po skončení demoličních prací následuje započetí hrubé stavby. Doba trvání prací na 
hrubé stavbě se předpokládá v rozmezí 19.4.2016 - 1.8.2016. Hrubá stavba bude probíhat 
od zemních prací (provedení výkopů) přes základové konstrukce (základové pasy, 
základová deska) až po vyzdění objektu (1. a 2. NP) s osazením prefabrikovaného stropu 
nad 1.NP. Hrubá stavba končí po provedení prací na zastřešení objektu a po montáži 
výplní otvorů. Před započetím hrubé stavby musí být dokončeny veškeré demoliční práce. 
Před započetím hrubé stavby, nebo v jejím průběhu je nutné provést v rámci zařízení 
staveniště tyto práce: 
 
- Dovoz stavební buňky pro vedení stavby (kancelář) 
- Napojení míchacího centra na vodovodní a elektrické rozvody 
- Dovoz stavebního výtahu a jeho napojení na elektrické rozvody 
- Dovoz stavebních kontejnerů na odpad 
- Odstranění ohraničení nebezpečného prostoru kolem stavby 
 
Podrobnější popis jednotlivých částí staveniště (buňky, energie, zpevněné plochy, 




Po dokončení hrubé stavby následují dokončující práce na stavbě. Doba trvání 
dokončujících prací se předpokládá v rozmezí 2.8.2016 - 16.12.2016. Dokončovací práce 
budou spočívat v provedení tzb rozvodů, v provedení úprav vnitřních a vnějších povrchů, 
v provedení podlah, sádrokartonových konstrukcí, výmalby, osazení zařizovacích 
předmětů a jiné. Se započetím dokončovacích prací započnou postupně i práce v exteriéru 
na dalších stavebních objektech- chodníky, parkoviště, osvětlení, příjezdová komunikace, 
ostatní zpevněné plochy. Před zahájením dokončovacích prací musí být hotové veškeré 
práce na hrubé stavbě a to zejména výplně otvorů, zastřešení, příčkové konstrukce. Před 
započetím dokončovacích prací a v jejich průběhu (a po jejich dokončení) je nutné provést 





- Demontáž stavebního výtahu včetně napojení na elektrické rozvody 
- Zrušení dočasných zpevněných ploch 
- Zrušení skládky ornice 
- Odvoz stavebních buněk 
- Demontáž oplocení a uzamykatelné brány 
- Demontáž dopravního značení 
- Odvoz stavebních kontejnerů 
- Zrušení míchacího centra 
- Zrušení veškerých elektrických rozvodů v rámci ZS 
- Nezbytné terénní úpravy ploch, které byli dotčené objekty ZS 
 
Podrobnější popis jednotlivých částí staveniště (buňky, energie, zpevněné plochy, 
kontejnery) bude popsán v dalších kapitolách technické zprávy. 
 
A5.2.3 Objekty zařízení staveniště 
 
Objekty zařízení staveniště jsou rozděleny do jednotlivých kategorií: 
 
- Administrativní zařízení (kanceláře, shromažďovací prostory, jednací místnosti 
apod.) 
- Provozní zařízení staveniště (oplocení, sklady, skládky, zpevněné plochy, 
deponie, komunikace, rozvody sítí) 
- Hygienické a sociální zařízení staveniště (toalety, šatny, umývárny) 
 




Do sociálního zařízení staveniště patří kancelář. Kancelář slouží jako pracovna 
stavbyvedoucího, případně jako zasedací místnost při kontrolních dnech. Kancelář bude 
na stavbu dovezena po dokončení demoličních prací. Kancelář je tvořena obytným 
kontejnerem KOMA C3L. Vnější rozměry jsou 6,058m/2,438m/2,8m 
(délka/šířka/výška). Plocha kanceláře je 14,4 m. Kancelář tvoří předsíň a hlavní místnost. 
Kancelář bude umístěna po příjezdu na staveniště na pravé straně, aby z ní byl dostatečný 
výhled na přijíždějící a odjíždějící automobily. Kancelář se umístí na trvale zpevněnou 
plochu na podkladové trámce rozmístěné v rohách buňky. Kancelář bude napojena na 
staveništní rozvod elektrické energie. Vzhledem k velikosti stavby je plocha kanceláře 




Obr. 13 Kancelář- kontejner KOMA C3L 
 




staveniště je po celém obvodu oploceno pomocí mobilního oplocení od firmy Tempoline. 
Rozmístění oplocení je patrné ze situací zařízení staveniště. Oplocení bude vlastnit 
dodavatelská firma. Potřebná délka oplocení je 198 m. Toto oplocení se skládá z 
pletivového plotového dílce, betonové patky a mobilní zajišťovací spony, která jednotlivé 
dílce spojuje. Výška oplocení je 2 m. Předností oplocení je především jeho snadná a 
rychlá montáž. Oplocení nemusí být nijak jinak opatřeno (plachty). Brána na staveniště 
se nachází v severní části pozemku na příjezdové komunikaci a navazuje na oplocení. 
Brána je svařovaná z trubkových prvků a vyplněna taktéž pletivem. Brána je 
uzamykatelná vysacím zámkem. Na plotu jsou umístěny průběžně cedule se zákazem 































Na staveništi je umístěn jeden uzamykatelný sklad materiálu a nářadí. Tento sklad 
materiálu a nářadí je tvořeny kontejnerem KOMA ZL3 o vnějších rozměrech 
6,058m/2,438m/2,591m (délka/šířka/výška). Sklad slouží pro uskladnění suchých 
maltových směsí a zednického nářadí. Kontejner KOMA ZL3 je umístěn na trvalé 
zpevněné ploše. Sklad bude v sestavě buněk umístěn co nejblíže k hlavnímu stavebnímu 
objektu, aby byl snadno dostupný pro pracovníky. Sklad se umístí na trvale zpevněnou 
plochu na podkladové trámce rozmístěné v rohách buňky. Sklad bude napojen na 
staveništní rozvod elektrické energie, aby bylo zajištěno jeho dostatečné osvětlení. 
Vzhledem k velikosti stavby je velikost suchého skladu dostačující jak pro nářadí, tak i 



















Na staveništi jsou zhotoveny dva typy zpevněných ploch. Před vytvořením zpevněných 
ploch byla sejmuta a odvezena ornice v tl. 150 mm. Typy zpevněných ploch jsou: 
 
Trvalé: nově budovaná zpevněná plocha bude navazovat na příjezdovou cestu III. třídy a 
je již vrstvou konstrukce budoucí komunikace- parkoviště, příjezdová cesta k objektu. 
Tato plocha bude tvořena 150 milimetrovou vrstvou štěrku frakce 0-63mm, která bude 
zpevněna prolitím betonem třídy C 8/10. Při pracích na budoucím parkovišti a na 
příjezdové komunikaci budou tyto trvalé zpevněné plochy využity jako nové podkladní 
vrstvy. 
 
Dočasné: zpevněná plocha bude tvořena netříděným stěrkopískem frakce 0-32mm o 
tloušťce 150 milimetrů a tento štěrkopísek bude zhutněn. Dočasná zpevněná plocha tvoří 
skladovací prostor a část staveništní komunikace. Po dokončení bude štěrkopísek vytěžen 




Vjezd na staveniště je situován ze severní části pozemku a to ze silnice 3. třídy. Vjezd je 
přes stávající betonový mostek po lesní cestě. Na vjezdu je umístěna uzamykatelná brána. 
Tento vjezd má 10-ti metrový poloměr a je označen značkami (snížená rychlost, pozor 
výjezd vozidel ze stavby). Staveništní komunikace jsou složeny ze zhutněné, 150 
milimetrové vrstvy štěrku frakce 0-63 mm- viz zpevněné plochy.  Staveništní komunikace 
v místě skládky je jednopruhová a její šířka je 3,0 m. Nezpevněná krajnice po obou 
stranách je 0,5 m. Podélný sklon vozovky nepřesahuje 8 %. Příčný sklon komunikace je 
3 % k jedné straně. Příjezdová komunikace od brány ke skládkám na staveništi je řešena 
jako obousměrná. Poloměry zatáček jsou 10 m a to z důvodu dopravy materiálu 
nákladními automobily. V důsledku špatné dopravy ke staveništi (malé poloměry 
některých zatáček v obci- viz dopravní situace) není nutné zřizovat více jak 10 ti metrové 
poloměry zatáček na staveništi. Nepředpokládá se doprava materiálu kamiony s návěsy. 
Na staveništi se nachází obratiště automobilů. Staveništní komunikace vede k hlavnímu 
stavebnímu objektu- z důvodu dopravy kolového jeřábu pro některé technologické etapy 




Na staveništi se nachází jedna skládka určené pro nejrůznější materiál, nebo pro 
kontejnery na stavební odpad. Skládka je tvořena zpevněnou plochou dočasnou tj. plocha 
bude tvořena štěrkopískem frakce 0-32  o tloušťce 0,15m. Skládka bude využita pro 
uskladnění palet se zdivem a překlady, pro uložení prefabrikovaných stropních panelů, 
uložení palet s lepící a stěrkovací hmotou, uložení ocelových válcovaných profilů a 
dalších materiálů. Navržená plocha skládky je 60m2. Materiál bude vždy navážen po 
etapách. Návoz materiálu bude každý týden. Po odčerpání materiálu z první etapy se 
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naveze další materiál. Na staveništi jak se po dobu demolice, tak i po dobu výstavby 
vyskytují kontejnery na stavební odpad. Jedná se o: 
 
Kontejner na stavební suť - Na staveništi je umístěn jeden kontejner na stavební suť. 
Kontejner je půdorysných rozměrů 3x2x0,5 m. Objem kontejneru je 3m3. Tento kontejner 
bude po naplnění vyvážet pověřená firma. Tento kontejner bude viditelně označen cedulí 








    Obr. 18 Kontejner na stavební suť 
 
Kontejner na komunální odpad - Na staveništi je umístěn jeden kontejner na komunální 
odpad. Kontejner je půdorysných rozměrů 3x2x1 m. Objem kontejneru je 6m3. Tento 
kontejner bude po naplnění vyvážet pověřená firma. Tento kontejner bude viditelně 
označen cedulí vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat dle zákona č. 
188/2004 Sb. o odpadech. Po dobu demoličních prací bude použit kontejner na komunální 









Obr. 19 Kontejner na komunální odpad Obr. 20 Kontejner na komunální odpad 
 
Kontejner na kov -  Na staveništi je umístěn jeden kontejner na kov. Kontejner je 
půdorysných rozměrů 3x2x0,5 m. Objem kontejneru je 3m3. Tento kontejner bude po 
naplnění vyvážet pověřená firma do sběrny surovin. Tento kontejner bude viditelně 
označen cedulí vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat dle zákona č. 













Kontejner na izolační materiály -  Na staveništi je umístěn jeden kontejner na izolační 
materiály a to po dobu demolice původního objektu. Kontejner je půdorysných rozměrů 
6x2,3x2,15 m. Objem kontejneru je 30 m3. Tento kontejner bude po naplnění vyvážet 
pověřená firma do sběrny surovin. Tento kontejner bude viditelně označen cedulí 










   Obr. 22 Kontejner na izolační materiály 
 
Kontejner na dřevo -  Na staveništi je umístěn jeden kontejner na dřevo a to po dobu 
demolice původního objektu. Kontejner je půdorysných rozměrů 3x2x2 m. Objem 
kontejneru je 12 m3. Tento kontejner bude po naplnění vyvážet pověřená firma. Dřevo 
bude spáleno. Tento kontejner bude viditelně označen cedulí vypovídající o materiálech, 













Na staveništi se nachází skládka o ploše 75m² určené pro sejmutou ornici. Ornice se 
umístí na skládce vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocování. Výška 




Pro staveniště musíme zajistit zásobování vodou a elektrickou energií. Dále musíme 






Vodovod: dodávku vody zabezpečíme tím, že bude provedena nová vrtaná studna. Od 
studny povede plánovaný vodovodní řad zařízení staveniště k vodoměrné šachtě. Od této 
šachty bude zhotovena dočasná vodovodní přípojka pro staveniště. Vodovodní přípojka 
bude vedena v zemi v hloubce 1 m. Obsyp přípojky bude proveden min. 300mm 
štěrkopískem a zásyp bude proveden vykopanou zeminou. Přípojka bude z HDPE DN 50 
mm. Přípojka bude dovedena do hygienické buňky a k michačce. U míchačky bude 
umístěn hydrant pro čerpání vody. 
 
Elektrická energie: pro zásobování elektrickou energií staveniště musíme zhotovit 
vedení elektrické energie NN. Původní vedení el. energie vzduchové bylo zrušeno. Nové 
vedení el. energie do hlavního stavebního objektu vede v zemi. Na něj se napojí rozvod 
el. energie pro zařízení staveniště. Rozvod po staveništi bude veden od rozvodné skříně 
ke všem buňkám (skladovací, hygienická, šatna, kancelář). Před buňkami se umístí další 
rozvaděč a z něj povede vedení ke stavebnímu výtahu a k míchačce. Na rozdvojení 
výtah/míchačka bude instalován poslední rozvaděč. Vedení el. energie pro zařízení 
staveniště bude vedeno na terénu v chránicím potrubí.  Pro zařízení staveniště se zhotoví 











Obr. 24 Rozvodná skříň el. energie  
 
Kanalizace: odvod splaškové kanalizace z hygienické buňky bude proveden přípojkou 
do již zhotovené bezodtokové jímky na vyvážení. Kanalizace povede v zemi se spádem 
30 od hygienické buňky směrem k jímce. Hloubka potrubí bude minimálně 0,8 m. Potrubí 
bude z PVC KG DN 100. 
 




Na staveništi je situováno jedno hygienické zařízení. Toto hygienické zařízení je 
tvořeno jedním hygienickým kontejnerem KOMA E3S o vnějších rozměrech 
6,058m/2,438m/2,8m (délka/šířka/výška). Kontejner bude umístěn mezi skladem nářadí 
a šatnou pracovníků. Kontejner bude napojen na vodovod, kanalizaci a el. energii viz. 
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inženýrské sítě. Kontejner se umístí na trvale zpevněnou plochu na podkladové trámce 
rozmístěné v rohách buňky. Toto zařízení nabízí dvě sprchy, pět umyvadel a dva záchody. 
Doporučené počty zařizovacích předmětů vzhledem k množství zaměstnanců jsou:  
1 umyvadlo max. na 10 zaměstnanců  
1 WC max. na 10 zaměstnanců  
1 sprcha max. na 15 zaměstnanců  
Pro 10 zaměstnanců je zapotřebí 1x umyvadlo, 1x WC, 1x sprcha. 
 








Obr. 25 Kontejner KOMA E3S 
Sociální zařízení 
 
Sociální zařízení na staveništi tvoří jedna šatna. Tato šatna je tvořena obytným 
kontejnerem KOMA C3L o vnějších rozměrech 6,058m/2,438m/2,8m 
(délka/šířka/výška). Užitná plocha kontejneru je 14,4 m2. Šatna bude umístěna mezi 
kontejnery kanceláře a hygienického zařízení a to z důvodu snadné přístupnosti. Šatna se 
umístí na trvale zpevněnou plochu na podkladové trámce rozmístěné v rohách kontejneru. 
Šatna bude napojena na staveništní rozvod elektrické energie. Při pracích se bude 
pohybovat na staveništi maximálně 10 pracovníků hlavního dodavatele. Při uvažování, 
že na každého zaměstnance musí připadnout 1,25 m2, je plocha jednoho kontejneru 14,4 
m2 dostačující. 
Obr. 26 Kontejner KOMA C3L 
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A5.3 Nasazení Montážních strojů 
 
Nasazení montážních strojů je popsáno v kapitole 6- Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. V rámci stavby budou použity stroje, které jsou zobrazeny v 
následující tabulce. V tabulce je též zobrazeno přibližné časové nasazení strojů dle 
jednotlivých měsíců. 
 


























Kolový dozer Caterpillar 814 F II                          
Kolový rypadlo-nakladač Caterpillar 428F                          
Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage 
IIIB                          
Nákladní automobil Tatra 815 S1                          
Dopravník betonových směsí Mixokret 
M-501                         
Kolový jeřáb Grove GMK 2035                         
Vrtná souprava Wirth B-1A na kolovém 
podvozku                         
Spádová míchačka Lescha S230HR                         
Pásová pila na porobeton Scheppach 
Basa                         
Staveništní výtah Geda 500 Z/ZP                         
Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20                         
Stavební laser RUGBY 50 LEICA                         
Motorová pila Stihl MS 181                         
Stolová pila SCHEEPACH KE 70                         
Úhlová bruska Makita GA9020F 
  
                      
Vibrační deska Wacker Neuson DPU 
5545He                         
Svářecí zařízení Kuhtreiber Mig/Mag KIT 
2200                         
Míchadlo Proteco 51.03-M-1600                         
Bourací kladivo HILTI TE 500                         
Vrtací kladivo HILTI TE 2-S                         
 
Přeprava strojních zařízení a materiálu: 
Tahač Mercedes-Benz Actros 1846 LS nR,4x2 
Návěs VPE 45T 
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 1,9 TDI s tažným zařízením 
Nákladní automobil Tatra T815 s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil Man TGM 18.290 4x2 BL 
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A5.4. Zdroje pro stavbu 
A5.4.1 El. energie pro staveništní provoz 
 
Pro účely staveniště bude osazen hlavní staveništní rozvaděč, který bude osazen v 
blízkosti přípojky el. energie do hlavního stavebního objektu. Rozvaděč bude vybaven 
měřením spotřeby el. energie a nouzovým vypínačem. Napojení hlavního rozvaděče je 
kabelem AYKY 4x25 v chráničkách. Hlavní rozvaděč bude vybaven jističem 100A. Další 
rozvody po staveništi budou tvořeny kabely v chráničkách položených na terénu a dílčími 
staveništními rozvaděči. Potřeba el. energie pro staveniště: 
 
 










Svářecí agrgát  3,7 1 3,7 
Staveništní výtah GEDA 500 Z/ZP 2,2 1 2,2 
Míchačka Lescha S 230 HR 0,9 1 0,9 
Pásová pila Scheppach Basa 0,8 1 0,8 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   7,6 
 










Kancelář 0,0120 14,4 0,173 
Sklad 0,0049 14,4 0,071 
Umývárna 0,0049 14,4 0,071 
Šatna 0,0079 14,4 0,071 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   0,387 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*7,6+0,8*0,387 )2 ] + [ (0,7*7,6)2 ]} 0,5 




A5.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
Vodovodní přípojka bude vedena v zemi v hloubce 1 m. Obsyp přípojky bude proveden 
min. 300 mm štěrkopískem a zásyp bude proveden vykopanou zeminou. Přípojka bude 
z HDPE DN 50 mm. Přípojka je napojena na vrtanou studnu v místě vodoměrné šachty a 
dále rozvedena po staveništi. 
 
Potřeba vody pro staveništní účely: 















Zpracování betonové směsi a 
ošetření 
M3 20 200 4 000 
Zdění pórobetonových a 
vápenopískových tvárnic 
M2 30 225 6 750 
Omítky M2 50 35 1 750 
MEZISOUČET A    12 500 
 















Hygienické účely 1 osoba 10 40 400 
MEZISOUČET B    400 
 
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 
potřebné množství vody [l] 
 
umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*1,25) / (t * 3600) =  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (12 500*1,6 + 400*2,7 + 200*1,25) / (8 * 3600)  
Qn= 0,740 l/s 







Voda pro protipožární zásah 
 
Množství vody pro požární účely se stanovuje po dohodě s útvarem požární ochrany. Na 
jeden požární hydrant se počítá s odběrem 3,3 l/s. 
 
Q= 0,888 l/s + 3,3 = 4,338 l/s….. celková navrhnutá jmenovitá světlost přípojky 
vodovodního potrubí je HDPE 50 (DN50) 
 
A5.5 Řešení dopravních tras 
 
Staveniště bude zásobováno stavebními materiály ze stavebnin okolních měst. Jako 
vhodná města se jeví Hlinsko v Čechách, Chrudim a Ždírec nad Doubravou. Hlinsko je 
ve vzdálenosti 20 km a doba dojezdu na staveniště činí 27 minut. Dojezdová vzdálenost 
do Chrudimi je 19 km a doba dojezdu 23 minut. Ždírec nad Doubravou je vzdálený 24 
km a 25 minut. Doprava z těchto měst na staveniště je bezproblémová, po silnicích I. 
třídy, až do obce Nasavrky. Z Nasavrk je cesta na staveniště komplikovaná, silnice je 





















Obr. 27 Situace dopravních vztahů 
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Z těchto důvodů není na staveniště možné dopravovat materiál pomocí nákladních automobilů 
s návěsy, nebo přívěsy, které mají nutný poloměr zatáček 15 m. Poloměry kritických zatáček 
jsou kolem 10 m, což vyhovuje pro dopravu pomocí nákladních automobilů bez návěsů. 
Kritická místa trasy jsou vyznačeny na obrázku výše. Jejich popis je v příloze v situaci širších 
dopravních vztahů. 
A5.6 Likvidace zařízení staveniště 
 
Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení 
dodávky, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory 
a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do původního 
stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může 
dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba 
na odstranění vad a nedodělků, pokud jsou při kolaudaci zjištěny. Zřízení a likvidace 
zařízení staveniště je popsané v příloze Plán budování a likvidace zařízení staveniště. 
Likvidace zařízení staveniště spočívá především v: 
 
- Zrušení dočasných zpevněných ploch 
- Zrušení skládky ornice 
- Odvoz stavebních buněk 
- Demontáž oplocení a uzamykatelné brány 
- Demontáž dopravního značení 
- Odvoz stavebních kontejnerů 
- Zrušení veškerých elektrických rozvodů v rámci ZS 
- Nezbytné terénní úpravy ploch, které byli dotčené objekty ZS 
 
A5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Pro účely BOZP bude na stavbě založen deník bezpečnosti práce, do kterého se budou 
zaznamenávat provedená školení o BOZP všech pracovníků v průběhu stavby. Pracovníci 
musí být před zahájením pracovní činnosti seznámeni s BOZP a svoje seznámení stvrdí 
podpisem na příslušný formulář. Dále musí být na staveništi přítomen seznam rizik 
jednotlivých subdodavatelů. Na oplocení staveniště u vstupu a vjezdů budou umístěny 
výstražné a bezpečnostní tabulky a tabulky zakazující vstup neoprávněným osobám. V 




nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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A5.8 Lékařské ošetření 
 
Základní ošetření pracovníků na staveništi zajišťují lékárničky. Lékárničky jsou umístěny 
v kanceláři stavbyvedoucího a v šatně personálu. Další ošetření bude provedeno ve 
zdravotnických zařízeních- nemocnice Chrudim ve vzdálenosti 23 km. 
 




Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 
 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, vyhláška 
o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
 
Odpady se musí likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 
Povinností zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro 
případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným 
pálením spalitelného odpadu. Odpad, vznikající při stavební činnosti, budou roztřízeny, 
naloženy do příslušných kontejnerů a odvezeny na skládky, do spaloven, nebo do 
recyklačních linek. Odpady vyskytující se na stavbě jsou: 
 
Kód,  druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 06 Směs obalových materiálů O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Spálení 
10 13 14 Beton O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace 
03 01 04 Palety O Vrácení do 
stavebnin 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod 12 01 20 
O Skládka 
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje 
N Skládka 
15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
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15 01 10 Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 
O Spalovna 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O Reciklace 
Skládka 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběr 
17 04 07 Směs kovů O Sběr 
17 04 02 Hliník O Sběr 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
O Skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O Skládka 
17 06 02 ostatní izolační materiály O Skládka 
17 01 03 Plasty O Skládka 
    
 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
 
Ochrana není nijak vyžadována. Staveniště se nachází v odlehlé části obce, kde není 
okolní zástavba. Veškeré stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 
prováděna v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 
Veškeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí příslušné 
vyhlášky. 
 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí. Při kolaudačním 








A5.10 Požární ochrana 
 
Na stavbě je nezbytné dodržovat požární bezpečnostní předpisy. V prostoru staveniště je 
zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných látek. 
Sklady hořlavých a výbušných látek musí být provedeny v souladu s protipožárními 
předpisy a vybaveny hasícími přístroji typy dle uskladňované látky. V případě požáru je 
určena příjezdová komunikace z města Chrudim a vnitro staveništní komunikace. Hasicí 
přístroje budou umístěny v buňce stavbyvedoucího, šatně a skladovém kontejneru na 
stavbě. Požární voda bude odebírána z vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. 
 
A5.11. Důležitá telefonní čísla 
 
Důležitá telefonní čísla jsou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího. Kontakty na 
stavbyvedoucího jsou umístěny na výstražné ceduli na bráně u vstupu na staveniště a na 
stavebním kontejneru, který slouží jako kancelář stavbyvedoucího. Důležitá telefonní 
čísla jsou: 
 
Policie ČR:      158 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Hasičský záchranný sbor ČR:   150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 
 
Investor:  … … …      
Stavební dozor: … … …      
Stavbyvedoucí: … … …     
Mistr:   … … …       
 
Pohotovost - elektro: … … … 
Pohotovost - plynaři: … … … 
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A6.1 Seznam strojů a mechanismů a jejich použití 
 
Kolový dozer Caterpillar 814 F II  
 
POPIS: 
Dozery jsou traktorové stroje, sloužící k rozhrnování, hrnutí zeminy, případně k demolici. 
Jejich pracovním nástrojem je radlice, někdy bývají opatřeny i rozrývačem. Vesměs se 
pohybují na pásovém, občas na kolovém podvozku. 
 
POUŽITÍ: 
Dozer bude použit pro sejmutí ornice na staveništi. 
 
DOPRAVA: 
Celá souprava bude přivezena do obce Nasavrky na návěsovém dopravníku  VPE 45T. 
Z obce Nasavrky bude dozer na staveniště pokračovat po vlastní ose a to z důvodu, že 
poloměry zatáček příjezdové komunikace nedovolují dopravu přímo na staveniště.   
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:  189 kW 
Objem radlice: 2,66 m³ 
Rozměry radlice: 3600x1110 mm 






































Obr. 29 dozer Caterpillar 814 F II- rozměry 
 
Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F  
 
POPIS: 
Rypadlo-nakladače jsou univerzální stroje, původně na traktorovém podvozku. Na přední 
části je nakládací lopata, na zadní části je podkopové zařízení. Přední nakládací část je 
určena pro nakládání materiálů. Zadní podkopové zařízení je většinou konstruováno jako 
přesuvné, které umožňuje pracovat i mimo osu stroje.  
 
POUŽITÍ: 
Rypadlo-nakladač bude použit pro hloubení stavebních rýh, pro přesun sypkého materiálu 
(násyp pod základovou desku) a pro míchání betonu do základových pasů. 
 
DOPRAVA: 
Rypadlo-nakladač přijede na staveniště po vlastní ose. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:   70 kW 
Objem nakládací lopaty:  1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty:  0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,6 m 


















































Obr. 32 Rypadlo-nakladač Caterpillar 428F- lopata na míchání betonu 
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Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage IIIB  
POPIS: 
Rypadla kolová vynikají svojí variabilností s různým nářadím. Nejčastěji jsou používána 




Rypadlo bude použito při demolici stavebního objektu. K dispozici bude mít několik 
různých nástavců (lžíce, hydraulické kladivo, nůžky, drapák). Zdemolovaný materiál 
bude rypadlo nakládat na přistavený automobil, nebo do přistavených kontejnerů. 
 
DOPRAVA: 




Max. hloubkový dosah/ max. dosah: 5,75 m/ 9,03 m 
Objem lopaty:    0,18- 0,92 m3 
Provozní hmotnost:   14,0- 16,2 t 



















Obr. 33 Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage IIIB  
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Obr. 34 Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage IIIB- rozměry 







Hydraulické kladivo  Hydraulické nůžky   Hydraulický drapák 





Nákladní automobil Tatra 815 S1  
 
POPIS: 
Tatra 815 je těžký nákladní automobil stavebnicové konstrukce s nápravou 4×4 nebo 6×6. 
Je určen pro povoz ve velmi těžkém terénu. Je v provedení se sklápěcí korbou. 
 
POUŽITÍ: 
Nákladní automobil bude použit pro přepravu ornice na skládku, přepravu vykopané 
zeminy, nebo dopravu sypkých materiálů. Automobil bude odvážet stavební suť. 
 
DOPRAVA: 
Nákladní automobil dojede na staveniště po vlastní ose. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru: 208 kW 
Objem korby:  10,7 m³ 

























Obr. 40 Tatra 815 S1- rozměry  
116 
 
Dopravník betonových směsí MIXOKRET M-501 
 
POPIS: 
Mixokrety slouží pro výrobu a dopravu betonových směsí. Jedná se míchací zařízení, 




Mixokret bude použit pro betonáž základové desky, čistých podlah a věnců. 
 
DOPRAVA: 
Mixokret se dopraví na staveniště na místo určení jako přívěs za osobním automobilem 
VW Transporter. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Přepravené množství materiálu: 3 m3/h 
Objem tlakové nádoby:  500 l 
Výkon motoru:   17,5 KW 
Průměr potrubí:   125 mm 
Maximální vertikální dosah:  40,0 m 
Maximální horizontální dosah: 100,0 m 















Kolový jeřáb Grove GMK 2035 
 
POPIS: 
Jedná se o standartní autojeřáb. Požadavky na něj určují především stropní 
železobetonové panely tvořící strop nad 1.NP. Kritická břemena jsou vykreslena v situaci 
zařízení staveniště. Technické specifikace jeřábu viz tabulka a nákresy. Jedná se o jeřáb 
v provedení bez nástavce. 
 
POUŽITÍ: 
Autojeřáb bude použit pro montáž dřevěného stropu, montáž prefabrikovaného 
železobetonového stropu, montáž krovu. 
 
DOPRAVA: 
Autojeřáb přijede na staveniště po příjezdové cestě. Pro umístění jeřábu bude připravena 
srovnaná pláň. Pro zapatkování autojeřábu bude provedena příprava dle požadavků 




Maximální nosnost:  35 t 
Výložník:   8,9-29 m 
Počet os/ pohon:  2/ 4x4x4 
Příjezdová hmotnost: 24 t  
Průjezdní šířka:  250 cm 
Průjezdní výška:  330 cm 


























Křivka únosnosti jeřábu Grove GMK 2035 
 
 
Obr. 42 Kolový jeřáb Grove GMK 2035- únostnost 
 
1. KRITICKÉ BŘEMENO- NEJVZDÁLENĚJŠÍ  
STROPNÍ PANEL  
ROZMĚRY: šxdxv = 1000x6670x200 mm 
HMOTNOST= 1,52 t 
VZDÁLENOST= 20,8 m 
POSOUZENÍ= VYHOVÍ VIZ. KŘIVKA ÚNOSTNOSTI 
2. KRITICKÉ BŘEMENO- NEJBLIŽŠÍ  
STROPNÍ PANEL  
ROZMĚRY: šxdxv = 1000x5400x200 mm 
HMOTNOST= 1,19 t 
VZDÁLENOST= 11,5 m 
POSOUZENÍ= VYHOVÍ VIZ. KŘIVKA ÚNOSTNOSTI 
3. KRITICKÉ BŘEMENO: KOMBINACE HMOTNOST/ VZDÁLENOST  





Vrtná souprava Wirth B-1A na kolovém podvozku 
 
POPIS: 
Jedná se o vrtnou soupravu na kolovém podvozku. Svým pojezdem způsobuje minimální 




Souprava bude použita pro zřízení vrtané studny a pro zřízení vrtů tepelného čerpadla. 
 
DOPRAVA: 
Vrtná souprava se dopraví na staveniště po vlastní ose. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Hloubkový dosah:  150 m 
Vrtaný průměr do:  350 mm 























Obr. 43 Vrtná souprava Wirth B-1A na kolovém podvozku 
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Míchačka Lescha S230HR 
 
POPIS: 
Míchačka je zařízení určené k míchání suchých sypkých hmot a kapalin navzájem i mezi 
sebou. Jedná se o spádovou míchačku- má míchací lopatky pevně spojené s otáčejícím se 
bubnem, přesypává směs a současně ji přesunuje ve směru osy otáčení. 
 
POUŽITÍ: 
Pro výrobu menšího množství betonu. Pro výrobu zdicí nebo zakládací malty a případně 
dalších sypkých hmot, které se připravují mísením s vodou. 
 
DOPRAVA: 
Míchačka bude na místo určení dovezena pomocí automobilu VW Transporter.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Hmotnost:   126,5 kg 
Užitný obsah bubnu:  230 l 
Otáčky:   2635 ot./min 
Napětí:   230 V       Obr. 7 Míchačka Lescha S230 HR  
 
Pásová pila na porobeton Scheppach Basa 
 
POPIS: 
Je to mechanická pila, u níž je pilový list tvořen nekonečným ocelovým pásem obíhajícím 
mezi dvěma kotouči (hnacím a vodícím) podobně jako plochý řemen. Aby se při řezu pás 
nesesmekl z kotoučů, je veden vodícími kladkami nebo vodícími kameny. 
 
POUŽITÍ: 
Řezání, úprava tvaru porobetonového a vápenopískového zdiva. 
 
DOPRAVA: 
Řezačka bude na místo určení dovezena pomocí automobilu VW Transporter. Řezačka 
musí být při přepravě dostatečně připevněna. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Hmotnost   125 kg 
Výška:    175 cm 
Napětí:   230 V 
       Obr. 9 Pásová pila na porobeton 
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Staveništní výtah Geda 500 Z/ZP 
 
POPIS: 
Tento stavební výtah je neodmyslitelným pomocníkem jak u rychlé stavby lešení, tak pro 
další práce. Nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety. Samozřejmostí je 
možnost upevnění neskladných materiálů. Stavební výtah GEDA 500Z/ZP je také 
přizpůsoben k přepravě osob. Z toho důvodu je na místech nakládky a vykládky opatřen 
výstupy do patra. 
 
POUŽITÍ: 
Vertikální doprava materiálu a osob na staveništi 
 
DOPRAVA: 
Stavební výtah bude na místo určení dovezena pomocí nákladního automobilu po 
jednotlivých dílech. Výtah musí být při přepravě dostatečně připevněna. Po dovezení na 
stavbu dojde k jeho složení. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Rozměr plošiny (Š x D):  1,4 x 1,6 m  
Nosnost (osoby/materiál):  500/850 kg  
Výška zdvihu:   100 m  
Napětí:   230 V 

























Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20 s latí, stativem 
 
POPIS: 
Nivelační přístroj je zaměřovací dalekohled, otočný kolem svislé osy a upevněný 
na stativu. Přístroj se pomocí přesné vodováhy, nebo kompenzačního kyvadla ustaví tak, 








Osobním automobilem. Po dobu realizace je přístroj neustále na stavbě. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Střední kilometrová chyba: 2,5 mm 
Zvětšení dalekohledu: 20x 




Stavební laser RUGBY 50 LEICA   Obr. 44 Leica Runner 20 
 
POPIS: 
Stavební laser slouží pro jednoduché a rychlé přenášení výšek. Po jeho ustálení zaměříme 
výšku, kterou chceme přenést a laser nám jí následně vykresluje na okolních stěnách, na 
které přiložíme příložník. Příložník laserové paprsky přitahuje. 
 
POUŽITÍ: 
Jednoduché, snadné a rychlé přenášení výšek. Použití při zdění. 
 
DOPRAVA: 




Přijímač dosah:   2,5 mm 
Přesnost aut. Horizontace:  ± 2,6mm na 30m   Obr. 45 Rugby 50 Leica 
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Motorová pila Stihl MS 181 
 
POPIS: 
Moderní pila s benzinovým motorem s nízkými vibracemi pro údržbu pozemků. Velmi 
nízká úroveň vibrací. Rozsáhlá výbava. Systém filtrace vzduchu s předřazeným 
odlučováním. Splňuje přísné předpisy pro emise EU II a EPA II. Velmi vhodná k řezání 
palivového dřeva a pro stavební práce ze dřeva. 
 
POUŽITÍ: 
Práce na krovu, trámovém stropu, dřevěném obkladu a jiné. 
 
DOPRAVA: 
Osobním automobilem v přepravním boxu. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Délka lišty:  35 cm 
Výkon:  1,5 kW 
Objem nádrže: 0,27 l 
Hmotnost:  4,3 kg 
Zdvihový objem: 31,8 cm3 
Hladina ak. Tlaku: 98 dB(A)   Obr. 11 Motorová pila Stihl MS 181 
 
 
Stolová pila SCHEEPACH KE 70 
 
POPIS: 
Moderní cirkulační kotoučová elektrická stolová pila. 
 
POUŽITÍ: 






Průměr kotouče:  700 mm 
Otáčky:   1 400 ot/minl 
Příkon:   5 000 kW 
Výkon:   4 000 kW 
Napětí:   230 V 







Úhlová bruska Makita GA9020F 
 
POPIS: 
Moderní úhlová bruska. Nová protiprachová konstrukce pro použití ve stavebnictví a 
průmyslu. Celorozsahová elektronika pro stabilní otáčky při zatížení. 
 
POUŽITÍ: 
Po celou dobu výstavby. Zakracování výztuže, řezání betonových tvárnic,.. 
 
DOPRAVA: 
Osobním automobilem v přepravním boxu 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Příkon:  2200 W 
Volné otáčky:  6600 min-1 
Průměr kotouče: 230 mm 
Hmotnost:  4,7 kg 
Napětí:  230 V    Obr. 46 Bruska Makira GA9020F 
 
Vibrační deska Wacker Neuson DPU 5545He 
 
POPIS: 
Deska je určena pro hutnění zemin nebo živic (asfaltů). Vlivem vibrací se deska pohybuje 
a současně tyto vibrace přenáší na hutněný materiál. 
 
POUŽITÍ: 
Pro zemní práce. Hutnění násypů, zásypů, obsypů. 
 
DOPRAVA: 
Nákladním automobilem. Nutnost dobrého přípevnění. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon:   6,4 kW 
Plošný výkon:   1 109 m2/hod 
Šířka desky:   61 sm 
Hmotnost:   444 kg    Obr. 47 Vibrační deska Wacker Neuson 
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Svářecí zařízení Kuhtreiber Mig/Mag KIT 2200 
 
POPIS: 
Jedná se o profesionální svařovací stroj vybavený výkoným transformátorem, robustním 
posuvem drátu s výkoným motorem a EURO konektorem. Hlavní předností jsou 
vynikající svařovací vlastnosti, 10 stupňová regulace napětí, vysoký výkon, vysoké 
zatěžovatelé a spolehlivost. 
 
POUŽITÍ: 




Nákladním automobilem. Nutnost dobrého přípevnění. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Rozměry dxšxv:  870x500x670 mm 
Hmotnost:   57 kg 
Rozsah svařovacího proudu: 40-190 A 
Napětí na prázdno:  21-40 V   Obr. 48 Svářecí zařízení Kuhtreiber 
Jištění- pomalé:  16 A 
 
 
Míchadlo Proteco 51.03-M-1600 
 
POPIS: 
Míchadlo na maltu umožnuje díky svému kvalitnímu zpracování, efektivně rozmíchat 
maltu, lepidlo, štuk, barvu a mnoho dalších stavebních směsí na požadovanou hustotu. 
Díky upínací matici M14 snadno a rychle vyměníte standartní příslušenství. Míchadlo 
disponuje přepínačem pro řazení rychlostních stupňů I. a II. Otáčky je možné regulovat. 
 
POUŽITÍ: 






Hmotnost:   6,5 kg 
Napětí:   230 V 
Příkon:   1600 W 
Průměr metly:   140 mm   Obr. 49 Míchadlo Proteco 
Otáčky naprázdno:  180-460/ 300-700 ot./min.     
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Bourací kladivo HILTI TE 500 
 
POPIS: 
Znamenité charakteristiky při spouštění a vysoký komfort při práci. Plynulá regulace 
výkonu úderů kladiva pro nejlepší výsledky v materiálech všeho druhu. Nastavitelná 
boční rukojeť pro maximální pracovní flexibilitu a bezpečný úchop v libovolné pozici. 
Spínač s možností aretace pro snadný trvalý provoz při dlouhodobém používání. Vyšší 
výkon s nižší hmotností. 
POUŽITÍ: 
Sekání do betonových, kamenných a cihlových zdí. Sekání drážek v betonu a zdivu. 
Odstraňování omítky, dlaždic a obkladů. Vysekávání otvorů a prostupů na potrubí ve 
stěnách a podlahách. 
DOPRAVA: 
Osobním automobilem v přepravním boxu. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Energie příklepu:  7,5 J 
Frekvence příklepu:  3180 impacts/minute 
Rozměry dxšxv:  471x108x243 mm 
Hmotnost:   5 kg 
Napětí:   230 V    Obr. 50 Bourací kladivo Hilti 
 
Vrtací kladivo HILTI TE 2-S 
 
POPIS: 
Vrtací kladivo SDS se třemi režimy (vrtání s příklepem, sensitivní vrtání s příklepem, 
vrtání bez příklepu). Robustní motor s vysokou zatížitelností pro maximální spolehlivost. 
Boční rukojeť s možností snadné úpravy polohy o 360° podle vlastní volby. 
POUŽITÍ: 
Každodenní příklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.  
DOPRAVA: 
Osobním automobilem v přepravním boxu. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Energie příklepu:  1,8 J 
Rozsah vrtaných průměrů: 4-22 mm 
Rozměry dxšxv:  352x89x203 mm 
Hmotnost:   2,7 kg 
Napětí:   230 V    Obr. 51 Vrtací kladivo Hilti 
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A6.2 Seznam přepravních automobilů pro dovoz stavebních 
strojů a materiálu 
 
Tahač Mercedes-Benz Actros 1846 LS nR,4x2 
 
POPIS: 
Jedná se o moderní tahač se širokým uplatněním. Velká variabilita návěsů. 
 
POUŽITÍ: 
Doprava kolového dozeru do okolí stavby. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:  335 kW 
Emisní třída:   Euro 5 
Rozvor:   3600 MM 
 
Návěs VPE 45T      Obr. 52 Tahač Mercedes- Benz 
 
POPIS: 
Jedná se o návěsy, zapojitelné za tahač.  
 
POUŽITÍ: 
Pro návoz stavebních strojů- dozeru. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Maximální šíře:   2 550 mm 
Celková délka:   13 729 mm 
Celková výška:   3 975 mm   Obr. 53 Návěs VPE 45T 
Celková hmotnost přívěsu:  52 400 kg 
 
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 1,9 TDI s tažným zař. 
 
POPIS: 
Jedná se o užitkový automobil renomovaného výrobce. 
 
POUŽITÍ: 
Pro návoz menších stavebních strojů a materiálu. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru:  85 kW 
Nákladní prostor:  6,7 m3   




Nákladní automobil Tatra T815 s hydraulickou rukou 
 
POPIS: 
Jedná se o šestikolový nákladní automobil všestraného uplatnění. Mezi jeho výhody patří 
různorodost přepravovaného nákladu a dobrá průjezdnost terénem. 
 
POUŽITÍ: 
Doprava materiálu na staveniště jako jsou palety se zdicími tvárnicemi, prvky krovu, 
palety s maltou, stěrkovací hmotou, palety se střešními taškami a jiné. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Užitná nosnost:    11 000 kg  
Rozměry automobilu (Š x V x D):  2,3 x 2,8 x 9,3 m  
Rozměry korby (Š x D):   2,5 x 6,3 m  
Max. vyložení hydraulické ruky:  10,25 m  





       Obr. 55 Tatra T815 s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil Man TGM 18.290 4x2 BL 
 
POPIS: 
Jedná se o čtyřkolový nákladní automobil všestraného uplatnění. Mezi jeho výhody patří 
různorodost přepravovaného nákladu a variabilita přepravovaných kontejnerů. Nákladní 
automobil obsahuje natahovací zařízení pro manipulaci s kontejnery. 
 
POUŽITÍ: 
Doprava materiálu na staveniště. Odvoz kontejnerů se stavebním odpadem. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Užitná nosnost:    6 000 kg  
Rozměry automobilu (Š x V x D):  2,3 x 2,5 x 6,2 m  
Výkon motoru:   160 kW 





       
  




A6.3 Orientační nasazení strojů a mechanismů v měsících roku 
2016 
 


























Kolový dozer Caterpillar 814 F II                          
Kolové rypadlo-nakladač Caterpillar 428F                          
Kolové rypadlo Caterpillar M313D Stage 
IIIB                          
Nákladní automobil Tatra 815 S1                          
Dopravník betonových směsí Mixokret 
M-501                         
Kolový jeřáb Grove GMK 2035                         
Vrtná souprava Wirth B-1A na kolovém 
podvozku                         
Spádová míchačka Lescha S230HR                         
Pásová pila na porobeton Scheppach 
Basa                         
Staveništní výtah Geda 500 Z/ZP                         
Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20                         
Stavební laser RUGBY 50 LEICA                         
Motorová pila Stihl MS 181                         
Stolová pila SCHEEPACH KE 70                         
Úhlová bruska Makita GA9020F 
  
                      
Vibrační deska Wacker Neuson DPU 
5545He                         
Svářecí zařízení Kuhtreiber Mig/Mag KIT 
2200                         
Míchadlo Proteco 51.03-M-1600                         
Bourací kladivo HILTI TE 500                         
Vrtací kladivo HILTI TE 2-S                         
 
Přeprava strojních zařízení a materiálu: 
 
Tahač Mercedes-Benz Actros 1846 LS nR,4x2 
Návěs VPE 45T 
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 1,9 TDI s tažným zařízením 
Nákladní automobil Tatra T815 s hydraulickou rukou 





A6.4 Výpočet výkonnosti a návrh počtů hlavních strojů 
a mechanismů 
 
Výpočet výkonnosti strojů je pouze orientační. Objemy zemních prací, s kterými stroje 
pracují, jsou v rámci celého projektu malé. Byly navrhnuty nejmenší možné stroje ve 
svých kategoriích. 
 
Výpočet výkonosti dozeru Caterpillar 814 F II  
Teoretická výkonnost Q: 
 
Q = 3600 * (Vmax / Tc)  
 
Vmax … maximální objem hrnutého hranolu [m3] 
Tc … doba pracovního cyklu [s] 
 
Tc = t1 + t2 + t3  
t1 … doba těžení zeminy [s] 
t2 … doba hrnutí zeminy [s] 
t3 … doba zpáteční jízdy [s] 
 
tn = Ln/vn …… t1,t2,t3
 
 
Ln … dráha jednotlivé činnosti [m] 
vn … rychlost jednotlivé činnosti [m/s] 
 
t1 = 15/0,83 = 18 s 
t2 = 25/0,83 = 30 s 
t3 = 40/1,38 = 29 s 
 
Tc = 18 + 30 + 29 = 77 s 
 




Qp = Q * kz * kt * kč * ko     
 
kz … součinitel ztrát zeminy uníkem do stran radlice [-] 
kt … součinitel vlivu zeminy [-] 
kč … součinitel vlivu časového využití [-] 
ko … součinitel vlivu obsluhy [-] 
 
Qp = 124,36 * 0,85 * 0,9 * 0,83 * 0,85 = 67,0 m3/h 
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Výpočet výkonosti stroje rypadlo-nakladače Caterpillar 428F  pří 
nakládání přední lopatou 
 
Teoretická výkonnost Q: 
 
Q = 3600 * (Vl / Tc)  
Vl … objem naloženého materiálu v jednom cyklu [m3] 
Tc … doba pracovního cyklu [s] seskládaná z doby naložení, převezení, vyložení a 
návratu 
Tc = 10 + 30 + 20 = 60s 
 




Qp = Q * k1 * k2 * k3  
Q … teoretická výkonnost [m3/h] 
k1 … součinitel vlivu horniny [-] 
k2 … součinitel vlivu časového využití [-] 
k3 … součinitel vlivu obsluhy [-] 
 
Qp = 62,0 * 1,0 * 0,9 * 0,85 = 47,4 m3/h 
 
Výpočet výkonosti stroje rypadlo-nakladače Caterpillar 428F pří 
výkopu a nakládání zadní lopatou 
 
Teoretická výkonnost Q: 
 
Q = 3600 * (Vl / Tc)  
Vl … objem naloženého materiálu v jednom cyklu [m3]  
Tc … doba pracovního cyklu [s] 
Tc = 10 + 25 + 15 = 50s 
 




Qp = Q * k1 * k2 * k3  
Q … teoretická výkonnost [m3/h] 
k1 … součinitel vlivu horniny [-] 
k2 … součinitel vlivu časového využití [-] 
k3 … součinitel vlivu obsluhy [-] 
 
Qp = 20,9 * 0,9 * 0,83 * 0,85 = 13,3 m3/h 
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A7.1 Časový plán hlavního stavebního objektu……………………………… 135 
 
PŘÍLOHY: 
B.A5.01 Časový plán 




A7.1 Časový plán a technologický normál 
 
Časový plán je vytvořen v programu MS Project. Jsou zde vidět jednotlivé stavební 
činnosti a jejich návaznost mezi sebou. Činnosti jsou řazené do jednotlivých kapitol a 
jdou chronologicky po sobě. Červená cesta označuje kritickou cestu. Kritická cesta 
představuje celkovou dobu trvání výstavby a nesmí na ní dojít ke zpoždění, aby byl 
projekt dokončen včas. Závislosti jednotlivých procesů jsou znázorněny vazbami. Doba 
trvání je počítána z objemu prací a výkonové normy pracovníka, která představuje kolik 
měrných jednotek dané práce je pracovník schopen zpracovat během pracovní hodiny. 
Tyto normohodiny byly zjištěny z programů Contec a Build power S. Hlavní cílem 
harmonogramu je vypočítat celkovou dobu výstavby s dodržením potřebných 
technologických přestávek jednotlivých činností. Zajistit, aby nedocházelo ke kolizi 
činností s ohledem na technologickou návaznost a prostorovou náročnost. Dalším cílem 
časového plánování je zjistit, zda je možné stavební objekt ve stanoveném čase realizovat. 
Časový plán slouží také pro plánování návozu materiálu a objednávce pracovních čet. 
Technologický normál je s časovým plánem totožný s tím rozdílem, že představuje oproti 
harmonogramu podrobnější popis každé činnosti jako je směnnost, počet hodin ve směně, 
počet pracovníků a napětí. 
 
PŘÍLOHY: 
B.A7.01 Časový plán 
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A8 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 




A8.1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt………….. 138 
 
PŘÍLOHY: 
B.A8.01 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt- Excel 




A8.1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební 
objekt 
 
Plán byl zpracován v programech MS Excel a Project. Stavba bude zásobena ze 
zásobovacích bodů, viz. kapitola Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních 
tras. Zásobování stavby má na starosti stavbyvedoucí, mistr, nebo zásobovací technik 
stavby. Pro subdodavatelské práce si zásobování řídí subdodavatel. Předpokládá se 
týdenní režim zásobování. V plánu jsou zobrazeny veškeré hlavní materiály rozdělené 
podle jednotlivých etap. Byla zpracována příloha- přehledná tabulka s týdenními 
potřebami materiálu v jeho měrných jednotkách v MS Excel a přehledný časový plán 
s potřebami materiálu k daným činnostem- MS Project. 
 
PŘÍLOHY: 
B.A8.01 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt- Excel 
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Technologický předpis zdění  
 
1. Obecné informace 
 
1.1. Obecné informace o stavbě 
 
Druh stavby: Víceúčelové zařízení Slavice 
Kraj: Pardubický 
Obec: Slavice 
Číslo parcely: KN č. st. 83 (č.p. 56) a 820/4 v k.ú. Licibořice 683167 
Investor: Lesy České republiky 
Dodavatel: ….. 
Projektant: Ing. Josef Jůn 
 
 
Technologický předpis je zpracován pro objekt víceúčelového zařízení ve Slavicích. 
Jedná se o objekt pro rekreaci zaměstnanců společnosti Lesy České republiky. Objekt je 
navržen jako dvoupodlažní. Rozměry objektu jsou 25x10 m. Výška objektu je 9 m. Objekt 
je založen na základových pasech z prostého betonu prokládaného lomovým kamenivem. 
Obvodové stěny objektu jsou vyzděny z pórobetonového zdiva, vnitřní nosné stěny jsou 
pórobetonové, nebo z vápenopískových cihel. Stropy jsou prefabrikované a na části 
objektu dřevěné. Střecha je sedlová. Staveniště se nachází na odlehlém pozemku obce 
Slavice. Poloha staveniště se nachází v mírně svažitém terénu k severovýchodu s 
průměrným převýšením cca 1,9m/22m a bez zjištěných výjimečných závad a nedostatků 
nutných speciálního řešení. Stavba je realizována na pozemku určeného k výstavbě. V její 
lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či zvěř. Hladina 
podzemní vody leží pod úrovní základů. Objekt se nenachází v záplavovém území. 
Staveniště neleží v chráněné památkové obci. Přístup na staveniště je z jeho severní strany 
z komunikace 3. Třídy. Pozemek je porostlý drobnými dřevinami a keři.  
 
1.2. Obecné informace o procesu 
 
Jako hydroizolační materiál budou použity asfaltové pásy, které zároveň chrání objekt 
proti radonovému nebezpečí. Obvodové nosné zdivo objektu bude vyzděno 
z pórobetonových tvárnic. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z pórobetonových a 
vápenopískových tvárnic. Na obvodové zdivo budou použity potobetonové tvárnice tl. 
450 mm, vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic tl. 300, 250 a 200mm. Na příčkové 
nenosné zdivo se použijí pórobetonové tvárnice tl. 50, 75, 100, 150 mm. Příčkové zdivo 
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bude vyzděno až v dalších etapách výstavby. Zdivo bude vyzděno na tenkovrstvou zdicí 
maltu. První vrstva zdiva bude vyzděna na zakládací maltu. Nadokenní a nadedveřní 
překlady v obvodovém a vnitřním nosném zdivu budou z pórobetonových systémových 
překladů. V obvodovém zdivu bude do překladů vkládána vrstva tepelné izolace tloušťky 
50 mm po celé délce překladu.                                                    
 
2. Předání pracoviště 
 
2.1. Předání pracoviště 
 
V dalším procesu výstavby bude pokračovat stejná firma. U předání stavby jiné pracovní 
četě budou přítomni stavbyvedoucí, investor nebo jeho zástupce a vedoucí čety. Před 
zahájením stavebních prací budou již provedené základové konstrukce – základové pasy 
a základová deska. Základové konstrukce musí být provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací a příslušnými ČSN a EN normami a vyhláškami. Základové konstrukce 
musí být zbaveny nečistot popř. vody.  Dále jsou dokončené veškeré ležaté rozvody pod 
základovou deskou včetně vyvedených napojení na svislé vedení. Práce na svislých 
nosných konstrukcích mohou započat po technologické přestávce cca 5 dní, při které 
beton dosáhnul dostatečné vyzrálosti a pevností. Záznam o předání pracoviště a o 
provedených kontrolách bude proveden do stavebního deníku. Pracoviště bude pod 
stálým dohledem technického dozoru. 
 
2.2. Připravenost staveniště 
 
Staveniště je již oploceno a tím i ohraničeno drátěným plotem. Oplocení pozemku je do 
výšky 2 m. Vjezd na staveniště je pouze jeden a nachází se v severní části pozemku. 
Zřízený vjezd na staveniště je s příslušným označením na veřejných komunikacích a je 
opatřen vstupní uzamykatelnou bránou. Zázemí staveniště se nachází u vjezdu na 
staveniště. Toto zázemí tvoří jedna kancelář, jedna šatna, jedno zázemí pro nářadí a 
skladování a jedno hygienické zařízení (vše tvořeno z kontejnerů KOMA). Před zázemím 
jsou umístěny kontejnery na odpad. Při staveništní komunikaci vedle stavebního objektu 
se nachází zpevněná skládka materiálu. Dočasné inženýrské rozvody jsou zhotoveny v 
minimální míře potřebné pro zařízení staveniště a jedná se o vodovodní přípojku a 
elektrické kabely NN. V dřívější etapě byla taktéž zbudována kanalizační přípojka od 
hygienického kontejneru KOMA k bezodtokové jímce. Plocha určená pro pojezdy 
automobilů a pro skladování materiálů je zpevněna. Staveništní komunikace včetně 
vjezdu jsou s požadovanými poloměry. Práce na zdění objektu budou probíhat za 
příznivých světelných podmínek, není tudíž třeba uvažovat přisvětlování. Dešťové vody 
ze zpevněných ploch staveniště budou svedeny rigolem do příkopu. Na staveništi jsou již 















- 450x249x599 mm 
- 300x249x599 mm 
- 250x249x499 mm 
       Obr. 57 Porobetonove zdivo 
Vápenopískové přesné tvárnice 
Rozměry:  
- 200x248x248 mm  
  
        Obr. 58 Vápenopískové zdivo 
Pórobetonové přesné překlady 
Rozměry:  
- 200x249x…. mm 
 
Obr. 59 Porobetonový překlad 
 
Tenkovrstvá zdicí malta 
- suchá směs pro tenkovrstvé zdění  
- lehce zpracovatelná    
- nízká spotřeba    






Asfaltové pásy  
- hydroizolační vrstva   
- ochrana proti radonu   
- Rozměry role (Š x D): 1 x 7,5 m   
- Tloušťka: 4 mm    
- Plošná hmotnost: 4,4 kg/m2  
Obr. 61 Asfaltové pásy 
 
Penetrační nátěr  
- Podklad pod asfaltové pásy   
- Hmotnost balení: 25 kg    
- Spotřeba: 0,1 – 0,4 kg/m2    
 
Obr. 62 Penetrační nátěr 
 
Tepelná izolace mezi překlady 
- EPS 70 F 
- Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,039 (W.m-1K-1) 











3.1.2 Prokazatelný výpočet materiálů 
 
Zdivo 
- Zdivo nosné z tvárnic pórobetonových- tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,74 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,192 W/m2.K, celkem 362,849 m2 
- Zdivo nosné z tvárnic pórobetonových- tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,44 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,318 W/m2.K, celkem 9,372 m2 
- Zdivo nosné z tvárnic pórobetonových- tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,520 W/m2.K, celkem 26,077 m2 
- Zdivo nosné z kvádrů vápenopískových- tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v 




- Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm,  
kusů: 1 
- Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm,  
kusů: 42 
- Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm,  
kusů: 23 
- Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm, kusů: 1 
- Překlady pórobetonové nosné z tvarovek U, včetně výplně betonem, délky 600 mm, 
šířky 250 mm, výšky 250 mm, kusů: 8 
- Překlady pórobetonové nosné z tvarovek U, včetně výplně betonem, délky 600 mm, 




- izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm, délka 53,1m 
 
Izolace proti vodě 
- hydroizolační modifikovaný pás, plocha 221 m2 





3.2. Doprava materiálů 
 
3.2.1. primární - na stavbu 
 
Zdicí prvky a překlady budou dovezeny ze stavebnin v Hlinsku v Čechách. Trasa je 
graficky znázorněna v širší situaci dopravních tras. Zdící prvky a překlady jsou dodávány 
na dřevěných paletách nákladním automobilem Tatra T815 s hydraulickou rukou. 
Rozměry valníku jsou 2,3 x 6,5 m s maximální nosností 12 tun. Naráz bude přepravováno 
maximálně 8 palet. Dopravu pytlovaných směsí malty, hydroizolačních pásů a tepelné 
izolace zajistí taktéž automobil Tatra T815 ze stavebnin v Hlinsku. Hydroizolační pásy 
musí být při přepravě ve svislé pozici. Při přepravě je třeba dbát na to, aby nedošlo k 
poškození převáženého materiálu. Je proto třeba materiál vždy připevnit bezpečnostními 
popruhy. Na místo skládky materiálu nákladní automobil složí prvky pomocí hydraulické 
ruky. Při skládání materiálu musí být hydraulická ruka vždy zapatkovaná! Osoby, které 
materiál pomocí hydraulické ruky skládají, musí mít vazačský průkaz. Drobné prvky a 
nářadí budou na stavbu dováženy pomocí automobilu Volkswagen Transporter 1.9 TDI 
s valníkem.  
 
3.2.2. sekundární – po staveništi 
 
Materiály pro zdění budou složeny z nákladního automobilu Tatra pomocí hydraulické 
ruky. Horizontální doprava zdicích prvků po staveništi bude zajištěna od skládky 
materiálu k objektu pomocí stavebních koleček. V úrovni jednotlivých podlaží budou 
zdicí prvky na lešení přenášeny ručně. Vertikální doprava do 2.NP bude zajištěna 





Stavební materiál bude umístěn přímo na staveništi a to na skládce. Zhutněný štěrk bude 
propouštět vodu a nebudou se tak tvořit louže, které by ničily skladovaný materiál a 
dřevěné palety. Z předcházející technologické etapy je již tato zpevněná plocha 
připravena. Palety se zdícími prvky skladujeme na zafóliovaných paletách na rovném, 
nerozbředlém a odvodněném terénu. Z důvodu nepřítomnosti zdvíhacího zařízení na 
staveništi během procesu zdění nebudou palety s materiálem skladovány na sobě. 
Jednotlivé palety budou umístěny v řadách a rozestupy mezi řadami musí být dostatečně 
široké pro bezproblémové protáhnutí manipulačních popruhů po odvázání palety a pro 
bezproblémový průchod mezi nimi. Vzdálenost řad musí být min. 75 cm. Překlady se 
skladují buď přímo na paletách, jak jsou baleny výrobcem nebo na dřevěných hranolech 
tak, aby se vlastní váhou nedeformovaly (například příliš velkou vzdáleností podkladních 
hranolů od sebe). U překladů bude uskladněn také polystyren. Pytle s maltou budou 
skladovány na dřevěných paletách na zpevněném, odvodněném terénu a budou překryty 
fólií. Hydroizolace budou uskladněny v uzamykatelných buňkách ve svislé poloze. 
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4. Pracovní podmínky procesu 
4.1. Obecné pracovní podmínky 
Zdění bude probíhat v 4. až 10. měsíci roku. Bližší časové určení je patrné z časového 
plánu hlavního stavebního objektu. Pracovní doba se předpokládá mezi 8-10 ti hodinami 
denně a to od 7:00 do 16-17:00. Osvětlení není nutno zřizovat. Základní hygienické 
potřeby budou zajištěny hygienickou buňkou se záchodem, umyvadlem a sprchou. 
Přístupová cesta na stavbu bude z místní komunikace. Vjezd na staveniště je patřičně 
označen dopravními značkami a opatřen uzamykatelnou bránou Pozemek staveniště je 
oplocen do výšky 2 metrů proti vniknutí nepovolaných osob. Sousední pozemky nebudou 
poškozeny ani nijak narušeny pracovním procesem. Staveniště se nachází v odlehlé části 
obce, a tudíž svým hlukem nebude obtěžovat sousední objekty. Zdicích prací se zúčastní 
pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými pracovními pomůckami a 
bezpečnostními prvky. Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, 
kde každý člen stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Pracovníci musejí 
být seznámeni s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Poté jim bude sdělen plán a postup prací. 
 
4.2. Pracovní podmínky procesu 
 
Zdící proces bude zahájen po dokončení betonáže základů, po technologické přestávce, 
při které beton nabyl dané pevnosti. Před započetím zdění musí být provedena 
hydroizolace pod zdmi. Práce budou probíhat jen za příznivého počasí, tj. od 5°C, 
v případě nižší teploty budou provedeny speciální opatření (technologická přestávka,..). 
Práce mohou probíhat maximálně do 25°C. Pří vyšších teplotě hrozí velká hydratace 
spojovacích materiálů. V případě deště budou zdící práce přerušeny na dobu nezbytně 
nutnou. Stávající vybudované zdi musí být ochráněny před deštěm (zakryté folií), aby 
nedošlo k nasáknutí a navlhnutí materiálu. Zdící tvárnice nesmí být mechanicky 
porušené, zmrzlé, vlhké ani na nich nesmí ulpívat sníh či námraza. Při provádění prací ve 
výšce musí být tyto práce za nepříznivých klimatických podmínek přerušeny tj. při síle 
větru nad 12 m/s, dešti, bouři a mlze, kdy dohlednost není větší než 30 metrů a to na dobu 
nezbytně nutnou. 
5. Pracovní postup 
 
1. Položení hydroizolace 
2. Vyměření zdí  
3. Založení zdiva 
4. Zdění první výšky 
5. Montáž lešení  
6. Zdění druhé výšky 




Před zahájením zdících prací musí být dokončeny, připraveny a očištěny veškeré 




Na suchou základovou desku se nanese štětcem nebo válečkem penetrace, která se musí 
nechat dostatečně zaschnout. Doba schnutí je alespoň 12 hodin. Po zaschnutí se na 
napenetrovanou základovou desku navaří hydroizolace proti zemní vlhkosti pomocí 
hořáku. Jako plyn pro natavení se použije butan v tlakových lahvích. Hydroizolace se 
navaří pouze v místech pod zdmi. Přesah hydroizolace je min. 150 mm za zeď. Přesah 
slouží pro pozdější napojení ostatní izolace. V podélném spoji se hydroizolační pásy 











Obr. 64 Natavení hydroizolace 
Vyměření zdí 
 
Vytyčení zdí se provede pomocí teodolitu, provázku, olovnice.  Nad jednu lavičku se 
umístí a vycentruje teodolit tak, aby byl přesně nad hřebíkem, který označuje hranu 
stavby. Teodolit zaměříme na hřebík na protější lavičce. Spojnice těchto hřebíků je hrana 
zdi, z této osy určíme polohu budoucí zdi a dále naznačíme budoucí dveřní otvory. Při 
nivelizaci se určí nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se pak vychází při zakládání první 
















K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. Připravené 
pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí a zapíše vše do stavebního deníku. Aby zakládací 
malta byla vodorovná, používá se při jejím nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací 
souprava. Zdivo založíme na očištěný a zvlhčený podklad tak, že do rozprostřené 
zakládací malty položíme jednu vrstvu cihel v předepsané vazbě. Dbáme přitom na 
dokonalou směrovou a horizontální rovinnost. Nejprve si založíme rohy a poté se natáhne 
zednická šňůra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, které se urovnají 
pomocí gumové paličky a vodováhy. Zakládací maltu připraví přidavač ve staveništní 










Obr. 66 Založení zdiva 
Zdění první výšky 
 
První výška je výška, kterou dokáže zedník zdít pohodlně ze země, aniž by musel 
osazovat lešení tj. asi do 1,5 m. Na založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem „do 
šňůry“. Na plných úsecích zdiva vyzdíme nejdříve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Přitom 
kontrolujeme svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí vodováhy. 
Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Poté napneme v první spáře mezi 
oběma kraji úseků zednickou šňůru a podle ní klademe a vyrovnáme další část zdiva. 
Dbáme přitom na vazbu zdiva. Po dosažení výšky parapetu oken vyznačíme otvory a 
zdíme další vrstvy. Takto bude probíhat zdění první výšky a to do 1,5m. Zdíme zároveň 
obvodové nosné zdivo i nosné vnitřní zdivo a to z důvodu provázání.  Jakmile zedníci již 
nemohou zdít z úrovně podlahy, musíme přistoupit ke stavbě lešení. Tenkovrstvou zdicí 
maltu připraví přidavač pomocí ruční metly nebo míchačky. Malta je na stavbu dovážena 












Před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti kozového lešení se dopraví na 
určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 1500 mm široké a to do výšky 
1,2m. Musí mít odpovídající nosnost. Ochranné hrazení z vnější strany se používá při 
zdění výšky větší jak 1,5 m nad podlahou. Kozové lešení: 2x kozy + pracovní podlážka 









Obr. 68 Kozové lešení 
Zdění druhé výšky 
 
Na připravené lešení skládá pomocný pracovník průběžně materiál a stará se o podávání 
pracovních pomůcek a nářadí, aby zedník musel slézat z lešení co možná nejméně. Postup 
zdění je stále stejný jako při provádění první výšky zdiva, nesmíme však zapomenout na 
vynechání otvoru s větší výškou parapetu. Navíc zde přibývá osazování i nadokenních 








Obr. 69 Zdění druhé výšky 
Osazení překladu    
 
Provedeme osazení překladů. Každý překlad musí mít odpovídající délku podle světlosti 
otvoru. U každého překladu musí být zajištěno dostatečné uložení na každé straně otvoru 
tj. 125 a 250mm, skladba překladu se liší podle toho, zda jde o obvodovou zeď, nebo o 
zeď jiné tloušťky. Překlady na obvodovém zdivu se mezi sebou doplňují tepelnou izolací 
tl. 50mm. Překlady na vnitřním nosném zdivu budou již bez izolace. Na překladech je 
nápis výrobce. Nápis výrobce po usazení překladu musí být k přečtení a ne vzhůru 
nohama. Překlady se po osazení musí zajistit svázáním vazačským drátem proto, aby 
nedošlo k vypadení vložené izolace, nebo k překlopení překladu a jeho pádu. Nutné je též 













Obr. 70 Osazení překladu 
6. Personální obsazení 
 
Práce mohou provádět pouze osoby proškolené, mající na tuto činnost odbornou 
kvalifikaci a jejich zdravotní stav jim dovoluje provádět práci ve výškách. Pracovní stroje 
budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Před zahájením práce 
pracovníci zkontrolují technický stav všech používaných nástrojů a pomůcek. Na 
provádění prací na zdění bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
 
Složení pracovní čety pro zdění:  
 
- Vedoucí čety - zedník  
Vzdělání- SOU- výuční list, řídí práce, kontroluje provedené práce, zodpovídá za 
bezpečnost při práci, provádí zednické práce 
 
- 4x Zedníci (izolatéři) 
Vzdělání- SOU- výuční list, jeden z nich praxe v oboru min. 5 let, provádí zednické 
práce- zdící práce, osazují překlady, natavují asfaltové pásy  
 
- 2x Pomocní dělníci  
Vzdělání nepodmíněno, provádí pomocné práce (připravují zdící maltu, zdící 
materiál, horizontálně přesunují materiál za pomocí stavebních koleček nebo ručně, 
vertikálně přesunují materiál stavebním výtahem nebo ručně provádějí zařezávání 














Před zahájením práce pracovníci zkontrolují technický stav všech používaných nástrojů 
a pomůcek. Zároveň stavbyvedoucí provede kontrolu všech strojních zařízení. 
 
Nákladní automobil Tatra T815 
Specifikace:  
- Užitná nosnost:     12 000 kg  
- Rozměry automobilu (Š x V x D):  2,3 x 2,8 x 9,3 m  
- Rozměry valníku (Š x D):    2,5 x 6,3 m  
- Maximální vyložení hydraulické ruky:  10,25 m  
- Maximální nosnost hydraulické ruky:  2 560 kg  
 
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 1.9 TDI s tažným zařízením 
Specifikace:  
- Užitná nosnost:     1 260 kg  
- Rozměry automobilu (Š x V x D):   2,0 x 1,9 x 5,5 m  
- Rozměry valníku (Š x D):    1,9 x 2,9 m  
 
 
Spádová míchačka Lescha S230HR 
Specifikace:  
- Objem bubnu:    230 l  
- Provozní hmotnost:     126kg  
- Napájení:      230 V  
 
 
Staveništní výtah GEDA 
Specifikace:  
- Rozměr plošiny (Š x D):    1,4 x 1,6 m  
- Nosnost (osoby/materiál):    500/850 kg  
- Výška zdvihu:     100 m  
 
 
Pásová pila na porobeton Scheppach Basa 
Specifikace:  
- Hmotnost:     125 kg 
- Výška:     175 cm 






Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20  
Specifikace:  
- Střední kilometrová chyba: 2,5 mm 
- Zvětšení dalekohledu: 20x 




Míchadlo Proteco 51.03-M-1600 
Specifikace: 
- Hmotnost:   6,5 kg 
- Napětí:   230 V 
- Příkon:   1600 W 
- Průměr metly:  140 mm 





Měřící nářadí (vodováha, svinovací metr, pásmo, olovnice, měrná lať) –5 ks 
 zednické kladivo 6 ks 
 špachtle   6 ks 
zednická lžíce  6 ks 
hřebíky   1 bal.  
zednická šňůra 6 ks 
lopaty   4 ks 
kolečka   4 ks 
koště   2 ks 
pracovní lešení 6 koz, 3 podlahy 
žebříky   3 ks 
fanka    4 ks 
plynový hořák  1 ks 
štětec   4 ks 







7.3. Pomůcky BOZP 
 
Ochrannými pomůckami budou vybaveni všichni pracovníci, kromě případů uvedených 
v závorce. Mezi ochranné pomůcky náleží: 
 
- Ochranná přilba  
- Pracovní rukavice  
- Zpevněná pracovní obuv  
- Pracovní oděv  
- Ochranná sluchátka (pouze pracovník vykonávající práce na stolové pile)  
- Ochranné brýle (pouze pracovník vykonávající práce na stolové pile)  
- Ochranná rouška (pouze pracovník vykonávající práce na stolové pile) 
- Reflexní vesta  
 




Kontrola vstupní zahrnuje:  
 
Kontrola projektové dokumentace – Stavbyvedoucí zkontroluje správnost a úplnost 
projektové dokumentace dle platné legislativy. Projektová dokumentace musí obsahovat 
všechny části, které jsou nezbytné pro provedení zdících prací.  
 
Kontrola geometrické přesnosti podkladních konstrukcí – Tato kontrola spočívá v 
kontrole podkladních konstrukcí (podkladní beton, poloha základů). Dle projektové 
dokumentace se kontrolují půdorysné rozměry konstrukce jako celku a dále velikosti a 
pozice prostupů v konstrukci.  
 
Kontrola vstupujícího materiálu – Kontrola vstupujícího materiálu při přejímce v první 
řadě zahrnuje kontrolu dodacího listu a prohlášení o vlastnostech výrobku. Zde se 
kontroluje, zda množství a druh dodaného materiálu odpovídá objednacímu listu. Dále se 
blíže kontrolují jednotlivé materiály. Zkontrolují se bloky a překlady, jejich neporušenost, 
neporušenost obalu, označení, rozměry a množství. Musí se také překontrolovat malta, 
její třída pevnosti a množství. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. Mezi další 











Kontrola mezioperační zahrnuje: 
 
Kontrola klimatických podmínek – Stavbyvedoucí je povinen měřit teplotu a 
zaznamenávat naměřené hodnoty do stavebního deníku. Naměřené hodnoty jednou denně 
doplněny o stručný popis počasí během dne. Požadavky na klimatické podmínky při 
provádění prací ve výškách s možnostmi jejich přerušení uvádí nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. Nejnižší dovolené teploty pro provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v 
technických listech výrobků. 
 
Kontrola vytyčení zdiva – Vytýčení zdiva musí být provedeno s tolerancí dle ČSN 
EN1996-2.  
 
Kontrola maltové směsi – Spočívá v kontrole dodržování zásad pro výrobu malty  dle 
technických listů výrobce. 
 
Kontrola hydroizolace – Před natavováním hydroizolačních pásů musí být 
zkontrolována penetrace podkladu penetrační emulzí. Při natavování hydroizolace se 
kontrolují přesahy jednotlivých pásů v podélném i čelním spoji. Po natavení 
kontrolujeme, zda jsou pásy nataveny plnoplošně, neodchlipují se a zda nejsou 
mechanicky poškozeny.  
 
Kontrola založení zdiva, zdění a osazení překladů – Zkontroluje se rovinnost a 
přesnost založení první řady cihel a tloušťka zakládací malty. Dále se kontroluje svislost 
vyzděných rohů pomocí olovnice. Vodorovnost zdiva pomocí vodováhy a opticky se 
kontroluje provedení vazeb. Při kontrole zdění se zkontroluje i správné vytyčení otvorů 
ve zdivu dle PD. Kontroluje se velikost uložení překladů na zdivu a umístění izolace mezi 
překlady. 
Kontrolu provádí vedoucí čety. Tyto kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. 
8.3. Výstupní 
 
Kontrola výstupní zahrnuje: 
 
Kontrola geometrie – Kontroluje se vodorovnost a svislost zdiva, rovnoběžnost 
protilehlých konstrukcí a správnost umístění stavebních otvorů a jejich rozměry. Dále se 
přeměří celá výška patra. Poslední vrstva musí vykazovat předepsanou rovinu pro kladení 
prvků pro stropní konstrukci a musí být zakryta igelitem, aby na ní nepršelo. Měření musí 
vyhovovat mezním hodnotám uvedeným v ČSN EN 1996-2 a ČSN 73 0205.  
 
Kontrola provedení – Kontroluje se použitý materiál a jeho správné osazení v 




O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré přílohy (např. 
dodací listy, prohlášení o vlastnostech výrobku) budou pro potřeby kolaudace založeny 
ve stavebním deníku. Odchylky od projektové dokumentace budou zakresleny do 
příslušných výkresů a budou doloženy u kolaudace jako dokumentace skutečného 
provedení stavby. 
 
9. Bezpečnost a ochrana při práci- BOZP 
Bezpečnost práce lze částečně zajistit tím, že zdící práce budou vykonávat osoby 
seznámené se stavebním procesem, projektovou dokumentací a vyučené v příslušném 
oboru. K provádění pomocných prací musí být pracovník náležité proškolen a seznámen s 
činnostmi, které jsou náplní jeho práce. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí 
mít ochranné pomůcky. 
 
Při práci ve výškách je třeba dbát zvýšené opatrnosti a být seznámen s bezpečností práce 
dle Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 
Kapitola 1. Práce ve výškách: 
 
1) Zajištění proti pádu technickou kcí.: Zabezpečení po obvodu podlaží a u větších 
vnitřních otvorů proti pádu se provádí pracovním nebo ochranným lešením, případně 
zábradlím nebo ochranným hrazením. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění pádu z výšky. 
 
2) Použití žebříků- Pro dopravu dělníků lešení je použito ocelového žebříku. Žebřík musí 
být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu používání. Po žebříku 
mohou být vynášena (snášena) pouze břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí 
vystupovat (sestupovat) nebo na něm pracovat více než jedna osoba. Sklon žebříku nesmí 
být větší než 2,5:1. Žebřík používaný pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 
přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1m. U paty žebříku musí být ponechán volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
 
3) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu- Pracovníci smějí používat drobné nářadí 
bez zajištění proti pádu jen při souběžném zabezpečení prostoru pod montážním místem. 
 
4) Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí- ohrožený prostor musí mít šířku 
od volného okraje pracoviště nejméně 1,5m při práci ve výšce od 3 do 10 m. Šířka 
ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. Ohrazení ohraničených prostorů se provede pomocí 




5) Dočasné stavební kce.- je nutné dodržet montážního postupu podpěrné konstrukce. 
Návod na montáž a demontáž musí být k dispozici všem zaměstnancům, kterých se 
pracovní úkon týká. Stavební dočasné konstrukce musí být založeny na dostatečně 
únosném podkladu. Musí být vytvořena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek odolný 
proti zborcení, překlopení a posunutí. Lešení, z nichž se provádí osazování nosníků, musí 
být dostatečně široké (1,5 m), únosné a prostorově stabilní. K výstupu na ně musí být 
použito žebříku. 
 
6) Přerušení práce ve výškách- při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel 
povinen zajistit přerušení práce ve výškách. Za nepříznivou situaci, která zvyšuje 
nebezpečí pádu nebo uklouznutí se při práci ve výškách považuje: 
- Bouře, déšť, sněžení nebo vytvoření námrazy. 
- Čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m/s. 
- Dohlednost v místě práce menší jak 30 m. 
- Teplota prací během provádění nižší jak -10 C0 
 
Pravidla bezpečnosti se upravují dle Nařízením vlády č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha 2: 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 




Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek 
směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu.  Buben míchačky 
není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního 
nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
Příloha 3: 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a 
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zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch 
včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 
 
X. Zednické práce 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Materiál připravený pro zdění musí 
být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na 
právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických 
zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci. 
Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 
posunout. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Vstupovat na 
osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 
m od volného okraje pracoviště ve výšce. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly 
fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby 
práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 
technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
 
10. Ekologie 
Předpis č. 383/2001 Sb - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady 
 
2. část- Shromažďování odpadů: Skladování odpadů 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
provedení zdících prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou uloženy 










Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O Reciklace 
Skládka 
15 01 06 směs obalových materiálů O Reciklace 
Skládka 
17 01 02 cihla O Skládka 
17 01 03 porobeton O Skládka 
17 02 03 plast O Skládka 
17 03 02 asfalt bez dehtu O Skládka 
17 06 02 ostatní izolační materiály O Skládka 
17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Skládka 
20 01 01 papír a/nebo lepenka O Recyklace 
20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O Recyklace 
20 03 04 kal z chemických toalet O Skládka 
 
 
Legenda kategorie odpadu:  
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A10.1 Vstupní kontrola 
 
1. Kontrola PD 
 
Projektová dokumentace musí být zpracována osobou, která získala oprávnění k 
projekční činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. 
Dokumentace pro provádění stavby musí být zhotovena v požadovaném rozsahu dle 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Především musí pro potřeby provádění 
prací obsahovat patřičné výkresy s výkazem výměr a specifikací skladby konstrukce. 
Navržená stavba musí dále splňovat požadavky, uvedené v §8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby. V případě jakýchkoliv pochybností je 
stavbyvedoucí povinen problém projednat s projektantem a technickým dozorem.  
 
2. Přejímka pracoviště po dokončení základových prací  
 
Pro zajištění kvality zděné svislé konstrukce je nutné, aby byly vodorovné podkladní 
konstrukce zhotoveny kompletně a v požadované jakosti. 
 
3. Kontrola geometrických přesností  
 
Dle projektové dokumentace se kontrolují především půdorysné rozměry vodorovné 
konstrukce a poloha a velikost prostupů v konstrukci. Tolerance půdorysných rozměrů 
otvorů v konstrukci uvádí ČSN EN 13 670. Mezní odchylka je ± 25 mm. Odchylky místní 
rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě, která je na obou koncích opatřena 20 
mm vysokými podložkami. Lať se přiloží na konstrukci a pomocí posuvného meřítka se 
změří maximální a minimální vzdálenost mezi povrchem konstrukce a spodním lícem 
latě. Maximální a minimální odchylka se stanoví odečtením hodnoty 20 mm od 
naměřených hodnot. 
 
4. Kontrola kvality a převzetí materiálu 
 
Kontrola vstupujícího materiálu při přejímce od subdodavatele zahrnuje v první řadě 
kontrolu dodacího listu. Zde se kontroluje, zda množství a druh dovezeného materiálu 
odpovídá objednacímu listu. Rozměrovou přesnost pórobetonových zdících prvků 
výrobce deklaruje podle normy ČSN EN 771-1 v třídě tolerancí T2 a R2. Uvádí se největší 
přípustná tolerance a tolerance průměrné hodnoty. Měření se provádí podle normy ČSN 
EN 772-16. Každý rozměr se měří 2x blízko hran vzorku.  
 
5. Kontrola skladování materiálu 
 
Zdící prvky budou skladovány na paletách zabalené v originální fólii na místě, které je 
pro skladování materiálu určené. Možné je skladování max. 2 palet na sebe. Palety se 
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pokládají do řad vedle sebe a to tak, aby při odháknutí palety z hydraulické ruky mohlo 
bezproblémově a bezpečně dojít z volné strany k vytažení manipulačních popruhů. 
Vzdálenost jednotlivých řad palet musí být taková, aby byl zajištěn bezpečný průchod 
mezi nimi. 
 
-Překlady jsou skladovány na paletách, aby vlastní vahou překladů nedocházelo k jejich 
průhybu nebo jiné deformaci.   
-Role asfaltových pásů musí být skladovány pouze ve svislé poloze. 
- Pytle se zakládací maltou a zdicím tenkovrstvou maltou se skladují na dřevěných 
paletách na zpevněném odvodněném povrchu a jsou překryty fólií, která brání v navlhnutí 
materiálu. 
 
6. Kontrola dodržení podmínek pro zdění 
  
- Práce na hydroizolacích z asfaltových pásů by se neměly provádět při teplotách nižších 
než + 5 °C. 
- Při zakládání zdiva a zdění na maltu nesmí teplota klesnout pod + 5 °C. 
- Porobetonové tvárnice a překlady nesmí být osazovány do konstrukce mechanicky 
poškozené, navlhlé, namrzlé ani na nich nesmí ulpívat sníh. 
Práce musí být přerušeny dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. za nepříznivých klimatických 
podmínek tj. při větru o rychlosti nad 8 m/s, dešti, bouři, teplotách pod -10 °C nebo mlze, 
kdy dohlednost není větší než 30 metrů. 
 
A10.2 Mezioperační kontrola 
 
7. Kontrola vytyčení zdí 
 
Vytýčení zdiva musí být provedeno v toleranci s hodnotami uvedenými v ČSN EN 1996-
2. Přesah zdicích bloků přes hranu podkladní konstrukce může být maximálně 1/6 
tloušťky zdiva. Kromě geometrických tolerancí se vizuálně kontroluje správnost dle 
projektové dokumentace, tzn. poloha jednotlivých stěn a otvorů. 
 
8. Kontrola položení hydroizolace 
 
Podklad před nanášením penetrační emulze musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých 
výčnělků a prohlubní. Za mezní se považují ostré výčnělky výšky 1,5 mm a prohlubně 
hloubky 3 mm. Při natavování pásů nesmí být teplota pásu vyšší než +190 °C. Přesahy v 
čelním spoji nesmí být menší než 100 mm, přesahy ve spoji podélném 80 mm. Pásy 
natavujeme po celé ploše podkladního betonu. Po natavení zkontrolujeme, zda jsou pásy 








9. Kontrola založení první vrstvy zdiva 
 
Prvním krokem je kontrola výškového zaměření podkladní konstrukce (základové desky 
nebo stropní konstrukce). Hledáme nejvyšší bod podkladní konstrukce, z kterého budeme 
vycházet při zakládání. Dále kontrolujeme osazení rohových cihel na nejvyšší bod 
podkladní konstrukce. V tomto bodě nesmí být maltové lože tenčí než 10 mm. Kontroluje 
se i správnost vazby a správnost použitých doplňkových cihel. Tloušťka maltového lože 
se od tohoto bodu zvětšuje tak, aby zdivo bylo vyzděno ve vodorovné rovině s tolerancí 
± 1 mm. Zdění potom probíhá podle zednické sňůry natažené mezi rohy objektu u 
vnějšího líce zdiva. Pokud není uvedeno jinak, první vrstva zdiva nemá přesahovat přes 
vnější hranu podkladní konstrukce o více než 15 mm.  
 
10. Kontrola dilatace  
 
Dilatační spáry chrání konstrukce větších plošných rozměrů před negativními účinky 
teplotní roztažnosti materiálu. Tyto spáry jsou navrhovány především u nenosného 
nevyztuženého zdiva. Dle ČSN EN 1996-2 je třeba zkontrolovat, zda dilatační spáry 
procházejí celou tloušťkou zdiva a zda jsou dodrženy plošné rozměry dilatačního celku 
(pro plochu dilatačního celku jsou navrhovány tloušťky jednotlivých dilatačních spár). U 
zděných příček musí být mezera mezi poslední řadou cihel a stropní konstrukcí vyplněna 
zdící pěnou. 
 
11. Kontrola provedení spár zdiva 
 
Při této kontrole záleží především na typu materiálu a spojovací hmoty. Zdící malta se 
nanáší pouze na vodorovné části podkladních tvárnic a to po celé ploše zdiva. Zdicí 
tenkovrstvá malta se nanáší pouze na ložné spáry po celé ploše tvárnice v tl. 1mm. U 
tvárnic ztraceného bednění se spáry neuvažují. Nutnost maltovat a pěnit vztyčné spáry je 
pouze u kapes na provázání zdiva. Předpoklad dobře provedených vztyčných spár spočívá 
v přesném ukládání zdiva. Kontrola provedení spár se provádí vizuálně, či měřením.  
 
12. Kontrola vazeb zdiva 
 
Aby konstrukce působila jako celek, musí se důkladně provést kontrola vazeb zdících 
prvků a napojení zděných konstrukcí. Pro keramické bloky, pórobetonové tvárnice a 
vápenopískové cihly je nutné, aby sousední cihly byly přesazeny o vzdálenost rovnu větší 
z hodnot 0,4*h (h = jmenovitá výška cihel – 249 mm) nebo 40 mm. Napojení zdiva je 
taktéž nutné zkontrolovat dle manuálů výrobců. Při napojování vnitřních nosných stěn na 
stěny obvodové je nutné provést kontrolu provázanosti těchto konstrukcí. Při napojování 
vnitřního zdiva nenosného musíme v místech, kde budeme po realizaci stropní konstrukce 
vyzdívat příčky provést osazení plochých kotev do ložných spár nosných stěn. Tyto spony 






13. Kontrola otvorů  
 
Správná poloha stavebních otvorů musí být zajištěna především správným vytýčením 
těchto otvorů podle projektové dokumentace pro provedení stavby. Maximální odchylky 
rovinnosti ostění potom ČSN EN 1996-2. Při měření velikosti stavebního otvoru je velmi 
důležité změřit úhlopříčky otvoru! Maximální odchylka u rovinnosti ostění je 10mm na 
1m. 
 
14. Kontrola překladů 
 
Při osazování překladů se kontroluje především délka uložení v nosné konstrukci, nesmí 
být menší než 100 mm. Překlady se osazují do maltového lože tloušťky minimálně 10 
mm. Dle technického listu výrobce porobetonových překladů je nutné dodržovat délky 
uložení v závislosti na délce překladu takto:  
 
≤ 1750 mm → 125 mm  
2000 a 2250 mm → 200 mm  
≥ 2500 mm → 250 mm  
 
Nutné je zkontrolovat správné orientování uložení překladu. Na překladech se nachází 
název nebo šipka se směrem uložení. Šipka, nebo název musí vždy směřovat směrem 
vzhůru. Dále je nutné zkontrolovat svázanost překladů rádlovacím drátem, aby nedošlo 
k jejich překlopení. Délka uložení plochých překladů je dle technického listu výrobce 
minimálně 120 mm. Důležité je podepřít překlady v montážní fázi dřevěnými stojkami, 
aby nedocházelo k průhybu a deformaci prvku. Mezi systémovými překlady se kontroluje 
v obvodových stěnách přítomnost tepelné izolace. Ta se má nacházet mezi prvním a 
druhým překladem z vnější strany. 
 
15. Kontrola průběžného provedení zdění 
 
Kontrola geometrie se provádí na každé ucelené části přímo při výstavbě, aby se takto 
předešlo chybám a nerovnostem, které by při výstupní kontrole mohly znemožnit předání 
hotové konstrukce. Kontrola spočívá v kontrole polohy zdiva dle projektové 
dokumentace, kterou provádí pověřený mistr. Kontrola dále spočívá v samokontrole, 
kterou provádí jednotlivý zedníci. Rovinnost měří pomocí vodováhy a měření 








A10.3 Výstupní kontrola 
 
16. Konečná kontrola geometrie 
 
Výstupní kontrola geometrie spočívá v kontrole svislosti a rovinnosti konstrukce. Dále v 
souososti konstrukcí, které leží v jednotlivých podlažích pod sebou. Měření musí 






Dále musí konstrukce vyhovovat všem geometrickým tolerancím celkové popř. místní 
přímosti hran a koutů dle ČSN 73 0205. Taktéž musí být splněny tolerance vzdáleností 
protilehlých konstrukcí dle hodnot uvedených v ČSN 73 0205. Vizuálně se zkontroluje 







17. Konečná kontrola provedení zdění  
 
Kontrolujeme správnost použitého materiálu a jeho správné osazení v konstrukci (vazby 
zdiva, uložení překladů). U plochých překladů taktéž kontrolujeme vzdálenosti 
jednotlivých podpůrných stojek od sebe a od ostění. V poslední řadě kontrolujeme 
vizuálně celkovou kvalitu provedení (nepřetékající zdící malta z ložných popř. styčných 
spár, uložené tepelně izolační desky v obvodových překladech a v ostění a parapetu 
stavebních otvorů) a neporušenost zabudovaných dílců.  Veškeré mezní hodnoty rozměrů 
jsou specifikovány v bodech vstupní a mezioperační kontroly.  
 
18. Kontrola podle PD  
 
Kontroluje se finální provedení zděných konstrukcí dle projektové dokumentace a norem 
uvedených v předcházejících bodech. Veškeré odchylky od projektové dokumentace 
budou do požadovaných výkresů zakresleny. Tato dokumentace bude předána při 
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Technologický předpis zastřešení 
 
1. Obecné informace 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Druh stavby: Víceúčelové zařízení Slavice 
Kraj: Pardubický 
Obec: Slavice 
Číslo parcely: KN č. st. 83 (č.p. 56) a 820/4 v k.ú. Licibořice 683167 
Investor: Lesy České republiky 
Dodavatel: ….. 
Projektant: Ing. Josef Jůn 
 
 
Technologický předpis je zpracován pro objekt víceúčelového zařízení ve Slavicích. 
Jedná se o objekt pro rekreaci zaměstnanců společnosti Lesy České republiky. Objekt je 
navržen jako dvoupodlažní. Rozměry objektu jsou 25x10 m. Výška objektu je 9 m. Objekt 
je založen na základových pasech z prostého betonu prokládaného lomovým kamenivem. 
Obvodové stěny objektu jsou vyzděny z pórobetonového zdiva. Vnitřní nosné stěny jsou 
pórobetonové, nebo z vápenopískových cihel. Stropy jsou prefabrikované a na části 
objektu dřevěné. Střecha je sedlová, členitá. Staveniště se nachází na odlehlém pozemku 
obce Slavice. Poloha staveniště se nachází v mírně svažitém terénu k severovýchodu s 
průměrným převýšením cca 1,9m/22m a bez zjištěných výjimečných závad a nedostatků 
nutných speciálního řešení. Stavba je realizována na pozemku určeného k výstavbě. V její 
lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či zvěř. Hladina 
podzemní vody leží pod úrovní základů. Objekt se nenachází v záplavovém území. 
Staveniště neleží v chráněné památkové obci. Přístup na staveniště je z jeho severní strany 









Střešní rovina na objektu je členitá a nepravidelná. Její tvar je doplněn o střešní vikýře a 
štíty, které tvoří dominantu objektu. Nové tesařské konstrukce jsou všechny navrženy 
jako pohledové z řeziva KVH – Si. Jednotlivé rozměry dřevěných prvků jsou uvedeny ve 
výkresové dokumentaci. Veškeré míry je nutné překontrolovat na stavbě. Jakékoli 
odchylky od projektu je nutné předem konzultovat se statikem. Veškeré práce se budou 
provádět podle platných předpisů. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat 
projektanta. Krov je navržen jako vaznicová soustava bez sloupků s kleštinami. Vaznice 
budou uloženy na obvodových a vnitřních nosných zdech. Krov tvoří střechu ve spádu 
střešních rovin 42°. Celá konstrukce krovu je řešena jako pohledová- záklop bude 
proveden z pohledových palubek 1. jakosti. Je zde použito nadkrokevní zateplení. 
Impregnace dřevěných profilů byla provedena již ve výrobě a není potřeba provádět na 
stavbě. Krov bude namontován na vybetonovaný pozednicový věnec. Dřevo bude 
dovezeno z pily Stora Enso a.s. Ždírec nad Doubravou. 
 
Klempířské práce  
 
Klempířské konstrukce budou vytvořeny po zhotovení konstrukce krovu. Veškeré 
klempířské prvky, pokud není uvedeno jinak ve výkresové části, jsou provedeny ze slitiny 
hliníku s barevnou povrchovou úpravou (barvený legovaný hliník, slitina hliníku). Pozor 
ale také na „snášenlivost“ jednotlivých kovových materiálů s rozdílným potenciálem. 
Dešťový svod bude opatřen plastovým geigrem – lapač střešních nečistot. Ten bude 
obetonován tak, že vrchní líc geigru bude v úrovni nového terénu včetně obetonávky. 
Dále je nutné dodržovat veškeré technologické postupy výrobce, dbát na bezpečnost 
práce a dodržet platné technické předpisy. Před zahájením výroby je nezbytné přesně 
zaměřit stavební konstrukce v místě osazení klempířského výrobku a následně zahájit 
výrobu. Okapní systém bude použit od renomovaného výrobce - okapní žlaby budou 
podstřešní, RŠ 330 mm. Žlabové háky budou zpevněné 330/23/7. Kotlík kulatý 330/ 
Ø120. Svod kruhový Ø120 mm s ochranou fólií z barveného legovaného hliníku. Včetně 
ostatních doplňků (zděře, kolena,..). Veškeré klempířské prvky, které budou prováděny 
na místě atypicky budou z legované slitiny hliníku barvené tmavě hnědě, plech tl. 0,7 mm 
v kvalitě pro falcování. Dodavatel bude firma Brons s.r.o. Nasavrky. Další doplňkové 
prvky budou od stejného dodavatele.  
 
 
Pokrývačské práce:  
 
Nová střešní krytina bude provedena z betonových tašek. Bližší specifikace bude 
upřesněna investorem. Krytina bude prováděna dle technologického předpisu výrobce. V 




2. Předání pracoviště 
2.1. Předání pracoviště 
 
V dalším procesu výstavby bude pokračovat stejná firma. U předání stavby jiné pracovní 
četě budou přítomni stavbyvedoucí, investor nebo jeho zástupce a vedoucí čety. Před 
zahájením stavebních prací na konstrukci krovu budou již vyzděné komíny a obvodové 
nosné zdivo, na kterém je zhotoven ztužující věnec pod pozednici. Ztužující 
železobetonový věnec musí být dostatečně vyzrálý. Ze železobetonového věnce vyčnívá 
kotevní pásová ocel pro kotvení pozednice. Osová vzdálenost pásových ocelí je 1 metr. 
Vyzděné budou taktéž štítové zdi. Vnitřní nosné zdi budou vyzděny do požadované 
výšky. Dále musí být zhotoveny veškeré stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím. 
Vyzděné a vybetonované konstrukce, na které se bude ukládat krov, musí být zbaveny 
veškerých nečistot, vad a nedodělků. Před zahájením tesařských prací musí být provedena 
výstupní kontrola předešlých konstrukcí, které musí splňovat normové hodnoty odchylek 
a projektovou dokumentaci stavby. Nové konstrukce musí být provedeny v souladu s 
projektovou dokumentací a příslušnými ČSN a EN normami a vyhláškami.  Záznam o 
předání pracoviště a o provedených kontrolách bude proveden do stavebního deníku. 
Pracoviště bude pod stálým dohledem technického dozoru. 
 
2.2. Připravenost staveniště 
  
Staveniště je již oploceno a tím i ohraničeno drátěným plotem. Oplocení pozemku je do 
výšky 2 m. Vjezd na staveniště je pouze jeden a nachází se v severní části pozemku. 
Zřízený vjezd na staveniště je s příslušným označením na veřejných komunikacích a je 
opatřen vstupní uzamykatelnou bránou. Zázemí staveniště se nachází u vjezdu na 
staveniště. Toto zázemí tvoří jedna kancelář, jedna šatna, jedno zázemí pro nářadí a 
skladování a jedno hygienické zařízení (vše tvořeno z kontejnerů KOMA). Před zázemím 
jsou umístěny kontejnery na odpad. Při staveništní komunikaci vedle stavebního objektu 
se nachází zpevněná skládka materiálu. Dočasné inženýrské rozvody jsou zhotoveny v 
minimální míře potřebné pro zařízení staveniště a jedná se o vodovodní přípojku a 
elektrické kabely NN. V dřívější etapě byla taktéž zbudována kanalizační přípojka od 
hygienického kontejneru KOMA k bezodtokové jímce. Plocha určená pro pojezdy 
automobilů a pro skladování materiálů je zpevněna. Staveništní komunikace včetně 
vjezdu jsou s požadovanými poloměry. Práce na zastřešení objektu budou probíhat za 
příznivých světelných podmínek, není tudíž třeba uvažovat přisvětlování. Před započetím 
prací bude provedeno ochranné lešení kolem objektu a ochranná síť. Dešťové vody 
z plochy stropu, nad kterým se nachází krov, budou odvedeny dočasným svodem. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch staveniště budou svedeny rigolem do příkopu. Na 
staveništi jsou již připravené začištěné zděné konstrukce, vybetonovaný věnec, 



































Obr. 72 Palubky š. 146 mm, tl. 19 mm    
 
 













Systém pro odvodnění střechy 
 
Obr. 76 Klempířské schéma 
Pokrývačské práce 
Systém pro zastřešení 








Obr. 78 Výpis krovu 
 
č. materiál měrná jednotka množství 
1 
Hranol konstrukční masivní KVH-Si, specifikace a rozměry dle 
projektové dokumentace m3 19,56260 
2 Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 146 mm A/B m2 420,53550 
3 D+M kotvení pozednice kus 38,00000 
4 D+M kotvení kleštin a krokví kus 70,00000 
5 D+M devěná lišta kolem krokví v podkroví, lišta kotvená lepením m 62,06000 
6 D+M kotvení prvků na chemické kotvy kus 23,00000 
7 D+M kotvení prvků ocelovým úhelníkem kus 20,00000 
8 
vrut se zápustnou hlavou a kříž.drážkou; ocelový; d = 8,0 mm; l = 
100,0 mm; povrch. úprava galvanický zinek 1M 1,14170 
9 hmoždinka 1M 1,14170 






č. materiál měrná jednotka množství 
1 
Lemování z hliníkového plechu na střechách s tvrdou krytinou 
včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm 
m 31,40000 
2 Lemování z hliníkového plechu komínů m2 1,64000 
3 
Ostatní prvky z hliníkového plechu- úžlabí s klínovým těsněním, rš 
660 mm, z Al plechu tloušťky 0,63 mm 
m 58,60000 
4 
Okapní systém- podokapní půlkruhový žlab, hliníkový plech s 
povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě přírodní hliník 
m 53,00000 
5 
Okapní systém- odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s 
povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě přírodní hliník 
m 59,00000 
6 
Okapní systém- odvaděč dešťové vody s hadicí, hliníkový plech s 
povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě přírodní hliník 
kus 10,00000 
7 
Okapní systém- žlabový kotlík čtvercový, hliníkový plech s 





č. materiál měrná jednotka množství 
1 krytina betonová střech složitých- drážková m2 400,510 
2 doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou (hřeben s 
větracím pásem) m 47,200 
3 doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou (tašky krajní) m 86,600 
4 doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou (přiřezání tašek 
rovné) m 58,600 
5 doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou (tašky větrací) ks 4,000 
6 doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou (kovová 
stoupací plošina) ks 4,000 
7 doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou (větrací 
mřížka) m 45,500 
8 doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou (větrací pás 
okapní) m 45,500 
9 D+M kontaktní DHV fóliového typu m2 60,720 
10 Laťování přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 
mm 
m2 400,51000 
11 Laťování při vzdálenostech 1000 mm, svislé, včetně dodávky latí 40/60 mm 
m2 400,51000 
12 
deska izolační nadkrokevní; pěnový polyuretan; pero a drážka; tl. 
160,0 mm; kašírování Al fólie, paropropustná hydroizolační fólie; 
součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; U = 0,135 W/m2K; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3 
m2 378,36700 
13 
pás izolační z modifikovaného asfaltu barva přírodní; samolepicí; 
nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břidlice; 
spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm 
m2 388,75920 
14 prkno SM/JD; tl = 23,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; 
omítané 
m3 1,10880 





3.2. Doprava materiálů 
3.2.1. primární - na stavbu 
 
Prvky krovu budou dovezeny z nedaleké pily Stora Enso a.s. Ždírec nad Doubravou za 
pomoci nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Nákladní automobil je Tatra T815 
viz. kapitola návrh hlavních stavebních strojů. Prvky pro pokrývačské práce zejména 
betonová krytina bude dovezena ze stavebnin v Hlinsku v Čechách. Trasa je graficky 
znázorněna v širší situaci dopravních tras. Materiál bude dovezen za pomoci nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou. Nákladní automobil je Tatra T815 viz. kapitola návrh 
hlavních stavebních strojů. Rozměry valníku jsou 2,3 x 6,5 m s maximální nosností 12 
tun. Při přepravě dřevěných prvků je třeba dávat pozor nato, aby přečnívající prvky 
z korby automobilu byli dostatečně označeny- červený prapor 30x30 cm. Při přepravě 
palet s betonovou střešní krytinou je maximální počet palet, které může nákladní 
automobil najednou naložit 8. Při přepravě je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození 
převáženého materiálu. Je proto třeba materiál vždy připevnit bezpečnostními popruhy. 
Na místo skládky materiálu nákladní automobil složí prvky pomocí hydraulické ruky. Při 
skládání materiálu musí být hydraulická ruka vždy zapatkovaná! Osoby, které materiál 
pomocí hydraulické ruky skládají, musí mít vazačský průkaz. Prvky pro klempířské práce 
budou na stavbu dovezeny automobilem Volkswagen Transporter 1.9 TDI s valníkem. 
Menší materiál a pomůcky pro potřeby pracovníků budou dováženy menšími automobily.  
3.2.2. sekundární – po staveništi 
 
Pro horizontální dopravu dřevěných prvků krovu bude použit autojeřáb Grove GMK 2035  
viz. kapitola návrh hlavních stavebních strojů. Pro manipulaci budou použity popruhy, 
které smí upevňovat pouze osoba s vazačským průkazem. Doprava betonových střešních 
tašek bude horizontálně ke stavbě řešena pomocí koleček a vertikálně na střešní 
konstrukci pomocí žebříkového zdvihadla- staveništního výtahu GEDA. Doprava 





Stavební materiál bude umístěn přímo na staveništi a to na skládce. Zhutněný štěrk bude 
propouštět vodu a nebudou se tak tvořit louže, které by ničily skladovaný materiál a 
dřevěné palety. Z předcházející technologické etapy je již tato zpevněná plocha 
připravena. Jednotlivé části krovu budou uskladněné na podkladových hranolech, které 
budou přichystané na zemi v požadovaných vzdálenostech dle jednotlivých prvků a to 
tak, aby byly vzdáleny přibližně 1/3 od krajů prvků. Výška hranolů je min. 30 cm. Mezi 
jednotlivé řady hranolů se umisťují proklady vysoké min. 10 cm, aby bylo možné 
jednotlivé prvky bezproblémově podvázat. Prvky krovu musí být chráněné před 
nepříznivými klimatickými podmínkami zaplachtováním. Prvky musí být roztříděné 
podle druhu a označeny značkami. Mezi jednotlivými uskladněními je nutné zachovat 
průchod alespoň 75 cm. Skladovací čas krovu by měl být co nejmenší. Palety 
s betonovými střešními taškami skladujeme na zafóliovaných paletách na rovném, 
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nerozbředlém a odvodněném terénu. Jednotlivé palety budou umístěny v řadách a 
rozestupy mezi řadami musí být široké 75 cm pro průchod a pro bezproblémové 
protáhnutí manipulačních popruhů po odvázání palety. Materiály pro klempířské práce 
budou hned po dovezení na staveniště zabudovány do stavby. Jestliže k tomu nedojde, 
budou materiály skladovány v uzamykatelném skladu. Další drobné materiály a nářadí 
budou taktéž skladovány v uzamykatelných buňkách. 
4. Pracovní podmínky procesu 
4.1. Obecné pracovní podmínky 
 
Provádění zastřešení bude probíhat v 5. až 9. měsíci roku. Bližší časové určení je patrné 
z časového plánu hlavního stavebního objektu. Pracovní doba se předpokládá mezi 8-10ti 
hodinami denně a to od 7:00 do 16-17:00.  Osvětlení není nutno zřizovat. Základní 
hygienické potřeby budou zajištěny hygienickou buňkou s wc, umyvadlem a sprchou. 
Přístupová cesta na stavbu bude z místní komunikace. Vjezd na staveniště je patřičně 
označen dopravními značkami a opatřen uzamykatelnou bránou Pozemek staveniště je 
oplocen do výšky 2 metrů proti vniknutí nepovolaných osob. Sousední pozemky nebudou 
poškozeny ani nijak narušeny pracovním procesem. Staveniště se nachází v odlehlé části 
obce, a tudíž svým hlukem nebude obtěžovat sousední objekty. Provádění zastřešení 
objektu se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými pracovními 
pomůckami a bezpečnostními prvky. Pracovníci budou řádně proškoleni, kde každý člen 
stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Pracovníci musejí být seznámeni 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., které se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Poté jim bude sdělen plán a postup prací. 
 
4.2. Pracovní podmínky procesu 
 
Montáž krovu bude zahájena po dokončení vybetonování pozedního věnce a po 
technologické přestávce pro vytvrdnutí betonu. Práce budou probíhat jen za příznivého 
počasí, tj. od 5°C a maximálně do 25°C. V případě deště budou práce na zastřešení 
přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Stávající vybudované štítové zdi musí být před 
montáží krovu ochráněny před deštěm (zakryté folií), aby nedošlo k nasáknutí a navlhnutí 
materiálu. Pokud vítr přesáhne rychlost 13 m/s a viditelnost se sníží pod 30 m, budou 
práce z důvodu bezpečnosti pozastaveny na dobu nezbytně nutnou. Stejně tak budou 












5. Pracovní postup 
 
1. Stavba lešení 
2. Montáž pozednic 
3. Montáž vaznic  
4. Montáž krokví  
5. Montáž kleštin 
6. Montáž bednění 
7. Montáž hydroizolace- samolepící modifikovaný asfaltový pás 
8. Montáž tepelné izolace- izolační PIR desky s nakašírovanou pojistnou 
hydroizolací 
9. Montáž kontralatí a latí 
10. Montáž klempířských prvků 
11. Montáž střešní krytiny 
 
Montáž krovu bude provádět tesařská četa, před započetím montáže musí být kolem 
objektu postavené lešení. Po dokončení montáže bednění dojde k předání pracoviště 




Pozednice z profilů 140/140 budou osazeny na předem připravené a dostatečně vyzrálé 
pozední věnce, které musí splňovat podmínky rovinnosti. Rozmístění jednotlivých 
pozednic je patrné z projektové dokumentace. Doprava pozednic do úrovně 2.NP bude 
pomocí jeřábu. Samotné osazení bude probíhat ručně. Po osazení pozednic následuje 
jejich kotvení k věncům. Kotvení bude provedeno pomocí pásovin 60/40 mm, které 
vyčnívají z věnců po vzdálenostech 1 m. Pásnice se ohnou na vrchní plochu pozednice. 
Do pásnic se předvrtají otvory a potom se pomocí vrutů přikotví k pozednicím. Pozednice 





















Po dokončení montáže a kotvení pozednic následuje montáž vaznic. Vaznice se osazují 
na obvodové a vnitřní nosné zdivo. Zdivo musí být vyzděno do požadované výšky dle 
PD a musí splňovat podmínky rovinnosti a svislosti. Nejdříve se osadí vaznice vrcholové 
a potom vaznice mezilehlé. Kratší prvky budou osazovány na zdivo ručně pomocí 
pomocného lešení. Vaznice větších délek budou osazovány pomocí autojeřábu. 
Vzájemné spojení vaznic bude provedeno pomocí plátování doplněným o vruty. Vaznice 
je nutné osadit podle výkresové dokumentace. 
 
Obr. 80 Plátování 
Montáž krokví 
 
Po dokončení montáže vaznic následuje montáž krokví. Nejdříve se osadí krokve úžlabní 
a poté krokve v poli. Úžlabní krokve osazujeme ručně na pozednici a vaznici pomocí tzv. 
osedlání. Osedlání musí být předem připravené a dostatečně přesné, aby plocha řezu 
dokonale přilehla na plochu pozednice a vaznice. Po osedlání se spoj doplní probitím 
hřebíky k vaznicím a pozednicím. Po dokončení montáže úžlabních krokví následuje 
montáž krokví v poli. Postupujeme tak, že vždy osazujeme najednou krokve protilehlé, 
abychom vytvořili jednotlivé vazby. Spoj krokví v hřebeni se provede tzv. ostřihem. Po 
zasunutí krokví do ostřihu proti sobě zabezpečíme spoj svorníkem. Krokve v poli taktéž 
usazujeme ručně a na pozednici a vaznici pomocí osedlání s hřebíky. Během montáže je 
nutné dodržovat správný sklon střešní roviny. 
 







Po dokončení montáže krokví následuje montáž kleštin. Montáž kleštin bude probíhat 
z pomocného lešení, které bude dostatečně zabezpečené proti ztrátě stability. V krovu se 
vyskytují jak kleštiny horní tak i spodní. Nejdříve osadíme kleštiny horní a poté spodní.  
Kleštiny před osazením seřízneme dle požadovaných rozměrů- délka, výška, sklon. 
Osazení probíhá tak, že kleštinu připevníme ke krokvím pomocí minimálně dvou hřebíků 
a to jak k levé, tak i pravé krokvi. Poté osadíme stejným způsobem kleštiny na protilehlé 
straně krokví. Poté následuje provrtání otvorů pro svorníky a jejich následné osazení, 
našroubování matek včetně podložek a dotažení. Otvory pro svorníky musí být min. o 2 











Obr. 83 Montáž kleštin 
Montáž bednění 
 
Po dokončení montáže všech prvků krovu následuje montáž bednění. Bednění bude 
provedeno z palubek tl. 19 mm a š. 146 mm. Montáž bednění začíná od spodu směrem 
nahoru. Důležité je provést u dolní hrany krokví správné založení, aby následné řady 
palubek probíhali ve vodorovné rovině až do hřebene. Po provedení založení 
pokračujeme další řadou palubek, kterou osadíme do předchozí řady pomocí péra- 
drážky. Jednotlivé palubky se kotví ke krokvím pomocí samořezných vrutů do dřeva, 
případně je možné použít hřebíky. Každá palubka musí být kotvena dvěma vruty do všech 
krokví, přes které probíhá. Palubky na svých okrajích musí být uloženy na krokve a to do 













Obr. 84 Montáž bednění 
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Montáž hydroizolace- samolepící modifikovaný asfaltový pás 
 
Před montáží hydroizolace dojde k výměně pracovních čet a to tesařské za pokrývačskou. 
Před započetím prací je nutné překontrolovat správné provedení bednění. Bednění musí 
být kompletní, nesmí z něj vyčnívat hřebíky, nebo jiné ostré předměty. Bednění musí 
splňovat předepsaný sklon. Jako hydroizolační vrstva budou použity samolepící asfaltové 
modifikované pásy. Asfaltové pásy jsou dodané v rolích. Postup montáže pásů bude 
probíhat od spodní hrany střešní roviny postupně směrem nahoru. Nejdříve se první pás 
rozvine souběžně s krajní spodní hranou střešní roviny s přesahem cca 3cm přes palubku. 
Po rozvinutí a urovnání pásu se postupně začne odloupávat tahem spodní folie. Po 
odstranění spodní folie se asfaltový pás přejede tvrdým válečkem pro dokonalé nalepení 
k podkladu. Po nalepení 1. řady pásů následuje montáž dalších vyšších pásů stejným 
způsobem. Důležité je, aby vrchní pásy překrývali spodní minimálně o 10 cm.  
 
Montáž tepelné izolace- izolační PIR desky s nakašírovanou pojistnou 
hydroizolací 
 
Po dokončení montáže hydroizolace následuje montáž tepelné izolace z desek 
s nakašírovanou pojistnou hydroizolací. Postup prací je následovný: Instaluje se zakládací 
hranol nebo fošna. Tento prvek zajistí stabilitu tepelněizolačních panelů. Prvek je 
instalován na okapové hraně. Jeho výška musí přesně odpovídat výšce panelů. Hranol je 
překryt plechovou okapnicí, na které bude ukončena doplňková hydroizolační vrstva. 
Zakládací hranol ukotvíme do nosné konstrukce krovu vruty. Montáž panelů začneme od 
okapové hrany střechy zleva, delší hranou ve směru okapu. U panelů opatřených drážkou 
tuto drážku v místě dotyku se zakládacím hranolem odřízneme. Osadíme celou spodní 
řadu panelů a zajistíme je proti posunu vždy jedním vrutem do každé krokve u okapové 
hrany. Následující řadu přesadíme a klademe na vazbu. Jednotlivé panely pečlivě 
zasunujeme do vyfrézovaných drážek a dbáme, aby se drážky při montáži nepoškodily. 
Jen tak bude dosaženo optimálních tepelně technických parametrů. V případě potřeby je 
možné panely dělit ruční pilkou na dřevo. Panely jsou v obou směrech opatřeny přesahy 
nakašírované hydroizolace z polypropylenu. Tyto přesahy ve spojích panelů přilepíme 
pomocí horkovzdušné pistole. V hřebeni, nárožích a úžlabích je nutno panely seříznout 
tak, aby k sobě přesně dosedaly. V případě potřeby je možné styk panelů vypěnit 
nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. Přesnější postup prací bude upřesněn dle 
zvoleného typu a výrobce izolačních desek.  
  
Obr. 85 Montáž zakládacího hranolu Obr. 86 Montáž izolačních desek 
183 
 










Montáž kontralatí a latí 
 
Montáž kontralatí ke krokvím přes tepelnou izolaci bude provedena pomocí systémových 
SDI šroubů. Jejich rozteč má být maximálně 300 mm. Po dokončení montáže kontralatí 
následuje laťování. Postup přibíjení latí je od okapu směrem ke hřebenu. Vzdálenost mezi 
latěmi bude stanovena dle vybrané střešní krytiny. Je nutné provádět průběžně kontrolu 
vzdálenosti latí. Lať, která je nejblíže okapu, se přibije nastojato, latě u hřebene se z obou 
stran připevňují 50 mm od hřebene okrajem tak, aby délka hřebíku v krokvi byla 





















Montáž klempířských prvků 
 




Spád střešního žlabu je minimálně 0,5%. Žlaby jsou zavěšeny prostřednictvím háků, které 
jsou v přední části žlabu zapuštěny do hranolu, aby nepřekážely oplechování. Háky se ke 
krokvím přibíjejí dvěma hřebíky nebo se přišroubují dvěma vruty. K hákům se žlaby 
přichytí příponkami, které se zpravidla vyrábějí ze železného plechu 20 mm širokého a 1 
mm tlustého. Příponka je k háku přinýtována jedním nebo dvěma nýty. Spád žlabu pro 




Vyrábí se ze stejného materiálu jako žlaby, jde tedy o hliníkový plech. Použitý profil je 
kruhový průměru 120 mm. Prvky se stříhají ze základní tabule 2000 x 1000 mm. Podélné 
spoje trub jsou jednoduše zahýbané a spájené. K osazení trub se používá háků nebo zděří, 
vyrobených z ocelové pásoviny. Háky se osazují vždy pod naválkou, která je přiletována 
nebo přinýtována, popř. pod přiletovaným výstupkem, který nahrazuje naválku. Spojení 
odpadní trouby se žlabem je provedeno jedním kolenem a mezikusem. Odpadní trouby 




Lemování komínů se na jedné straně připevňuje do komínového zdiva a na straně druhé 
k bednění. Připevnění do zdiva je provedeno plechovou dilatační lištou. Je však třeba, 
aby ve zdivu byla opatrně vysekána rýha, která umožní řádné přichycení lišty skobami a 
zastření maltou. Spoje jsou nýtované a letované, případně dvojnásobně zahýbané. 
Případné spáry se utěsní silikonem. 
Pokrývačské práce  
pokrývačské práce budou probíhat následovně: 
 
Krytina se klade v řadách rovnoběžných s okapem směrem od okapu ke hřebenu. Šíře 
řady pokládané na jeden záběr je taková, aby pokrývač pohodlně dosáhl na všechny tašky 
v záběru a nemusel šlapat po hotové krytině. Na každou lať se zavěšují dvě vrstvy tašek 
na vazbu tak, aby vrchní vrstva kryla styčné spáry tašek vrstvy spodní. Přesah tašek jsou 
dle zvolené krytiny. V průběhu kladení tašek se záraz s obyčejnýma kladou tašky 
doplňkové- protisněhové, větrací, krajní. V místech, kde budou vyústěny ventilační 
potrubí, se klade taška s větrací hlavicí. U komínů je přesah tašek přes horní oplechování 
100 mm a přesah dolního oplechování 100 mm přes tašky. Hřebenáče se kladou nakonec 
na hřebenovou lať a jsou uchyceny pomocí příchytek. Přesah jednotlivých hřebenáčů činí 




6. Personální obsazení 
 
Práce mohou provádět pouze osoby proškolené, mající na tuto činnost odbornou 
kvalifikaci a jejich zdravotní stav jim dovoluje provádět práci ve výškách. Pracovní stroje 
budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Před zahájením práce 
pracovníci zkontrolují technický stav všech používaných nástrojů a pomůcek. Na 
provádění prací na zastřešení bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
 
Složení pracovní čety pro tesařské práce:  
 
- Vedoucí čety - tesař 
Vzdělání- SOU- výuční list, řídí práce, kontroluje provedené práce 
 
- 2x Tesaři    
Vzdělání- SOU- výuční list, jeden z nich praxe v oboru min. 5 let, provádí tesařské 
práce ( spoje, sestavování konstukce,..) 
 
- 2x Pomocní dělníci  
Vzdělání nepodmíněno, nutný vazačský průkaz, provádí pomocné práce (doprava 
materiálu, pomocná ruka tesařů) 
 
Složení pracovní čety pro klempířské práce:  
 
- Vedoucí čety - klempíř  
Vzdělání- SOU- výuční list, řídí práce, kontroluje provedené práce,  
 
- 2x Klempíři    
Vzdělání- SOU- výuční list, jeden z nich praxe v oboru min. 5 let, provádí klempířské 
práce ( oplechování komína, zdí, ukončení střechy, montáž prvků pro odvodnění 
střechy- žlaby, háky, svody, kolena) 
 
- 1x Pomocný dělník  









Složení pracovní čety pro pokrývačské práce:  
 
- Vedoucí čety - pokrývač  
Vzdělání- SOU- výuční list, řídí práce, kontroluje provedené práce 
 
- 3x Pokrývači    
Vzdělání- SOU- výuční list, jeden z nich praxe v oboru min. 5 let, provádí 
pokrývačské práce (bednění střechy, laťování, pokládka střešních krytin) 
 
- 1x Pomocný dělník  
Vzdělání nepodmíněno, provádí pomocné práce (doprava a roznos materiálu, 
pomocná ruka pokrývačů) 
 
7. Pomůcky a nářadí 
7.1. Stroje:  
 
Před zahájením práce pracovníci zkontrolují technický stav všech používaných nástrojů 
a pomůcek. Zároveň stavbyvedoucí provede kontrolu všech strojních zařízení. 
Podrobnější parametry použitých strojů jsou uvedeny v kapitole návrh strojní sestavy. 
 
Nákladní automobil Tatra T815 s hydraulickou rukou 
Specifikace:  
- Užitná nosnost:     11 000 kg  
- Rozměry automobilu (Š x V x D):   2,3x2,8x9,3 m  
- Rozměry korby (Š x D):    2,5x6,3 m  
- Maximální vyložení hydraulické ruky:  10,25 m  
- Maximální nosnost hydraulické ruky:  2 560 kg  
 
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 1.9 TDI s tažným zařízením 
Specifikace:  
- Užitná nosnost:     1 260 kg  
- Rozměry automobilu (Š x V x D):   2,0x1,9x5,5 m  
- Rozměry valníku (Š x D):    1,9x2,9 m  
 
Kolový jeřáb Grove GMK 2035 
Specifikace: 
- maximální nosnost:    35 t 
- výložník:      8,9-29 m 
- počet os/ pohon:     2/ 4x4x4 




Přímočará pila Makita 4326  
Specifikace:  
- Příkon:    450W 
- Otáčky: naprázdno:   3 100 za min. 
- Řezný výkon: ve dřevě:  65 mm 
- Hmotnost:    1,8 kg  
 
 
Příklepová vrtačka Hilti TE 2-S 
Specifikace:  
- Energie příklepu:  1,8 J 
- Rozsah vrtaných průměrů: 4-22 mm 
- Rozměry dxšxv:  352x89x203 mm 
- Hmotnost:   2,7 kg 
- Napětí:   230 V 
 
 
Motorová pila STIHL MS 181 
Specifikace:  
- Délka lišty:   35 cm 
- Výkon:   1,5 kW 
- Objem nádrže:  0,27 l 
- Hmotnost:   4,3 kg 
- Zdvihový objem:  31,8 cm3 
- Hladina ak. Tlaku:  98 dB(A)  
 
 
Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20  
Specifikace:  
- Střední kilometrová chyba: 2,5 mm 
- Zvětšení dalekohledu: 20x 
- Horizontální kruh:  360° 
 
 
Stolová pila SCHEEPACH KE 70 
Specifikace:  
- Průměr kotouče:  700 mm 
- Otáčky:   1 400 ot/minl 
- Příkon:   5 000 kW 
- Výkon:   4 000 kW 
- Napětí:   230 V 












upevňovací a přidržovací pomůcky (tesařské skoby, dřevěné kozy,…) 
Měřící nářadí (vodováha, svinovací metr, úhelník, pásmo, tužka) – 5 ks 
Ohýbačka:    2ks 
Nýtovačka:    2ks 
Kombinované kleště:  4ks 
Žebřík:    3ks 
Tesařské kladivo:  4ks 
Rámová pila:    2ks 
Sekera:    2ks 
Dláto:     4ks 
Hoblík:    3ks 
zednická šňůra  5ks  
kolečka   3ks 
koště     5ks 
pracovní lešení  3ks 
gola sada   1ks 
Další pomocné nářadí  
 
7.3. Pomůcky BOZP 
 
Ochrannými pomůckami budou vybaveni všichni pracovníci, kromě případů uvedených 
v závorce. Mezi ochranné pomůcky náleží: 
 
- Ochranná přilba  
- Pracovní rukavice  
- Zpevněná pracovní obuv  
- Pracovní oděv  
- Ochranná sluchátka (pouze pracovník vykonávající práce s motorovou pilou)  
- Ochranné brýle (pouze pracovník vykonávající práce s motorovou pilou)  
- Reflexní vesta  
- Ochranné hrazení (jako součást lešení) 
 
8. Jakost a kontrola prací 
8.1. Vstupní 
 
Kontrola vstupní zahrnuje:  
 
Kontrola projektové dokumentace  
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Stavbyvedoucí zkontroluje správnost a úplnost projektové dokumentace dle platné 
legislativy. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny části, které jsou nezbytné 
pro provedení zdících prací.  
 
Kontrola geometrické přesnosti podkladních konstrukcí  
Tato kontrola spočívá v kontrole podkladních konstrukcí (podkladní betonový 
pozednicový věnec, štítové zdivo, vnitřní nosné zdivo) zda jsou dostatečně vodorovné a 
svislé.  Mezní odchylky půdorysných rozměrů otvorů uvádí norma ČSN EN 13 670. Dále 
se dle ČSN EN 13 670 kontrolují odchylky vodorovnosti podkladního betonu. Dle 
projektové dokumentace se kontrolují půdorysné rozměry konstrukce jako celku. 
 
Kontrola vstupujícího materiálu 
Kontrola vstupujícího materiálu při přejímce v první řadě zahrnuje kontrolu dodacího 
listu a prohlášení o vlastnostech výrobku. Zde se kontroluje, zda množství a druh 
dodaného materiálu odpovídá objednacímu listu. Dále se blíže kontrolují jednotlivé 
materiály. Zkontroluje se vizuálně kvalita dřeva, správnost prvků dle objednávky, jeho 
vlhkost a přeměří se jeho rozměry. Vlhkost řeziva musí být 10% ± 5%, dále musí být 
dřevo odstraněno od kůry a nesmí obsahovat nadměrné množství suků, trhlin a deformací. 
U pokrývačských prvků se ověří především množství a druh dodaných výrobků, a zda 
nejeví opticky známky poškození. Dále tato kontrola zahrnuje i správnost uložení a 
uskladnění materiálu na skládce. Na provádění prací na zastřešení bude osobně dohlížet 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude osobně kontrolovat technologický 
postup a přesné dodržení rozměrů. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
 
Kontrola strojů, nářadí a pracovníků 
Mezi další kontroly patří kontrola strojů a nářadí, kontrola pracovníků. U pracovníků se 
kontroluje zdravotní a odborná způsobilost k provádění prací, případně řidičské a strojní 
průkazy pokud jsou potřebné pro výkon činnosti. Všichni pracovníci musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami. U elektrických přístrojů a nářadí musí být pravidelně prováděny 
revizní kontroly. O těchto kontrolách musí být doložen příslušný protokol. Stavební stroje 





Kontrola mezioperační zahrnuje: 
 
Kontrola klimatických podmínek   
Stavbyvedoucí je povinen měřit teplotu a zaznamenávat naměřené hodnoty do stavebního 
deníku. Naměřené hodnoty jednou denně doplněny o stručný popis počasí během dne. 
Požadavky na klimatické podmínky při provádění prací ve výškách s možnostmi jejich 
přerušení uvádí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nejnižší dovolené teploty pro provádění 




Provádí se průběžná kontrola prováděných prací. Kontrolu provádí vedoucí čety. 
Všechny kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. Dohlíží se na dodržení 
předpisů týkajících se provedení krovu, klempířských a pokrývačských prací. Pro 
provádění dřevěných konstrukcí s tesařskými spoji platí ČSN 73 1701. Pro provádění 
klempířských prací platí norma ČSN 73 3610.  
 
U provádění krovu se kontroluje zejména:  
 
- impregnace dřeva a dodatečné impregnace po zářezech a otvorech  
- správné osazení a uchycení pozednic- tolerance rovinnosti pří usazení je ± 5 mm po 
délce pozednice. Kontrola uchycení pozednice spočívá v kontrole rozmístění a počtu 
ocelových pásnic. Dále se také kontroluje připevnění pozednic k pásnicím. 
- osazení vaznic, krokví a kleštin. Při osazení krokví je tolerance v přesahu krokví přes 
obvodovou stěnu ± 30 mm. Tolerance pro osovou vzdálenost krokví je ± 10 mm. 
Výšková úroveň vaznice a kleštiny musí splňovat toleranci ± 5mm. sklon krokví musí 
být v toleranci ± 1°. 
- správné provedení tesařských spojů (způsob spojování a správné délky hřebíků, 
svorníků a vrutů) 
- rovinnost hřebenů. Tolerance je ± 5 mm při měření na 2 m lati. 
- Průběžně se provede kontrola sklonu střešní roviny.  
 
U provádění klempířských konstrukcí se kontroluje zejména: 
 
- ukončení klempířských výrobků (ohyby, drážky) 
- spoje klempířských prvků (drážky- jejich velikost a provedení- drážky jednoduché, 
dvojité, ležaté, stojaté, nýtování- přesahy plechů v místě nýtování o 25-30 mm, rozteč 
nýtů 25-30 mm, vzdálenost nýtů od kraje 9-12 mm). 
- přesahy výrobků (přesah okapničky přes střešní rovinu) 
- kotvení výrobků k podkladu (nejčastěji pomocí hřebíků- jejich počet, rozmístění a 
správné zabití) 
- sklon klempířských prvků (zejména sklon střešních žlabů směrem ke svodu- nutný 
sklon je 0,5 %. 
 
U provádění pokrývačských konstrukcí se kontroluje zejména: 
 
- kontrola bednění (správné přibytí prken- na každé prkno 2 hřebíky, jednotný spád 
střešní roviny- používání stejné tloušťky prken, umístění prken na krokvi- do 
poloviny průřezu) 
- kontrola provedení pojistné hydroizolace (překrytí pásů, kotvení pásů, celistvost) 
- kontrola laťování (správné připevnění kontralatí k podkladu a latí ke kontralatím, 
správná rozteč kontralatí a latí- je dána dle použité krytiny a sklonu střešní roviny, 
mezní odchylka pro umístění a vzdálenost mezi latěmi jsou ± 2mm) 
- kontrola rozmístění střešní krytiny (rozmístění větracích, sněhových, hřebenových, 





Zkontroluje se výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván technický dozor, který 
prověří kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke 
kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od dodavatelů. 
 
Kontrola výstupní zahrnuje: 
 
Po skončení prací na zastřešení provede stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety 
závěrečnou kontrolu kompletnosti krovu. Kontroluje se: provedení všech spojů, kontrola 
vzdáleností všech prvků, kontrola sklonu střešních rovin, Správné provedení pojistné 
hydroizolace- kontrola zda nedošlo k jejímu protržení, kontrola zda nejsou prvky krovu 
nijak poškozeny nebo znehodnoceny. Po skončení klempířských prací se kontroluje 
výsledný produkt tj. jednotlivá oplechovaní střechy- jejich úplnosti, spojení, návaznosti 
na podkladní konstrukce a jiné. Dále se kontroluje rozmístění okapových háků a spády 
okapů. Po skončení pokrývačských prací se kontroluje celistvost střechy- zda došlo 
k celkovému zakrytí plochy střechy taškami, rozmístění jednotlivých tašek, jejich 
nepoškození a osazení doplňků jako jsou sítě proti hmyzu, ptactvu apod. 
 
9. Bezpečnost a ochrana při práci- BOZP 
 
Bezpečnost práce lze částečně zajistit tím, že práce vykonávané na zastřešení objektu 
budou vykonávat osoby seznámené se stavebním procesem, projektovou dokumentací a 
vyučené v příslušném oboru. K provádění pomocných prací musí být pracovník náležité 
proškolen a seznámen s činnostmi, které jsou náplní jeho práce. Všechny osoby pohybující 
se na staveništi musí mít ochranné pomůcky. 
 
Při práci ve výškách je třeba dbát zvýšené opatrnosti a být seznámen s bezpečností práce 
dle Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 
Kapitola 1. Práce ve výškách: 
 
Zajištění proti pádu technickou kcí. 
 
Zabezpečení po obvodu podlaží a u větších vnitřních otvorů proti pádu se provádí 
pracovním nebo ochranným lešením, případně zábradlím nebo ochranným hrazením. 
Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 







Použití žebříků  
 
Pro dopravu dělníků lešení je použito ocelového žebříku. Žebřík musí být umístěn tak, 
aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu používání. Po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) pouze břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) 
nebo na něm pracovat více než jedna osoba. Sklon žebříku nesmí být větší než 2,5:1. 
Žebřík používaný pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
plošinu nejméně o 1,1m. U paty žebříku musí být ponechán volný prostor alespoň 0,6 m. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Pracovníci smějí používat drobné nářadí bez zajištění proti pádu jen při souběžném 
zabezpečení prostoru pod montážním místem.  Pro upevnění nářadí, uložení drobného 
materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv. 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5m při práci ve 
výšce od 3 do 10 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází 
vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Ohrazení ohraničených prostorů se 
provede pomocí jednotyčového zábradlí nebo zábranou o výšce 1100 mm. Při práci na 
plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého 
prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny 
strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
 
Práce na střeše 
 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešních plášťů 
na volných okrajích, sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
propadnutí střešní konstrukcí. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do 
světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků 
upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné 
konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti 
propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi 
latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není 
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zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně 
rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
 
Dočasné stavební kce. 
 
je nutné dodržet montážního postupu podpěrné konstrukce. Návod na montáž a demontáž 
musí být k dispozici všem zaměstnancům, kterých se pracovní úkon týká. Stavební 
dočasné konstrukce musí být založeny na dostatečně únosném podkladu. Musí být 
vytvořena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek odolný proti zborcení, překlopení a 
posunutí. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud jsou 
založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána, nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 
lešení, jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, jsou dostatečně pevné a odolné vůči 
vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a 
jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem. Dočasné 
stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za 
jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky 
zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. 
 
Shazování předmětů a materiálu 
 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy 
není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které 
by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
 
Přerušení práce ve výškách 
 
při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení práce ve 
výškách. Za nepříznivou situaci, která zvyšuje nebezpečí pádu nebo uklouznutí se při 
práci ve výškách považuje: 
 
- Bouře, déšť, sněžení nebo vytvoření námrazy. 
- Čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m/s. 
- Dohlednost v místě práce menší jak 30 m. 





Pravidla bezpečnosti se upravují dle Nařízením vlády č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha 2: 
 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
 
Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
 
Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z 
používání. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně 
schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 
Příloha 3: 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
 
bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a 
zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch 
včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování 
byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, 
opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 










Předpis č. 383/2001 Sb - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady 
2. část- Shromažďování odpadů: Skladování odpadů 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
provedení zdících prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou uloženy 






Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O Reciklace 
Skládka 
15 01 06 směs obalových materiálů O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Spálení 
10 13 14 Beton O Skládka 
03 01 04 Palety O Vrácení  
17 04 02 Hliník O Sběr 
17 06 02 ostatní izolační materiály O Skládka 
17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Skládka 
17 04 07 Směs kovů  O Sběr 
 
Legenda kategorie odpadu:  
O………..ostatní odpad; N………..nebezpečný odpad 
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S M L O U V A    O    D Í L O č. X/20XX 
 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném a účinném znění 
 
 
Smluvní strany:  Název:  Lesy České republiky, s.p. 
   se sídlem:  LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky 
   Tel:  +420 956 157 101   
   e-mail:  neznaj@lesycr.cz 
 
   jednající:  lesní správce Ing. František Neznaj   
    
   IČ:  42196451  
   DIČ:  CZ42196451  
 
   Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 374002423/0100  
 
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 9678.   
 
na straně jedné jako OBJEDNATEL (dále jen „Objednatel“) 
 
 
   a 
 
 
   Název: ………… 
   se sídlem: ………… 
   Tel: …………     
   e-mail: ………… 
 
   zastoupena: …………   
  
   IČ: …………    
              DIČ: …………     
    
   Bankovní spojení: ………… 
 
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u ………… 
soudu v …………, oddíl …………, vložka …………. 
    
na straně druhé jako   ZHOTOVITEL (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle společenské smlouvy, nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 







Zástupci pro věci technické: 
Smluvní strany se dohodly, že zástupci pro věci technické budou níže uvedené osoby. 
Tito zástupci pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, a 
změna těchto zástupců musí být příslušnou smluvní stranou oznámena písemně druhé 
smluvní straně. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni sjednávat změny této 
smlouvy či jakékoli dodatky k ní. 
 
1) Zástupce Objednatele pro věci technické: 
 
Ing. David Akrman – tel.: +420 606 788 688, e-mail: akrman@seznam.cz 
 
    
2) Zástupce Zhotovitele pro věci technické:   
 
Vedoucí přípravy výroby: …………  
Příprava výroby:   …………  
Vedoucí realizace:  …………  




a) Stavební část (stavební objekt) je prostorově ucelená nebo alespoň technicky 
samostatná část stavby, která plní vymezenou účelovou funkci. 
b) Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které v době provádění 
stavby slouží provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků stavby. 
c) Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
d) Pracovištěm Zhotovitele se rozumí prostor v rámci staveniště, který bude 
Zhotoviteli Objednatelem předán či zpřístupněn pro účel provádění Díla, to vše 
za podmínek stanovených touto smlouvou 
e) Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 
touto smlouvou. 
f) Změna díla znamená změny v rozsahu díla , tj.omezení (méněpráce) nebo 
rozšíření (vícepráce) díla anebo změny způsobu jeho provádění. 
 
I. Předmět díla 
1.  
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele, na svůj náklad a 





1.2 Dílem se rozumí zhotovení stavby Rekonstrukce víceúčelového zařízení podle 
Zhotoviteli předané projektové dokumentace stavby č. 3., zpracované Ing. Jiřím 
Svobodou dne 1.5.2014 , potvrzené stavebním úřadem v Chrudimi , č.j 545 776. , 
která tvoří přílohu č.6 této smlouvy (dále jako „dílo“). Dílem se rozumí: 
 
- Zhotovení stavebních objektů: 
 
- SO01 VÝCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ  
- SO02 STODOLA  
- SO03 CHODNÍKY  
- SO04 PARKOVIŠTĚ 
- SO05 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE  
- SO06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
- SO07 PŘÍPOJKA- VODOVOD, STUDNA 
- SO08 PŘÍPOJKA- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, JÍMKA 
- SO09 PŘÍPOJKA- EL. ENERGIE 
- SO10 PŘÍPOJKA- KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
- SO11 TEPELNÉ ČERPADLO- VRTY A VEDENÍ  
- SO12 OSTATNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY- OHNIŠTĚ, VÝUKA 
 
Součástí díla je dále: 
-  obstarání a doprava potřebných strojů, zařízení určených k provádění díla 
-  organizaci a provedení všemi právními předpisy nebo výrobci předepsaných a 
Objednatelem nebo stavebním úřadem požadovaných individuálních a 
komplexních  zkoušek díla za účelem prokázání jeho kvality a sjednaných 
parametrů a provádění nebo  obstarávání potřebných měření a dalších revizí 
prokazujících kvalitu a funkčnost díla  
-  zajištění a předání objednateli všech dokladů týkajících se díla potřebných ke 
kolaudaci  stavby  
-  komplexní vyzkoušení, provedení předepsaných zkoušek včetně vystavení 
dokladů o  jejich provedení a doložení atestů výrobků a ostatních dokladů ke 
kolaudaci  
- zabezpečení všech dokladů vyžadovaných příslušnými oprávněnými orgány v 
průběhu  realizace a kolaudace stavby 
1.2. Kromě  vlastního  provádění  prací  dle  bodu  1.2. smlouvy  tvoří  dílo i všechny 
výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá. 
1.3. Zhotovitel se zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou 
dokumentací, podle předepsané technologie a v kvalitě dle obecně závazných 
technických předpisů a při respektování zabezpečení splnění podmínek 
stanovených správními orgány ve stavebním řízení 
1.4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
1.5. Objednatel předal  Zhotoviteli kompletní dokumentaci uvedenou v bodě 1.2. této 
smlouvy, včetně všech vyjádření dotčených orgánů při podpisu této smlouvy/viz. 
příloha č. 6/. 
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II. Cena díla 
2.  
2.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je smluvními stranami 
sjednána ve výši celkem : 
 
Cena díla bez DPH     15 808 777 Kč 
 
Sazba DPH  21% 
 
Cena díla s DPH     19 128 621 Kč 
 
 
2.2. Celková cena díla je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 7 
k této smlouvě.  
2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám technologií, či materiálů, 
doplňkům nebo rozšíření, či zúžení předmětu díla na základě požadavku 
Objednatele, je Objednatel povinen předat zhotoviteli písemný soupis těchto změn. 
Cena Objednatelem požadovaných změn bude sjednána položkově, a to na základě 
cen položek obsažených v rozpočtu (příloha č. 7 - položkový rozpočet), cena prací 
a dodávek, které nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 7)- bude 
sjednána na základě cenové úrovně RTS Brno platné v době provádění prací, které 
budou předmětem ocenění. 
2.4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH. V případě, že by ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění přestal být plátcem DPH je povinen tuto skutečnost ihned 
oznámit Zhotoviteli. Pokud tak neučiní, zavazuje se Objednatel Zhotoviteli uhradit 
veškeré náklady a sankce, které vzniknou Zhotoviteli v souvislosti nesprávného 
postupu při uplatnění DPH. 
 
 
III. Doba plnění 
3.  
3.1. Objednatel je povinen předat písemným protokolem staveniště nejpozději do 
1.3.2016. 
3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 30ti dnů ode dne převzetí 
staveniště, tj. 1.4.2016. 
3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej Objednateli do 19.12.2016 (dále 
jako „Termín dokončení“). Dílo se považuje za dokončené, pokud nemá vady a 
nedodělky, které by bránily užívání díla. V případě, že je dílo takto zhotoveno, je 
Objednatel povinen jej bezodkladně převzít, a to postupem dle čl. VIII. této 
smlouvy.  
3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před Termínem dokončení. 
Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít před Termínem dokončení. 
3.5. Termíny uvedené v bodě 3.2.;3.3. mohou být změněny v návaznosti na  postup 
výstavby na kontrolních dnech.  Termíny uvedené v zápise z kontrolního dne se 
stávají závazné a zápis je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 
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3.6. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které budou mít vliv na možnost 
provádění díla, a to zejména z důvodu povinnosti dle příslušných technických a 
technologických norem pro provádění prací, se Termín dokončení automaticky 
prodlužuje o počet dnů, po které nebylo možno provádět práce. 
 
IV.  Nebezpečí škody na díle 
4.  
4.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla nebezpečí škody 
na díle. 
 
V. Odpovědnost za vady, reklamační řízení 
5.  
5.1. Záruční lhůta na provedené dílo se sjednává na dobu 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla Objednateli.  
5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění při předání a převzetí, jakož 
i za vady, které se vyskytnou po převzetí předmětu plnění v záruční lhůtě.  
5.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny objednatelem, třetími 
osobami nebo vyšší mocí. 
5.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
musí být uvedeno, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního 
dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  V rámci uplatněné reklamace je 
objednatel oprávněn požadovat: 
a) nejprve bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu opravitelnou 
b) není-li vada opravitelná, tak přiměřenou slevu z ceny 
5.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace nejpozději 
do 10 kalendářních dnů písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
5.6. O odstranění reklamované vady se sepíše protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění reklamované vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
Tento protokol bude podepsán zástupci obou stran. 
 
VI. Podmínky provedení díla 
6.  
6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
 
6.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště do 1.3.2016. O předání 
staveniště bude mezi stranami sepsán písemný zápis, podepsaný smluvními 
stranami, ve kterém budou určena místa pro napojení na kanalizaci, odběr 
elektrické energie, vody a ostatních médií. Objednatel při odevzdání staveniště 
vytýčí veškeré podzemní a nadzemní vedení a inženýrské sítě na staveništi a 
odevzdá Zhotoviteli souhlas a podmínky jejich správců, za kterých je možno dílo 
zhotovovat. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním 
a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným 
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způsobem přeložit, nebo chránit, aby nedošlo v průběhu provádění díla k jejich 
poškození. 
6.3. Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, které 
nebudou vytyčeny při převzetí staveniště, nebo na které nebude Objednatelem 
písemně upozorněn. 
6.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 
6.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat – zápisem ve stavebním deníku – Objednatele ke 
kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované, zakryté nebo 
nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím. Kontrola 
bude provedena v termínu stanoveném Zhotovitelem.  
6.6. Pokud se Objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je oprávněn 
Zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit, a to na náklady 
Objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že zakrývané 
práce byly řádně provedeny. 
6.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o průběhu prací stavební 
deník: 
• veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
• do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické 
podmínky, apod. 
• denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje v den provedení zápisu (nebo 
následně) stavbyvedoucí, případně jeho zástupce. Při denních záznamech nesmějí 
být vynechána volná místa. 
• během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupcům 
Objednatelem. 
• potřebné záznamy mohou provádět – technický dozor Objednatele, projektant 
pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. 
jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. 
• dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu 
smlouvy o dílo. 
• stavbyvedoucí je povinen předložit technickému zástupci Objednatele denní 
záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu prvý průpis. Pokud 
technický dozor Objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, je povinen připojit k 
zápisu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí. 
• nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil 
Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že se zápisem souhlasí. 




Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné : 
• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) Zhotovitele, 
• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) Objednatele, 
• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) zpracovatele PD, 
• přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
• seznam dokumentace stavby, včetně veškerých změn a doplňků, 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
 
6.8. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení bude řešeno po vzájemné dohodě 
stran včetně nákladů na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště. 
6.9. Zhotovitel na svůj náklad zabezpečí dopravu a skladování strojů, zařízení nebo 
konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a 
výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště. 
6.10. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi/pracovišti.  
6.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní 
předpisy.  
6.12. Zhotovitel při provedení díla je povinen postupovat při využití měřidel dle: 
• Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
o Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. o jednotnosti 
a správnosti měřidel a měření, 
• Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 263/2000 Sb. 
6.13. Zhotovitel při plnění předmětu díla bude postupovat v oblasti ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany dle přílohy č.2. Při 
používání elektrických nářadí a nástrojů bude Zhotovitel postupovat v souladu s 
přílohou č.3. 
6.14. Kontrolní dny 
a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
1x měsíčně. 
b) Objednatel je povinen oznámit konání 1..kontrolního dne písemně 
nejméně 5 dnů před jeho konáním. 
c) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob 
vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
d) Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. 
Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subzhotovitele. 
e) Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. 
f) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a 
podněty osob  vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných  nápravných opatření a úkolů. 
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g) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá písemně 
všem zúčastněným formou elektronické pošty.  
 
VII. Platební podmínky 
7.  
7.1. Objednatel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že přijaté plnění dle této 
smlouvy – stavební a montážní práce - jsou poskytovány výlučně pro jeho 
ekonomickou činnost a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona 
č.235/2004 v platném znění. 
7.2. Strany se dohodly, že sjednaná cena díla bude hrazena postupně na základě 
daňových dokladů – měsíčních faktur takto:   
-    Zhotovitelem vystaví za práce (plnění) provedené v daném kalendářním 
měsíci daňový doklad – fakturu. Povinnou přílohou každé měsíční faktury je 
soupis provedených prací a dodávek v daném měsíci.  Zhotovitel předloží 
Objednateli soupis provedených prací a dodávek do 5 kal. dnů od konce 
příslušného měsíce. Objednatel je povinen soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasit do 5 kal. dnů ode dne jeho obdržení, nebo ve stejné lhůtě oznámit 
Zhotoviteli požadavky na úpravu předloženého soupisu. Strany se zavazují 
připomínky projednat do 5 kal. dnů. V případě, že Objednatel soupis 
provedených prací a dodávek do 5 dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem 
neodsouhlasí, ani v této lhůtě neoznámí Zhotoviteli požadavky na úpravu 
předloženého soupisu, má se za to, že s předloženým soupisem provedených 
prací souhlasí a Zhotovitel je oprávněn vystavit dle předaného soupisu měsíční 
fakturu. Přílohou takové faktury potom bude soupis provedených prací 
podepsaný Zhotovitelem. 
-    každá měsíční faktura /daňový doklad/  Zhotovitele musí formou a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí 
obsahovat min.: 
 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační daje Objednatele, 
c)  identifikační daje Zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
j) sazby DPH, 
k) podpis, 
  
7.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli daňový doklad -  fakturu ve výši 95% fakturované 
ceny, zbývajících 5% fakturované ceny bez DPH činí tzv. zádržné (pozastávku).  V 
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každé faktuře (daňovém dokladu) vystavované Zhotovitelem bude vždy uvedena 
částka připadající na pozastávku (zádržné).  
7.4. Splatnost měsíční faktury - daňového dokladu – se sjednává  30 kal. dnů od data 
doručení této faktury Objednateli. Zaplacením se rozumí den, kdy příslušná platba 
bude připsána na účet Zhotovitele.  
7.5. Splatnost zádržného (pozastávky) ve výši 5% ceny díla bez DPH je splatné do 15 
dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o 
předání díla. 
 
VIII. Splnění závazku Zhotovitele – předání a převzetí díla 
8.  
8.1. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem 
k jeho předání a převzetí v místě plnění. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 
pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele zahájit přejímací řízení a řádně v 
něm pokračovat.  
8.2. O průběhu a výsledku prohlídky Díla sepíší smluvní strany protokol,ve kterém 
objednatel uvede, zda dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je 
povinen převzít dílo s výhradami - vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. 
V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, jsou strany povinny 
dohodnout lhůty pro odstranění v protokole uvedených výhrad, příp. sjednat slevu 
z ceny nebo jiná opatření. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít v rozporu 
s právními předpisy či ujednáními této smlouvy, není Zhotovitel v prodlení 
s plněním díla. Dílo je zhotovitelem odevzdáno a odsouhlaseno a objednatelem 
převzato podpisem zápisu o předání a převzetí oběma stranami (viz příloha č.5). 
Zápis o předání a převzetí předkládá zhotovitel objednateli. Tento zápis bude 
potvrzen TDI Ing. Davidem Akrmanem. 
8.3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v 
podkladech, které předal Zhotoviteli.  
8.4. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto doklady: 
• stavební deníky 
• revizní zprávy a zprávy o funkčních zkouškách dle platných norem a předpisů, 
případně další doklady vyžádané orgány státní správy nutné ke kolaudaci 
• atesty použitých materiálů 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby 
• doklad o zaškolení obsluhy, provozní řády 
• dokumentaci skutečného provedení ve 2 stejnopisech 
8.5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě sjednané, minimálně ve lhůtě 7 dnů, po předání díla 
vyklidit staveniště.  
 
IX. Smluvní pokuty 
9.  
9.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01%  z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 
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9.2. V případě, že bude Objednatel v prodlení se převzetím díla je Objednatel povinen 
Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01%  z ceny díla bez DPH za každý 
den prodlení. 
9.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek. 
9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamační vadu ve sjednaném termínu, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou oprávněně 
reklamovanou vadu. 
9.5. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou kteréhokoliv daňového dokladu 
– faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
9.6. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti dle čl. 8.5. této 
smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
den prodlení. 
9.7. Právo na zaplacení smluvní pokuty uplatní oprávněná strana u strany povinné 
písemnou formou, přičemž musí uvést to ustanovení smlouvy, které jej k uplatnění 
smluvní pokuty opravňuje, důvod uplatnění smluvní pokuty a způsob výpočtu 
celkové výše pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 30 kal. dnů ode dne 
obdržení písemné výzvy.  
9.8. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezanikne 
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou. 
 
X. Ostatní ujednání 
10.  
10.1. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen respektovat zabezpečení splnění podmínek 
stanovených správními orgány ve stavebním řízení. 
10.2. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. ve 
znění zákonů a vyhlášek souvisejících a platných k datu realizace díla.  
10.3. Smluvní strany, jsou povinny pravidelně účastnit kontrolních dnů stavby. 
10.4. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou 
péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen se řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny  Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran 
a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 
10.5. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu dle článku I. 
této smlouvy. 
 
XI. Součinnost smluvních stran 
11.  
11.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění 
díla, zejména zajistit potřebné dokumenty k provedení díla a zajistit provedení 




11.2. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých podstatných 
skutečnostech či událostech majících vliv na řádné plnění předmětu této smlouvy.  
 
 
XII. Odstoupení od smlouvy 
12.  
12.1. Odstoupit od této smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této 
smlouvě. 
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 
a) zhotovitel při plnění této smlouvy nedodrží závazné právní předpisy nebo 
technické normy 
b) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele 
c) zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činností, k nimž se dle této smlouvy zavázal 
12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 
a) objednatel bude v prodlení s placením svého splatného závazku o více než 30 
kal. dnů 
b) bude rozhodnuto o úpadku objednatele 
c) objednatel vstoupí do likvidace 
12.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, přičemž písemný projev vůle 
odstoupit od smlouvy musí být druhé straně doručen. Účinky každého odstoupení 
od smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotkne případného práva na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo práva na zaplacení smluvních 
pokut. 
12.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 7-mi kal. dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak ne-učiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 
12.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést 
inventarizaci provedených prací.  
12.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy další povinnosti obou smluvních stran 
je následující: 
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
• Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu převzetí díla“ dle inventarizace 
provedených prací a Objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit 
„dílčí přejímací řízení“. 
• bezodkladně po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné 
finanční vyrovnání 
12.8. Smluvní strana, která odstoupení druhé smluvní strany od smlouvy zapříčinila, je 
povinna uhradit druhé straně náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
12.9. Jakékoliv ukončení této smlouvy se nedotýká již provedené dodávky části díla 
podle této smlouvy. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 
13.  
13.1. Smluvní strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace které získají 
při činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní 
výslovně neupravené vzájemnou dohodou se řídí českým právem, a to 
ustanoveními § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění. Smluvní strany se však dohodly na tom, že se na tuto smlouvu nepoužijí ust.§ 
2610 odst.1, § 2620 zákona č.89/2012 Sb.  
13.3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům 
změn – dodatků smlouvy – se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 5-ti  
kal.dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která jej podala.  
13.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
13.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
13.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se 
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Do jiného zadání mé diplomové práce jsem zařadil zkoušky vodotěsnosti nádrže. 
Důvodem byla přítomnost jedné bezodtokové jímky v projektu, na který  zhotovuji 




Je to charakteristická vlastnost nádrže nepropouštět vodu konstrukcí nádrže do okolního 
prostředí (především do povrchových a podzemních vod), či naopak z okolního prostředí 
do nádrže, nad požadovanou míru vodotěsnosti. Úplné vodotěsnosti může být dosaženo 
pouze provedením konstrukce z nepropustného materiálu, jako je termoplast, sklolaminát, 
kov. Konstrukce musí být zhotoveny spolu s dokonale vodotěsným provedením styků. 
 
Zkouška vodotěsnosti  
 
Je to zkouška nádrže na únik vody hydrostatickým tlakem zkušební vody napuštěné uvnitř 




Účelem zkoušek vodotěsností nádrží je prokázání vodotěsnosti nově budovaných nebo 
stávajících provozovaných či sanovaných nádrží. Pokud existuje příslušná norma 
výrobku, musí být splněny rovněž její požadavky. Zkoušky vodotěsnosti nádrží 
nenahrazují zkoušky vodotěsnosti jednotlivých konstrukčních částí nádrží (poklopů, 
prefabrikovaných dílců, segmentů, těsnění, spojů), předepsané podle § 39 zákona č. 
254/2001 Sb. 
 
Zatřízení nádrží  
nádrže na kapaliny se pro účely zkoušení vodotěsnosti zatřiďují podle jejich účelu, 
vlastností zadržované kapalin nebo podle požadavků na vzdušný líc do tří skupin: 
 
a) Nádrže na kapaliny s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost 
povrchových a podzemních vod viz. nařízení vlády č. 61/2003 Sb., nádrže, jejichž 
vnější stěny, popř. dno, jsou trvale viditelné a viditelný průsak se přitom 
nepřipouští (např. nádrže věžových vodojemů bez vnějšího opláštění). 
 
b) Vodojemy, obvykle mimo věžových, a ostatní nádrže na pitnou nebo upravenou 
vodu. 
 
c) Velké nádrže na stokové síti podle ČSN 75 6101, nádrže čistíren odpadních vod, 




Vztah mezi třídou těsnosti a skupinou, do které se nádrž zařazuje pro zkoušení, uvádí 
tabulka č. 1. 
 
Těsnost betonových konstrukcí je závislá na v čase proměnné propustnosti betonu a trhlin 
a rozlišují se na: 
a) Těsnost počáteční. 
b) Těsnost po samoutěsnění (kolmataci trhlin). 
U betonových konstrukcí vodohospodářských staveb se posuzuje a zkouší těsnost 
počáteční. Čas potřebný k samoutěsnění správně navržené a řádně provedené konstrukce 
z vodostavebního betonu je od několika týdnů nejdéle do asi šesti měsíců. 
 
Technické požadavky na provádění zkoušky 
 
Zkoušky vodotěsnosti nádrží se provádí před odstraněním pažení, provedením zásypů, 
obezděním nebo jiných prací, jejichž cílem není zajištění vodotěsnosti. Nádrže, u nichž 
vlastní vodotěsnost je zajišťována izolacemi, nátěry, povlaky, výstelkami, obklady apod. 
se zkoušejí až po provedení těchto úprav, popř. i po provedení všech prvků a zařízení, 








a) Pokud úroveň hladiny podzemní vody je nad dnem zkoušené nádrže, musí být 
hladina podzemní vody po dobu zkoušky snížena pod dno nádrže. 
b) Zkouška vodotěsnosti se neprovádí při teplotě ovzduší okolního prostředí pod 
bodem mrazu. 
c) Před zahájením zkoušky vodotěsnosti má být zkoušená nádrž vyčištěna. 
d) Veškerá potrubí a otvory musí být zaslepeny a utěsněny a uzavírací armatury těsně 
uzavřeny. 
e) Pro zkoušku vodotěsnosti se zkoušená nádrž plní zkušební vodou, která nesmí 
obsahovat hrubé nečistoty. 
f) Vodotěsnost nádrží na pitnou vodu se zkouší pitnou vodou, ve které ukazatele 
jakosti nepřesáhnou následující hodnoty: 
 
- nerozpuštěné látky (NL)    30 mg/l  
- zákal       20 ZF 
- hodnota pH      6 až 8,5 
- sírany      350 mg/l 
- oxid uhličitý agresivní    10 mg/l 
- železo      2 mg/l 
- chem, spotřeba kyslíku manganistanem  5 mg/l 
- C10- C40 (nepolární látky extrahovatelné) 0,1 mg/l 
 
Pro ostatní nádrže nemají ukazatele jakosti zkušební vody pro zkoušku 
vodotěsnosti přesáhnout následující hodnoty: 
 
 - nerozpustné látky (NL)    30 mg/l 
 - rozpuštěné látky     1500 mg/l 
 - hodnota pH      6 až 10 
 - sírany      500 mg/l 
 - chloridy      500 mg/l 
 - amonné ionty     100 mg/l 
 - hořčík      1000 mg/l 
 - oxid uhličitý agresivní    10 mg/l 
 - vápník a hořčík nemá klesnout pod   0,5 mmol/l 
 - C10- C40 (nepolární látky extrahovatelné)  0,1 mg/l 
 
g) Po naplnění zkoušené nádrže zkušební vodou se ponechá dostatečný čas pro úplné 
nasáknutí omočených povrchů vodou, popř. se následně voda doplní. Doby 
nasáknutí jsou: 
- u nádrží z betonu 96 hodin 
- u nádrží z kovů a plastů 30 minut 




h) Po uplynutí dobry se před započetím zkoušky nádrž znovu překontroluje. 
Kontroluje se zejména, zda nedochází k soustředěným viditelným únikům vody. 
Výsledek kontroly se považuje za vyhovující, pokud se u nádrže: 
 
- třídy 3 nebo skupiny a nevyskytují vlhká místa. 
 
- třídy 2 nebo skupiny b nevyskytují vlhká místa na trvale viditelných plochách a 
na ostatních plochách nedochází k orosení nebo k úniku zkušební vody v kapkách. 
 
- třídy 1 nebo skupiny c nevyskytují vlhká místa, orosení nebo jednotlivé kapky 
na trvale viditelných plochách a neohrožují konstrukci nebo funkci nádrže. 
 
i) Po skončení zkoušky se musí zkušební voda bezpečně vypustit. Jestliže nádrž 
nevyhovuje požadavkům normy, musí se příčiny nezdaru odstranit a zkouška se 
opakuje. O každé provedené zkoušce se vyhotoví protokol. 
 
Posouzení vodotěsnosti nádrží 
 
Posouzení vodotěsnosti nádrží vizuálním zhodnocením úniků vody 
 
Provádí se, pokud jsou všechny kontrolované plochy nádrží viditelné a pokud je nádrž 
zařazena do skupiny a podle tabulky 1. Výsledek zkoušky je kladný a nádrž se podle této 
normy považuje za vodotěsnou, pokud se na kontrolovaném vzdušném líci nevyskytují 
žádná vlhká místa. 
 
Posouzení vodotěsnosti nádrží měřením a výpočtem 
 
Vodotěsnost nádrže se posoudí podle poklesu zkušební hladiny vody ∆h vypočítaného 
podle vztahu A) nebo podle úniků vody ∆Q, tj. množství vody Q potřebného pro doplnění 
na zkušební hladinu, vypočteného podle vztahu B). 
 
A) Pokles hladiny vody ∆h v mm zjištěný za dobu 24 hodin, nemá být větší než 
pokles vypočtený podle vzorce: 
 
 
Pozn.: hloubka vody ve zkoušené nádrži h se uvažuje od zkušební hladiny po nejnižší 









Hodnoty součinitele vodotěsnosti Kn jsou v závislosti na zatřízení nádrže do skupiny 









Posouzení vodotěsnosti nádrží infiltrací 
 
Provádí se výjimečně u nádrží, u kterých nelze snížit hladinu podzemní vody, např. u 
rekonstruovaných existujících obsypaných nádrží, u kterých se obsyp při rekonstrukci 
neodstraňuje. Průsak se měří a hodnotí podle vztahu B. Musí přitom být splněn 
předpoklad obdobného průsaku a jiných veličin, např. množství a šířky trhlin v betonu na 




Vodotěsnost nádrže je možno považovat za vyhovující, jsou-li splněna kritéria 
vodotěsnosti nádrží uvedená v kapitole Posouzení vodotěsnosti nádrže. 
 
 






























Úkolem mé diplomové práce bylo zpracovat nejdůležitější části stavebně 
technologického projektu pro rekonstrukci Víceúčelového zařízení v obci Slavice. Tyto 
částí jsem vypracoval na základě veřejných informačních zdrojů a především ze 
zapůjčené projektové dokumentace. Jednotlivé kapitoly nám poskytnou důležité údaje o 
celém průběhu výstavby. Díky časovému plánu získáme představu o náročnosti projektu 
v čase. Na základě časového plánu je posléze vypracován plán finanční, který podává 
přehled o toku finančních prostředků během výstavby. Vypracováním částí jako jsou 
návrh zařízení staveniště, technologická studie, technologický předpis a návrh strojní 
sestavy dostává výstavba jasný obrys i z hlediska technického a technologického. Během 
diplomové práce jsem se snažil dodržet podmínky pro zajištění kvality prací, podmínky 
ochrany životního prostředí a dodržení podmínek bezpečnosti práce. Práci by bylo 
vhodné rozšířit o další části, například o technologické předpisy zbývajících činností 
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Zkratky a symboly 
 
AD  autorský dozor 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Cca.  přibližně (circa) 
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ČSN  Česká státní norma 
ČSN EN harmonizovaná česká norma 
DL  dodací list 
DPH  daň z přidané hodnoty 
EN  evropská norma 
EPS  pěnový expandovaný polystyren 
G  geodet 
HDPE  vysokohustotní polyethylen 
HSV  hlavní stavební výroba 
IČ (IČO) identifikační číslo organizace 
ISO  International Organization for Standardization 
JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 
Ks  kus/y 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
NN  nízké napětí 
PD  projektová dokumentace 
PIR  polyisokyarunát 
PSV  přidružená stavební výroba 
PUR   polyuretany 
PVC  polyvinylchlorid 
Sb.   Sbírka 
SBS  styren-butadien-styren (modifikovaný asfaltový pás) 
SD  stavební deník 
SO  stavební objekt 
TDI  technický dozor investora 
tl.  tloušťka 
TP  technologický předpis 
VN  vysoké napětí 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
VZT  vzduchotechnika 
WC  toaleta 
ZP  životní prostředí 
ZRN  základní rozpočtové náklady 
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